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0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

	1.
	Наименование компании
	

	
	Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
	

	
	Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт»
	

	2.
	Адреса:
	

	
	Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	
	Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	
	Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	3.
	Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98
	

	4.
	ИНН 7536066430 
	

	5.
	КПП 753601001
	



1. Резюме
1.1. Цель инвестиционного проекта.
В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить ИСУ в МКЖД.

1.2. Стратегия достижения цели.
Общество планирует внедрить ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объект реализации
С целью сокращения инвестиционных затрат и 100% оснащения ИСУ в МКЖД, Обществом было сделано выгрузка всех МКЖД во всех населенных пункта Забайкальского края и г. Читы и выбрано 3 565 МКЖД, в которых не требуется установка антивандальной системы. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения». ОДН в рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,10 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН.
Проект реализации:
	№ п/п
	Объект реализации

	
	

	1
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудование в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ

	2
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ



Ожидаемый результат:
Внедрение ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы позволит:
- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных;
- увеличение полезного отпуска потребителей;
- получение достоверных данных коммерческого учета;
- получение данных по параметрам качества электрической энергии;
- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета;
- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы;
- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю;
- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала;
- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии;
- улучшение платежной дисциплины;
- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов;
- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты;
- создание положительного имиджа компании;
- снятие разногласий с сетевыми организациями.
1.3. Факторы риска.
Основные риски при реализации проекта:
	Вид риска
	Характеристика
	Способы хеджирования

	Ценовой
	Вероятность существенного роста цен на строительные материалы
	Будут проводиться закупочные процедуры, цена сделки будет фиксированной. 

	Финансовый
	Вероятность недостаточности финансирования в 2016-2040гг.
	1. Работа по включению в тариф соответствующей доли средств, необходимых для уплаты контрагенту.
2. Поиск альтернативных способов рефинансирования задолженности под обеспечение имущества.

	Процентный
	Существенный рост процентной ставки по привлеченным средствам
	1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в кредитном договоре.
2. Поиск альтернативных способов рефинансирования при резком повышении процентной ставки 

	Имущественный
	Высокая вероятность несвоевременного введения либо приостановка введения в строй объектов
	Контроль строительства, введение в договоры подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию

	Правовой
	Вероятность юридических ошибок в договоре
	Проведение юридической экспертизы

	Валютный риск
	Риск резких колебаний курсов иностранных валют
	Определение стоимости строительства в российских рублях. 



1.4. Объем финансирования.
Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного отключения и т.д. составит:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения
	кредитные средства

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2040г.
	4 965 097
	3 889 400
	404 082
	671 615

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 год
	49 560
	0
	49 560
	0

	 
	
	2017 год
	18 228
	1 130
	17 098
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 год
	74 111
	13 558
	60 553
	0

	 
	
	2019 год
	71 878
	0
	71 878
	0

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	82 040
	44 830
	37 210
	0

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	183 358
	62 944
	56 364
	64 050

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	264 496
	96 560
	13 623
	154 313

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	10 315
	10 315
	0
	0

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	29 611
	10 220
	0
	19 391

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	268 450
	210 147
	41 205
	17 098

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	271 196
	231 789
	20 932
	18 475

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	274 632
	247 635
	6 368
	20 629

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	276 942
	255 298
	0
	21 644

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	280 632
	256 700
	0
	23 932

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	284 109
	257 949
	0
	26 160

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	287 585
	259 139
	0
	28 446

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	291 273
	260 384
	0
	30 889

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	292 553
	261 338
	0
	31 216

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	293 164
	262 159
	0
	31 005

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	309 204
	264 199
	0
	45 005

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	328 900
	265 279
	0
	63 621

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	350 221
	303 019
	10 034
	37 168

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	372 638
	314 809
	19 256
	38 573



Необходимый объем финансирования:
- на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;
- на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;
- на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;
- на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;
- на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;
- на 2022 год – составляет 10 315 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 315 тыс. руб.;
- на 2023 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2026 год – составляет 29 611 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 220 тыс. руб.;
- на 2027 год – составляет 268 450 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 147 тыс. руб.;
- на 2028 год – составляет 271 196 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 231 789 тыс. руб.;
- на 2029 год – составляет 274 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 247 635 тыс. руб.;
- на 2030 год – составляет 276 942 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;
- на 2031 год – составляет 280 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;
- на 2032 год – составляет 284 109 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;
- на 2033 год – составляет 287 585 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;
- на 2034 год – составляет 291 273 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;
- на 2035 год – составляет 292 553 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;
- на 2036 год – составляет 293 164 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.;
- на 2037 год – составляет 309 204 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 264 199 тыс. руб.;
- на 2038 год – составляет 328 900 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 265 279 тыс. руб.;
- на 2039 год – составляет 350 221 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 303 019 тыс. руб.;
- на 2040 год – составляет 372 638 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 314 809 тыс. руб.
Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.
Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2016-2042 гг.:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания
	Включение в тариф, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2042г.
	4 140 600
	3 712 188
	428 412

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 год
	57 447
	957
	56 490

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 год
	123 719
	11 489
	112 230

	 
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	68 367
	37 358
	31 009

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	99 423
	52 453
	46 970

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	91 819
	80 466
	11 353

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	8 596
	8 596
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	8 517
	8 517
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	177 759
	143 422
	34 337

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	210 601
	193 157
	17 443

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	211 669
	206 362
	5 307

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	212 748
	212 748
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	213 917
	213 917
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	214 958
	214 958
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	215 949
	215 949
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	216 987
	216 987
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	217 781
	217 781
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	218 466
	218 466
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	220 166
	220 166
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	221 066
	221 066
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	260 878
	252 516
	8 362

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	278 388
	262 341
	16 047

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2041 год
	2041 год
	289 767
	275 688
	14 079

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2042 год
	2042 год
	301 613
	226 827
	74 786



[bookmark: _Toc110143171]1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта.
1.	Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству потребления;
2. Повышение уровня собираемости платежей;
3.	Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг;
4.	Создание рабочих мест на период реализации проектов;
5.	Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой надбавки;
6.	Повышение производительность труда и имидж компании;
7. Повышение имиджа компании.

[bookmark: _Toc110143173]2. Сведения о проекте (бизнес-идея)
Описание проблемы и необходимости реализации проекта:
АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии и мощности на территории Забайкальского края, обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.
В настоящее время на территории Забайкальского края и г. Читы в сфере коммунального хозяйства не выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной. 
В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья).
Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%.
Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на общедомовые нужды являются:
- отсутствие 100% обеспечения приборами учета;
- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри квартир;
- хищение электрической энергии;
- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков;
- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации
Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически осуществляют хищение электрической энергии. 
Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.
Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона.
Согласно п. 5 ст. 12 « Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования. 
В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:
1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий».
Также, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.
По всем приборам учета электрической энергии после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, и для исполнения обязательств Федерального закона.
Для повышения энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных домах, повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество планирует внедрить во все МКЖД, в отношении которых введется коммерческий учет электрической энергии, интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии с заменой приборов учета, соответствующие требованиям действующего законодательства в области электроэнергетики.
Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона «Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель проекта:
Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на территории Забайкальского края, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной привлекательности.

Предполагаемые решения проблемы:
Произвести внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома.

Состав этапов для реализации инвестиционного проекта:
1.	Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКЖД, разработка и согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами;
2.	Проведение закупочных процедур;
3.	Оценка уровня цен;
4.	Реализация при поддержке Правительства Забайкальского края Программы внедрения ИСУ в МКЖД;
5.	Подведение промежуточных итогов реализации Программы;
6.	Отчет об итогах реализации Программы.

Объект реализации:
ИСУ планируется внедрить во все многоквартирные жилые дома, в которых не требуется установка антивандальной системы, в количестве 3 572 домов. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения».
ОДН во всех рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,10 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН. 
Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам:
	Год реализации
	Адрес
	Кол-во домов
	Кол-во квартир / ПУ

	2016 (факт)
	г. Балей
	3
	84

	
	г. Борзя
	8
	662

	
	г. Могоча
	41
	2 096

	
	г. Нерчинск
	19
	858

	
	г. Петровск-Забайкальский
	3
	204

	
	г. Сретенск
	4
	264

	
	г. Хилок
	1
	26

	
	г. Чита
	6
	549

	
	г. Шилка
	5
	325

	
	пгт. Агинское
	3
	57

	
	пгт. Атамановка
	2
	153

	
	пгт. Вершино-Дарасунский
	2
	56

	
	пгт. Дровяная
	1
	29

	
	пгт. Карымское
	4
	267

	
	пгт. Кокуй
	8
	476

	
	пгт. Первомайский
	16
	1 094

	
	пгт. Приаргунск
	1
	49

	
	пгт. Чернышевск
	1
	13

	
	пгт. Шерловая Гора
	61
	2 319

	
	Итого
	189
	9 581

	2018 (факт)
	г. Борзя
	97
	2 935

	
	г. Нерчинск
	4
	303

	
	г. Петровск-Забайкальский
	69
	2 916

	
	г. Хилок
	19
	917

	
	г. Чита
	20
	1 605

	
	г. Шилка
	62
	1 960

	
	пгт. Забайкальск
	26
	1 033

	
	пгт. Чернышевск
	40
	2 233

	
	ПУ для базовых станций
	
	49

	
	Итого
	337
	13 951

	2019 (факт)
	г. Чита
	77
	7 030

	
	г. Петровск-Забайкальский
	ПУ для базовых станций
	1

	
	г. Чита
	
	4

	
	пгт. Забайкальск
	
	1

	
	г. Могоча
	Доустановка ПУ за 2017 год
	104

	
	г. Сретенск
	
	4

	
	г. Чита
	
	9

	
	пгт. Кокуй
	
	5

	
	пгт. Первомайский
	
	1

	
	пгт. Шерловая Гора
	
	58

	
	г. Чита
	Доустановка ПУ за 2018 год
	44

	
	г. Борзя
	
	82

	
	г. Нерчинск
	
	3

	
	г. П-Забайкальский
	
	29

	
	г. Хилок
	
	1

	
	г. Шилка
	
	64

	
	п. Забайкальск
	
	37

	
	пгт. Чернышевск
	
	32

	
	Итого
	77
	7 509

	2020 (факт)
	г. Чита
	171
	15 126

	
	Итого
	171
	15 126

	2021 (факт)
	Билитуй п/ст
	3
	197

	
	Даурия п/ст
	13
	932

	
	Жирекен пгт
	11
	425

	
	Забайкальск пгт
	12
	509

	
	Новоорловск пгт
	5
	460

	
	Чита г
	235
	18 442

	
	Чита г
	Доустановка ПУ за 2019 год
	1

	
	Чита г
	Доустановка ПУ за 2020 год
	1

	
	Итого
	279
	20 967

	2022 (факт)
	Борзя г
	1
	144

	
	Холбон пгт
	10
	129

	
	Чита г
	26
	205

	
	Борзя г
	ПУ для базовых станций
	1

	
	Холбон пгт
	
	3

	
	Чита г
	
	1

	
	Итого
	37
	483

	2023
	Итого
	0
	0

	2024
	Итого
	0
	0

	2025
	Итого
	0
	0

	2026
	Чита г
	15
	1 146

	
	Итого
	15
	1 146

	2027
	Чита г
	152
	9 990

	
	Итого
	152
	9 990

	2028
	Чита г
	139
	9 704

	
	Итого
	139
	9 704

	2029
	Чита г
	118
	9 449

	
	Итого
	118
	9 449

	2030
	Чита г
	105
	9 162

	
	Итого
	105
	9 162

	2031
	Чита г
	102
	8 927

	
	Итого
	102
	8 927

	2032
	Чита г
	111
	8 690

	
	Итого
	111
	8 690

	2033
	Чита г
	104
	8 458

	
	Итого
	104
	8 458

	2034
	Чита г
	106
	8 237

	
	Итого
	106
	8 237

	2035
	Чита г
	120
	7 955

	
	Итого
	120
	7 955

	2036
	Атамановка пгт
	38
	2 091

	
	Борзя г
	9
	173

	
	Карповка с
	2
	91

	
	Карымское пгт
	74
	2 322

	
	Каштак п
	1
	47

	
	Могоча г
	7
	31

	
	Нерчинск г
	4
	45

	
	Санаторий "Дарасунский"
	2
	96

	
	Угдан с
	2
	150

	
	Хилок г
	2
	108

	
	Чита г
	26
	2 511

	
	Итого
	167
	7 665

	2037
	Дарасун пгт
	19
	1 000

	
	Кокуй пгт
	42
	1 479

	
	Новая Чара пгт
	21
	1 104

	
	Новокручининский пгт
	34
	1 563

	
	Семиозёрнинское п/ст
	1
	6

	
	Солнцево с
	4
	48

	
	Ясногорск пгт
	35
	2 611

	
	Итого
	156
	7 811

	2038
	Агинское пгт
	36
	604

	
	ЗАТО Горный пгт
	46
	2 853

	
	Курорт-Дарасун пгт
	9
	589

	
	Первомайский пгт
	132
	3 429

	
	Песчанка п
	1
	82

	
	Семиозерный п/ст
	2
	32

	
	Текстильщиков п
	2
	175

	
	Ясный п
	5
	282

	
	Итого
	233
	8 046

	2039
	Антипиха п
	1
	60

	
	Балей г
	52
	1 048

	
	Букачача пгт
	30
	310

	
	Верх-Усугли с
	13
	156

	
	Забайкальск пгт
	36
	561

	
	Золотореченск пгт
	18
	338

	
	Икабья п/ст
	10
	174

	
	Калангуй пгт
	8
	178

	
	Кличка пгт
	20
	226

	
	Ковыли п
	3
	24

	
	Куанда п/ст
	9
	290

	
	Кука с
	3
	214

	
	Кыра с
	7
	103

	
	Маккавеево с
	14
	298

	
	Могоча г
	27
	1 473

	
	Нижний Цасучей с
	1
	16

	
	Новая Кука с
	6
	130

	
	Петровск-Забайкальский г
	16
	295

	
	Приаргунск пгт
	77
	1 390

	
	Приисковый пгт
	8
	68

	
	Смоленка с
	3
	177

	
	Сретенск г
	26
	246

	
	Улёты с
	9
	211

	
	Холбон пгт
	12
	78

	
	Шилка г
	19
	246

	
	Итого
	428
	8 310

	2040
	Аксеново-Зиловское пгт
	15
	269

	
	Акша с
	7
	93

	
	Александровский Завод с
	2
	22

	
	Алеур с
	1
	4

	
	Амазар пгт
	23
	278

	
	Арамогойтуй п/ст
	3
	36

	
	Артеушка п/ст
	3
	39

	
	Бада с
	8
	108

	
	Балей г
	3
	28

	
	Большая Тура с
	7
	403

	
	Буйлэсан с
	1
	9

	
	Бушулей с
	2
	33

	
	Верхняя Карповка с
	1
	26

	
	Вершино-Дарасунский пгт
	2
	60

	
	Галкино с
	1
	8

	
	Гаур с
	2
	9

	
	Гонгота п
	3
	151

	
	Домна с
	21
	1 319

	
	Досатуй п
	4
	44

	
	Дровяная пгт
	7
	354

	
	Дульдурга с
	5
	73

	
	Дунаево с
	3
	24

	
	Жипхеген п/ст
	20
	228

	
	Жирекен пгт
	20
	1 142

	
	Икшица с
	1
	5

	
	Ингода п/ст
	1
	18

	
	Кадала п
	1
	24

	
	Казаново с
	3
	11

	
	Калга с
	5
	64

	
	Карымское пгт
	17
	92

	
	Ключевский пгт
	3
	53

	
	Комсомольское с
	2
	7

	
	Красный Чикой с
	13
	168

	
	Ксеньевка пгт
	18
	117

	
	Лесная п/ст
	9
	141

	
	Маргуцек с
	4
	48

	
	Новоорловск пгт
	13
	778

	
	Новоширокинский п
	15
	293

	
	Оловянная пгт
	10
	264

	
	Онон п/ст
	1
	7

	
	Остречная п/ст
	1
	48

	
	Размахнино с
	3
	29

	
	Рудник Солонечный нп
	3
	35

	
	Сбега п/ст
	2
	21

	
	Станция Укурей с
	5
	30

	
	Таптугары п/ст
	1
	5

	
	Тарбагатай с
	5
	54

	
	Ульякан п/ст
	1
	6

	
	Урюм п/ст
	2
	33

	
	Усть-Карск пгт
	1
	13

	
	Утан с
	1
	6

	
	Целинный п
	4
	48

	
	Чернышевск пгт
	57
	526

	
	Шелопугино с
	4
	48

	
	Шерловая Гора пгт
	49
	837

	
	Итого
	419
	8 589

	 
	Итого
	3 565
	189 756



Перечень адресов МКЖД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по населенным пунктам – Приложении №2.
Перечень объектов для внедрения ИСУ и сроки работ будут корректироваться на основании:
· отказа от внедрения ИСУ управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома по причинам невозможности установки приборов учета электрической энергии по проектным характеристикам многоквартирного дома без проведения реконструкции или капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания новых внутридомовых инженерных систем в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 20.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;
· включение многоквартирных домов в перечень домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу (при наличии соответствующих документов);
· информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН;
· обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и интервала между поверками.
При этом стоимость инвестиционного проекта будет без изменений, как по годам, так и за весь период реализации, а наполняемость перечня объектов по годам будет осуществляться за счет переноса объектов между периодами реализации в рамках утвержденного перечня, а также с добавлением или замены объектами, которые не вошли в проект.
За основу стоимости внедрения ИСУ в МКЖД АО «Читаэнергосбыт» взята актуальная спецификация работ основного поставщика услуг ООО «Ресурсэнергоснаб» с учетом требований к минимальному перечню функций приборов учета, где стоимость в ценах 2022 года составляет 17,94 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. Спецификация стоимости работ представлено в Приложении №3, коммерческое предложение на поставку приборов учета – Приложение №4.
Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2016-2040гг.) осуществлен согласно индексам потребительский цен:
	Показатель
	2016-2022
	2023
	2024
	2025-2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Индекс потребительских цен, %
	100,0
	106,0
	104,7
	104,0
	103,5
	103,3
	103,1
	102,9



Соответственно цена внедрение системы составит:
- на 2022 – 17,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2023 – 19,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2024 – 19,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2025 – 20,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2026 – 21,5 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2027 – 22,4 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2028 – 23,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2029 – 24,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2030 – 25,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2031 – 26,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2032 – 27,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2033 – 28,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2034 – 29,5 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2035 – 30,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2036 – 31,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2037 – 33,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2038 – 34,1 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2039 – 35,1 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;
- на 2040 – 36,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС.

Стоимость внедрение системы составит: (по годам):
	Год реализации
	Адрес
	Кол-во домов
	Кол-во квартир / ПУ
	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

	2016 (факт)
	г. Балей
	3
	84
	504

	
	г. Борзя
	8
	662
	3 969

	
	г. Могоча
	41
	2 096
	12 568

	
	г. Нерчинск
	19
	858
	5 145

	
	г. Петровск-Забайкальский
	3
	204
	1 223

	
	г. Сретенск
	4
	264
	1 583

	
	г. Хилок
	1
	26
	156

	
	г. Чита
	6
	549
	3 292

	
	г. Шилка
	5
	325
	1 949

	
	пгт. Агинское
	3
	57
	342

	
	пгт. Атамановка
	2
	153
	917

	
	пгт. Вершино-Дарасунский
	2
	56
	336

	
	пгт. Дровяная
	1
	29
	174

	
	пгт. Карымское
	4
	267
	1 601

	
	пгт. Кокуй
	8
	476
	2 854

	
	пгт. Первомайский
	16
	1 094
	6 560

	
	пгт. Приаргунск
	1
	49
	294

	
	пгт. Чернышевск
	1
	13
	78

	
	пгт. Шерловая Гора
	61
	2 319
	13 905

	
	Итого
	189
	9 581
	57 447

	2018 (факт)
	г. Борзя
	97
	2 935
	26 028

	
	г. Нерчинск
	4
	303
	2 687

	
	г. Петровск-Забайкальский
	69
	2 916
	25 860

	
	г. Хилок
	19
	917
	8 132

	
	г. Чита
	20
	1 605
	14 233

	
	г. Шилка
	62
	1 960
	17 382

	
	пгт. Забайкальск
	26
	1 033
	9 161

	
	пгт. Чернышевск
	40
	2 233
	19 803

	
	ПУ для базовых станций
	
	49
	435

	
	Итого
	337
	13 951
	123 719

	2019 (факт)
	г. Чита
	77
	7 030
	65 494

	
	г. Петровск-Забайкальский
	ПУ для базовых станций
	1
	9

	
	г. Чита
	
	4
	37

	
	пгт. Забайкальск
	
	1
	9

	
	г. Могоча
	Доустановка ПУ за 2017 год
	104
	619

	
	г. Сретенск
	
	4
	24

	
	г. Чита
	
	9
	54

	
	пгт. Кокуй
	
	5
	30

	
	пгт. Первомайский
	
	1
	6

	
	пгт. Шерловая Гора
	
	58
	345

	
	г. Чита
	Доустановка ПУ за 2018 год
	44
	262

	
	г. Борзя
	
	82
	488

	
	г. Нерчинск
	
	3
	18

	
	г. П-Забайкальский
	
	29
	173

	
	г. Хилок
	
	1
	6

	
	г. Шилка
	
	64
	381

	
	п. Забайкальск
	
	37
	220

	
	пгт. Чернышевск
	
	32
	191

	
	Итого
	77
	7 509
	68 367

	2020 (факт)
	г. Чита
	171
	15 126
	152 798

	
	Итого
	171
	15 126
	152 798

	2021 (факт)
	Билитуй п/ст
	3
	197
	2 071

	
	Даурия п/ст
	13
	932
	9 798

	
	Жирекен пгт
	11
	425
	4 468

	
	Забайкальск пгт
	12
	509
	5 351

	
	Новоорловск пгт
	5
	460
	4 836

	
	Чита г
	235
	18 442
	193 870

	
	Чита г
	Доустановка ПУ за 2019 год
	1
	11

	
	Чита г
	Доустановка ПУ за 2020 год
	1
	11

	
	Итого
	279
	20 967
	220 413

	2022 (факт)
	Борзя г
	1
	144
	2 582

	
	Холбон пгт
	10
	129
	2 313

	
	Чита г
	26
	205
	3 676

	
	Борзя г
	ПУ для базовых станций
	1
	5

	
	Холбон пгт
	
	3
	15

	
	Чита г
	
	1
	5

	
	Итого
	37
	483
	8 596

	2023
	Итого
	0
	0
	0

	2024
	Итого
	0
	0
	0

	2025
	Итого
	0
	0
	0

	2026
	Чита г
	15
	1 146
	24 676

	
	Итого
	15
	1 146
	24 676

	2027
	Чита г
	152
	9 990
	223 709

	
	Итого
	152
	9 990
	223 709

	2028
	Чита г
	139
	9 704
	225 996

	
	Итого
	139
	9 704
	225 996

	2029
	Чита г
	118
	9 449
	228 860

	
	Итого
	118
	9 449
	228 860

	2030
	Чита г
	105
	9 162
	230 785

	
	Итого
	105
	9 162
	230 785

	2031
	Чита г
	102
	8 927
	233 860

	
	Итого
	102
	8 927
	233 860

	2032
	Чита г
	111
	8 690
	236 757

	
	Итого
	111
	8 690
	236 757

	2033
	Чита г
	104
	8 458
	239 654

	
	Итого
	104
	8 458
	239 654

	2034
	Чита г
	106
	8 237
	242 728

	
	Итого
	106
	8 237
	242 728

	2035
	Чита г
	120
	7 955
	243 795

	
	Итого
	120
	7 955
	243 795

	2036
	Атамановка пгт
	38
	2 091
	66 646

	
	Борзя г
	9
	173
	5 514

	
	Карповка с
	2
	91
	2 900

	
	Карымское пгт
	74
	2 322
	74 008

	
	Каштак п
	1
	47
	1 498

	
	Могоча г
	7
	31
	988

	
	Нерчинск г
	4
	45
	1 434

	
	Санаторий "Дарасунский"
	2
	96
	3 060

	
	Угдан с
	2
	150
	4 781

	
	Хилок г
	2
	108
	3 442

	
	Чита г
	26
	2 511
	80 032

	
	Итого
	167
	7 665
	244 303

	2037
	Дарасун пгт
	19
	1 000
	32 988

	
	Кокуй пгт
	42
	1 479
	48 789

	
	Новая Чара пгт
	21
	1 104
	36 419

	
	Новокручининский пгт
	34
	1 563
	51 560

	
	Семиозёрнинское п/ст
	1
	6
	198

	
	Солнцево с
	4
	48
	1 583

	
	Ясногорск пгт
	35
	2 611
	86 132

	
	Итого
	156
	7 811
	257 670

	2038
	Агинское пгт
	36
	604
	20 575

	
	ЗАТО Горный пгт
	46
	2 853
	97 186

	
	Курорт-Дарасун пгт
	9
	589
	20 064

	
	Первомайский пгт
	132
	3 429
	116 807

	
	Песчанка п
	1
	82
	2 793

	
	Семиозерный п/ст
	2
	32
	1 090

	
	Текстильщиков п
	2
	175
	5 961

	
	Ясный п
	5
	282
	9 606

	
	Итого
	233
	8 046
	274 083

	2039
	Антипиха п
	1
	60
	2 107

	
	Балей г
	52
	1 048
	36 806

	
	Букачача пгт
	30
	310
	10 887

	
	Верх-Усугли с
	13
	156
	5 479

	
	Забайкальск пгт
	36
	561
	19 703

	
	Золотореченск пгт
	18
	338
	11 871

	
	Икабья п/ст
	10
	174
	6 111

	
	Калангуй пгт
	8
	178
	6 251

	
	Кличка пгт
	20
	226
	7 937

	
	Ковыли п
	3
	24
	843

	
	Куанда п/ст
	9
	290
	10 185

	
	Кука с
	3
	214
	7 516

	
	Кыра с
	7
	103
	3 617

	
	Маккавеево с
	14
	298
	10 466

	
	Могоча г
	27
	1 473
	51 732

	
	Нижний Цасучей с
	1
	16
	562

	
	Новая Кука с
	6
	130
	4 566

	
	Петровск-Забайкальский г
	16
	295
	10 361

	
	Приаргунск пгт
	77
	1 390
	48 817

	
	Приисковый пгт
	8
	68
	2 388

	
	Смоленка с
	3
	177
	6 216

	
	Сретенск г
	26
	246
	8 640

	
	Улёты с
	9
	211
	7 410

	
	Холбон пгт
	12
	78
	2 739

	
	Шилка г
	19
	246
	8 640

	
	Итого
	428
	8 310
	291 851

	2040
	Аксеново-Зиловское пгт
	15
	269
	9 726

	
	Акша с
	7
	93
	3 362

	
	Александровский Завод с
	2
	22
	795

	
	Алеур с
	1
	4
	145

	
	Амазар пгт
	23
	278
	10 051

	
	Арамогойтуй п/ст
	3
	36
	1 302

	
	Артеушка п/ст
	3
	39
	1 410

	
	Бада с
	8
	108
	3 905

	
	Балей г
	3
	28
	1 012

	
	Большая Тура с
	7
	403
	14 570

	
	Буйлэсан с
	1
	9
	325

	
	Бушулей с
	2
	33
	1 193

	
	Верхняя Карповка с
	1
	26
	940

	
	Вершино-Дарасунский пгт
	2
	60
	2 169

	
	Галкино с
	1
	8
	289

	
	Гаур с
	2
	9
	325

	
	Гонгота п
	3
	151
	5 459

	
	Домна с
	21
	1 319
	47 688

	
	Досатуй п
	4
	44
	1 591

	
	Дровяная пгт
	7
	354
	12 799

	
	Дульдурга с
	5
	73
	2 639

	
	Дунаево с
	3
	24
	868

	
	Жипхеген п/ст
	20
	228
	8 243

	
	Жирекен пгт
	20
	1 142
	41 289

	
	Икшица с
	1
	5
	181

	
	Ингода п/ст
	1
	18
	651

	
	Кадала п
	1
	24
	868

	
	Казаново с
	3
	11
	398

	
	Калга с
	5
	64
	2 314

	
	Карымское пгт
	17
	92
	3 326

	
	Ключевский пгт
	3
	53
	1 916

	
	Комсомольское с
	2
	7
	253

	
	Красный Чикой с
	13
	168
	6 074

	
	Ксеньевка пгт
	18
	117
	4 230

	
	Лесная п/ст
	9
	141
	5 098

	
	Маргуцек с
	4
	48
	1 735

	
	Новоорловск пгт
	13
	778
	28 128

	
	Новоширокинский п
	15
	293
	10 593

	
	Оловянная пгт
	10
	264
	9 545

	
	Онон п/ст
	1
	7
	253

	
	Остречная п/ст
	1
	48
	1 735

	
	Размахнино с
	3
	29
	1 048

	
	Рудник Солонечный нп
	3
	35
	1 265

	
	Сбега п/ст
	2
	21
	759

	
	Станция Укурей с
	5
	30
	1 085

	
	Таптугары п/ст
	1
	5
	181

	
	Тарбагатай с
	5
	54
	1 952

	
	Ульякан п/ст
	1
	6
	217

	
	Урюм п/ст
	2
	33
	1 193

	
	Усть-Карск пгт
	1
	13
	470

	
	Утан с
	1
	6
	217

	
	Целинный п
	4
	48
	1 735

	
	Чернышевск пгт
	57
	526
	19 017

	
	Шелопугино с
	4
	48
	1 735

	
	Шерловая Гора пгт
	49
	837
	30 261

	
	Итого
	419
	8 589
	310 532

	 
	Итого
	3 565
	189 756
	4 140 600



Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	тыс. руб. без учета НДС

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2040г.
	4 140 600

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 - 2017 гг.
	57 447

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 - 2019 гг.
	123 719

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	68 367

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	152 798

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	220 413

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	8 596

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	24 676

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	223 709

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	225 996

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	228 860

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	230 785

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	233 860

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	236 757

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	239 654

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	242 728

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	243 795

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	244 303

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	257 670

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	274 083

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	291 851

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	310 532
















Визуальный эффект от внедрения ИСУ:
До реализации проекта:
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После реализации проекта: 
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 Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД г. Читы и Забайкальского края
Ожидаемый результат:
Внедрение системы ИСУ в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать разногласия по услугам по передаче.
[bookmark: _Toc110143174]
[bookmark: _Toc110143175]3. Инвестиционный план
Инвестиционный период проекта 2016-2040гг.
Освоение капитальных вложений (без НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Освоение, тыс. руб. без НДС

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2040г.
	4 140 600

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 год
	0

	
	
	2017 год
	57 447

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 год
	123 719

	
	
	2019 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	68 367

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	152 798

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	220 413

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	8 596

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	24 676

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	223 709

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	225 996

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	228 860

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	230 785

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	233 860

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	236 757

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	239 654

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	242 728

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	243 795

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	244 303

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	257 670

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	274 083

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	291 851

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	310 532





Финансирование капитальных вложений (с НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения
	кредитные средства

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2040г.
	4 965 097
	3 889 400
	404 082
	671 615

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 год
	49 560
	0
	49 560
	0

	
	
	2017 год
	18 228
	1 130
	17 098
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 год
	74 111
	13 558
	60 553
	0

	
	
	2019 год
	71 878
	0
	71 878
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	82 040
	44 830
	37 210
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	183 358
	62 944
	56 364
	64 050

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	264 496
	96 560
	13 623
	154 313

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	10 315
	10 315
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	29 611
	10 220
	0
	19 391

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	268 450
	210 147
	41 205
	17 098

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	271 196
	231 789
	20 932
	18 475

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	274 632
	247 635
	6 368
	20 629

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	276 942
	255 298
	0
	21 644

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	280 632
	256 700
	0
	23 932

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	284 109
	257 949
	0
	26 160

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	287 585
	259 139
	0
	28 446

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	291 273
	260 384
	0
	30 889

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	292 553
	261 338
	0
	31 216

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	293 164
	262 159
	0
	31 005

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	309 204
	264 199
	0
	45 005

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	328 900
	265 279
	0
	63 621

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	350 221
	303 019
	10 034
	37 168

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	372 638
	314 809
	19 256
	38 573






Компенсация в тарифе (без НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Включение в тариф, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения

	I
	Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2016г. - 2042г.
	4 140 600
	3 712 188
	428 412

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год
	2016 год
	56 490
	0
	56 490

	
	
	2017 год
	957
	957
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год
	2018 год
	123 719
	11 489
	112 230

	
	
	2019 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год
	2019 год
	68 367
	37 358
	31 009

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	99 423
	52 453
	46 970

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	91 819
	80 466
	11 353

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	8 596
	8 596
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	0
	0
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	8 517
	8 517
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	177 759
	143 422
	34 337

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год
	2028 год
	210 601
	193 157
	17 443

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год
	2029 год
	211 669
	206 362
	5 307

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год
	2030 год
	212 748
	212 748
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год
	2031 год
	213 917
	213 917
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год
	2032 год
	214 958
	214 958
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год
	2033 год
	215 949
	215 949
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год
	2034 год
	216 987
	216 987
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год
	2035 год
	217 781
	217 781
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год
	2036 год
	218 466
	218 466
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год
	2037 год
	220 166
	220 166
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год
	2038 год
	221 066
	221 066
	0

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год
	2039 год
	260 878
	252 516
	8 362

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год
	2040 год
	278 388
	262 341
	16 047

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2041 год
	2041 год
	289 767
	275 688
	14 079

	
	Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2042 год
	2042 год
	301 613
	226 827
	74 786



[bookmark: _Toc110143181]4. Производственный план
4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек
	Расчет экономического эффекта от снижения издержек
	Ед. изм.
	2016-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2045
	Итого (2016-2045)

	1. Затраты до проекта (без дефляторов)
	тыс. руб.
	99 747
	51 521
	52 208
	52 208
	52 208
	52 208
	52 898
	59 487
	69 073
	79 247
	87 933
	2 251 006
	2 959 745

	 - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН
	тыс. руб.
	99 747
	51 521
	52 208
	52 208
	52 208
	52 208
	52 898
	59 487
	69 073
	79 247
	87 933
	2 251 006
	2 959 745

	2. Затраты после проекта (без дефляторов)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Экономический эффект в постоянных ценах
	тыс. руб.
	540 523
	60 117
	52 208
	52 208
	52 208
	60 397
	223 820
	261 987
	272 601
	283 813
	293 623
	4 818 174
	6 971 679

	3.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая)
	тыс. руб.
	440 776
	8 596
	0
	0
	0
	8 189
	170 922
	202 501
	203 528
	204 566
	205 689
	2 567 167
	4 011 934

	3.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН)
	тыс. руб.
	99 747
	51 521
	52 208
	52 208
	52 208
	52 208
	52 898
	59 487
	69 073
	79 247
	87 933
	2 251 006
	2 959 745

	4. Прогнозные цены по статьям затрат
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1. Затраты до проекта 
	тыс. руб.
	99 747
	51 521
	55 341
	57 942
	60 259
	62 670
	65 894
	75 382
	88 367
	102 483
	115 615
	3 360 455
	4 195 677

	4.2. Затраты после проекта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Экономический эффект в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	540 523
	60 117
	55 341
	57 942
	60 259
	71 187
	243 653
	285 983
	300 036
	315 231
	329 533
	6 016 473
	8 336 277

	5.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая)
	тыс. руб.
	440 776
	8 596
	0
	0
	0
	8 517
	177 759
	210 601
	211 669
	212 748
	213 917
	2 656 018
	4 140 600

	5.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН)
	тыс. руб.
	99 747
	51 521
	55 341
	57 942
	60 259
	62 670
	65 894
	75 382
	88 367
	102 483
	115 615
	3 360 455
	4 195 677



В течение 27 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая».

4.2. График платежей по проекту, ввод объектов
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	платежи по проекту (с НДС)
	тыс. руб.
	4 965 097
	49 560
	18 228
	74 111
	153 918
	183 358
	264 496
	10 315

	
	
	%
	100%
	1%
	0%
	1%
	3%
	4%
	5%
	0%

	2
	ввод объектов (без НДС)
	тыс. руб.
	4 140 600
	0
	57 447
	123 719
	68 367
	152 798
	220 413
	8 596

	
	
	%
	100%
	0%
	1%
	3%
	2%
	4%
	5%
	0%

	3
	компенсация в тарифе (без НДС)
	тыс. руб.
	4 140 600
	56 490
	957
	123 719
	68 367
	99 423
	91 819
	8 596

	
	
	%
	100%
	1%
	0%
	3%
	2%
	2%
	2%
	0%



	№
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	0
	0
	0
	29 611
	268 450
	271 196
	274 632
	276 942
	280 632
	284 109

	
	0%
	0%
	0%
	1%
	5%
	5%
	6%
	6%
	6%
	6%

	2
	0
	0
	0
	24 676
	223 709
	225 996
	228 860
	230 785
	233 860
	236 757

	
	0%
	0%
	0%
	1%
	5%
	5%
	6%
	6%
	6%
	6%

	3
	0
	0
	0
	8 517
	177 759
	210 601
	211 669
	212 748
	213 917
	214 958

	
	0%
	0%
	0%
	0%
	4%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%



	№
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042

	1
	287 585
	291 273
	292 553
	293 164
	309 204
	328 900
	350 221
	372 638
	0
	0

	
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	7%
	7%
	8%
	0%
	0%

	2
	239 654
	242 728
	243 795
	244 303
	257 670
	274 083
	291 851
	310 532
	0
	0

	
	6%
	6%
	6%
	6%
	6%
	7%
	7%
	7%
	0%
	0%

	3
	215 949
	216 987
	217 781
	218 466
	220 166
	221 066
	260 878
	278 388
	289 767
	301 613

	
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	6%
	7%
	7%
	7%



5. Финансовый план
[bookmark: _Toc110143185]5.1. Исходные данные для разработки экономической модели
При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие исходные данные:
•	Глубина расчета по экономической модели – 30 лет.
•	Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб.
5.2. Основные налоги
В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому законодательству РФ.
Ставки налогов:
	Наименование
	Ставка, %
	Налоговая база

	Налог на прибыль
	20
	Балансовая прибыль

	НДС
	18, 20
	Добавленная стоимость
до 2019 – 18%
с 2019 – 20%

	Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд
	22
	ФОТ

	Страхование от несчастных случаев
	0,2
	ФОТ

	Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования
	2,9
	ФОТ

	Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	5,1
	ФОТ

	На имущество
	2,2
	Имущество



5.3. Макроэкономические показатели

	Макроэкономические показатели
	2016-2022
	2023
	2024
	2025-2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Инфляция (индекс потребительских цен)
	0%
	6,0%
	4,7%
	4,0%
	3,5%
	3,3%
	3,1%
	2,9%

	Индекс роста тарифа на электрическую энергию для населения
	0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%



[bookmark: _Toc35925213]5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта:
- на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;
- на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;
- на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;
- на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;
- на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;
- на 2022 год – составляет 10 315 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 315 тыс. руб.;
- на 2023 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;
- на 2026 год – составляет 29 611 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 220 тыс. руб.;
- на 2027 год – составляет 268 450 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 147 тыс. руб.;
- на 2028 год – составляет 271 196 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 231 789 тыс. руб.;
- на 2029 год – составляет 274 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 247 635 тыс. руб.;
- на 2030 год – составляет 276 942 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;
- на 2031 год – составляет 280 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;
- на 2032 год – составляет 284 109 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;
- на 2033 год – составляет 287 585 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;
- на 2034 год – составляет 291 273 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;
- на 2035 год – составляет 292 553 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;
- на 2036 год – составляет 293 164 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.;
- на 2037 год – составляет 309 204 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 264 199 тыс. руб.;
- на 2038 год – составляет 328 900 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 265 279 тыс. руб.;
- на 2039 год – составляет 350 221 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 303 019 тыс. руб.;
- на 2040 год – составляет 372 638 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 314 809 тыс. руб.
[bookmark: _Toc110143186]Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

5.5. Финансовые таблицы
Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств».
Справочная информация:
	Показатель
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	амортизация (линейный метод)
	тыс. руб.
	0
	957
	11 489
	37 358
	52 453
	80 466
	123 592
	114 779

	остаточная стоимость
	тыс. руб.
	0
	56 490
	168 720
	199 728
	300 073
	440 020
	325 024
	210 245



	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	амортизация (линейный метод)
	тыс. руб.
	88 910
	73 815
	45 802
	6 654
	49 677
	94 876
	140 648
	186 805

	остаточная стоимость
	тыс. руб.
	121 336
	47 521
	1 719
	19 741
	193 772
	324 892
	413 104
	457 084



	Показатель
	Ед. изм.
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	амортизация (линейный метод)
	тыс. руб.
	228 642
	231 252
	233 983
	236 757
	239 359
	241 447
	245 630

	остаточная стоимость
	тыс. руб.
	462 302
	467 808
	473 479
	479 450
	483 885
	486 741
	498 782



	Показатель
	Ед. изм.
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	амортизация (линейный метод)
	тыс. руб.
	252 516
	262 341
	275 688
	226 827
	175 293
	120 477
	62 106

	остаточная стоимость
	тыс. руб.
	520 349
	549 860
	584 704
	357 876
	182 583
	62 106
	0




Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест

	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	 
	2016-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2045
	ИТОГО (2016-2040)

	Выручка (нетто)
	тыс. руб.
	540 523
	60 117
	55 341
	57 942
	60 259
	71 187
	243 653
	285 983
	300 036
	315 231
	329 533
	343 656
	5 672 817
	8 336 277

	 -  Себестоимость проданных товаров
	тыс. руб.
	182 725
	123 592
	114 779
	88 910
	73 815
	45 802
	6 654
	49 677
	94 876
	140 648
	186 805
	228 642
	2 803 676
	4 140 600

	    материалы и комплектующие
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    оплата труда
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    налоги, относимые на текущие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    производственные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    начисленные лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    амортизация
	тыс. руб.
	182 725
	123 592
	114 779
	88 910
	73 815
	45 802
	6 654
	49 677
	94 876
	140 648
	186 805
	228 642
	2 803 676
	4 140 600

	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	357 797
	-63 475
	-59 438
	-30 968
	-13 555
	25 385
	236 999
	236 306
	205 160
	174 583
	142 727
	115 014
	2 869 141
	4 195 677

	 -  Коммерческие расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 -  Административные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль (убыток) от продаж
	тыс. руб.
	357 797
	-63 475
	-59 438
	-30 968
	-13 555
	25 385
	236 999
	236 306
	205 160
	174 583
	142 727
	115 014
	2 869 141
	4 195 677

	 -  Налоги, относимые на финансовые результаты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 -  Проценты к уплате
	тыс. руб.
	7 686
	18 518
	9 259
	0
	0
	0
	2 327
	2 052
	2 217
	2 475
	2 597
	2 872
	39 850
	89 853

	 + Прибыль (убыток) от прочей реализации
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 + Курсовая разница и доходы от конвертации
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 + Прочие внереализационные доходы (расходы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль до налогообложения
	тыс. руб.
	350 111
	-81 992
	-68 697
	-30 968
	-13 555
	25 385
	234 672
	234 254
	202 943
	172 108
	140 130
	112 142
	2 829 291
	4 105 824

	 -  Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Чистая прибыль (убыток)
	тыс. руб.
	350 111
	-81 992
	-68 697
	-30 968
	-13 555
	25 385
	234 672
	234 254
	202 943
	172 108
	140 130
	112 142
	2 829 291
	4 105 824

	 -  дивиденды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 = нераспределенная прибыль
	тыс. руб.
	350 111
	-81 992
	-68 697
	-30 968
	-13 555
	25 385
	234 672
	234 254
	202 943
	172 108
	140 130
	112 142
	2 829 291
	4 105 824

	    то же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	350 111
	268 119
	199 422
	168 455
	154 899
	180 284
	414 956
	649 210
	852 153
	1 024 261
	1 164 391
	1 276 533
	4 105 824
	




Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест
	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	 
	2016-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2045
	ИТОГО

	Поступления от продаж
	тыс. руб.
	644 745
	72 140
	66 409
	69 530
	72 311
	85 424
	292 384
	343 179
	360 043
	378 277
	395 439
	412 387
	6 807 380
	9 999 650

	Затраты на материалы и комплектующие
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зарплата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	19 487
	-10 304
	-11 068
	-11 588
	-12 052
	-9 302
	-3 989
	-11 997
	-14 235
	-16 889
	-19 134
	-21 380
	-713 640
	-836 093

	Выплата процентов по кредитам
	тыс. руб.
	-7 686
	-18 518
	-9 259
	0
	0
	0
	-2 327
	-2 052
	-2 217
	-2 475
	-2 597
	-2 872
	-39 850
	-89 853

	Прочие поступления
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от операционной деятельности
	тыс. руб.
	656 546
	43 318
	46 082
	57 942
	60 259
	76 122
	286 068
	329 130
	343 591
	358 913
	373 707
	388 136
	6 053 890
	9 073 704

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиции в здания и сооружения
	тыс. руб.
	-743 671
	-10 315
	0
	0
	0
	-29 611
	-268 450
	-271 196
	-274 632
	-276 942
	-280 632
	-284 109
	-2 525 540
	-4 965 097

	Инвестиции в оборудование и другие активы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оплата расходов будущих периодов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвестиции в оборотный капитал
	тыс. руб.
	-1 539
	2 397
	64
	43
	39
	-229
	-443
	667
	186
	221
	187
	187
	3 821
	5 603

	Выручка от реализации активов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	-745 210
	-7 917
	64
	43
	39
	-29 840
	-268 893
	-270 528
	-274 445
	-276 721
	-280 445
	-283 922
	-2 521 719
	-4 959 494

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления акционерного капитала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевое финансирование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Поступления кредитов
	тыс. руб.
	218 363
	0
	0
	0
	0
	19 391
	17 098
	18 475
	20 629
	21 644
	23 932
	26 160
	305 924
	671 615

	Возврат кредитов
	тыс. руб.
	-64 050
	-77 157
	-77 157
	0
	0
	0
	-19 391
	-17 098
	-18 475
	-20 629
	-21 644
	-23 932
	-332 083
	-671 615

	Лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выплата дивидендов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от финансовой деятельности
	тыс. руб.
	154 313
	-77 157
	-77 157
	0
	0
	19 391
	-2 292
	1 376
	2 154
	1 015
	2 288
	2 228
	-26 160
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарный денежный поток за период
	тыс. руб.
	65 649
	-41 755
	-31 011
	57 985
	60 298
	65 672
	14 883
	59 978
	71 300
	83 207
	95 550
	106 442
	3 506 012
	4 114 210

	Денежные средства на конец периода
	тыс. руб.
	65 649
	23 894
	-7 117
	50 868
	111 166
	176 838
	191 721
	251 699
	322 999
	406 206
	501 756
	608 198
	4 114 210
	



6. Показатели эффективности проекта.
[bookmark: _Toc35925215][bookmark: _Toc110143188]В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на повышение качества обслуживания потребителей и исполнения обязательств Федерального закона.
Также, существенным фактором при реализации проекта является:

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД – 189 756 квартир. Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-10/2501 от 25.10.2019г. составляет 0,006253 тыс. руб.:
	Период реализации инвестиционного проекта
	Количество квартир
	ИПЦ, %
	Затраты на одно достоверное снятие показаний прибора учета с учетом ИПЦ, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета в месяц, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета в год, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета нарастающим итогом, тыс. руб.

	2018
	9 581
	100,0%
	0,007789
	74,62
	895,47
	895,47

	2019
	13 951
	100,0%
	0,007789
	108,66
	1 303,90
	2 199,37

	2020
	7 509
	100,0%
	0,008141
	61,13
	733,61
	2 932,97

	2021
	15 126
	100,0%
	0,008141
	123,15
	1 477,76
	4 410,73

	2022
	20 967
	100,0%
	0,008141
	170,70
	2 048,41
	6 459,14

	2023
	483
	106,0%
	0,008630
	4,17
	50,02
	6 896,71

	2024
	0
	104,7%
	0,009035
	0,00
	0,00
	7 220,86

	2025
	0
	104,0%
	0,009397
	0,00
	0,00
	7 509,69

	2026
	0
	104,0%
	0,009773
	0,00
	0,00
	7 810,08

	2027
	1 146
	104,0%
	0,010164
	11,65
	139,77
	8 262,25

	2028
	9 990
	104,0%
	0,010570
	105,60
	1 267,16
	9 859,91

	2029
	9 704
	104,0%
	0,010993
	106,68
	1 280,12
	11 534,42

	2030
	9 449
	104,0%
	0,011433
	108,03
	1 296,34
	13 292,14

	2031
	9 162
	104,0%
	0,011890
	108,94
	1 307,24
	15 131,07

	2032
	8 927
	104,0%
	0,012366
	110,39
	1 324,66
	17 060,98

	2033
	8 690
	104,0%
	0,012860
	111,76
	1 341,07
	19 084,49

	2034
	8 458
	104,0%
	0,013375
	113,12
	1 357,48
	21 205,35

	2035
	8 237
	104,0%
	0,013910
	114,57
	1 374,89
	23 428,46

	2036
	7 955
	104,0%
	0,014466
	115,08
	1 380,94
	25 746,53

	2037
	7 665
	103,5%
	0,014972
	114,76
	1 377,16
	28 024,83

	2038
	7 811
	103,3%
	0,015461
	120,77
	1 449,19
	30 388,49

	2039
	8 046
	103,1%
	0,015940
	128,26
	1 539,06
	32 869,53

	2040
	8 310
	102,9%
	0,016410
	136,36
	1 636,37
	35 473,77

	2041
	8 589
	102,9%
	0,016893
	145,09
	1 741,11
	38 259,43



2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и подключение потребителей составляет 1,408 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 18 976 квартир:


	Период реализации инвестиционного проекта
	Количество отключений/подключений
	ИПЦ, %
	Затраты за одно отключение и подключение с учетом ИПЦ, тыс. руб. без учета НДС
	Затраты на отключение и подключение в год, тыс. руб. без учета НДС
	Затраты на отключение и подключение нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС

	2018
	958
	100,0%
	0,847
	811,95
	811,95

	2019
	1 395
	100,0%
	0,833
	1 162,58
	1 974,53

	2020
	751
	100,0%
	0,833
	625,75
	2 600,28

	2021
	1 513
	100,0%
	1,408
	2 128,98
	4 729,27

	2022
	2 097
	100,0%
	1,408
	2 951,11
	7 680,37

	2023
	48
	106,0%
	1,492
	72,06
	8 213,26

	2024
	0
	104,7%
	1,562
	0,00
	8 599,28

	2025
	0
	104,0%
	1,625
	0,00
	8 943,25

	2026
	0
	104,0%
	1,690
	0,00
	9 300,98

	2027
	115
	104,0%
	1,757
	201,37
	9 874,38

	2028
	999
	104,0%
	1,827
	1 825,58
	12 094,94

	2029
	970
	104,0%
	1,900
	1 844,24
	14 422,98

	2030
	945
	104,0%
	1,977
	1 867,61
	16 867,51

	2031
	916
	104,0%
	2,056
	1 883,32
	19 425,53

	2032
	893
	104,0%
	2,138
	1 908,42
	22 110,97

	2033
	869
	104,0%
	2,223
	1 932,06
	24 927,47

	2034
	846
	104,0%
	2,312
	1 955,70
	27 880,27

	2035
	824
	104,0%
	2,405
	1 980,78
	30 976,26

	2036
	796
	104,0%
	2,501
	1 989,49
	34 204,80

	2037
	767
	103,5%
	2,588
	1 984,05
	37 386,02

	2038
	781
	103,3%
	2,673
	2 087,82
	40 693,77

	2039
	805
	103,1%
	2,756
	2 217,30
	44 172,50

	2040
	831
	102,9%
	2,837
	2 357,48
	47 830,67

	2041
	859
	102,9%
	2,920
	2 508,38
	51 747,46



3. Снижение общедомовых нужд до норматива. 
По данным ООО «Энергосервис» внедрение системы позволило осуществлять одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды.
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По данным графика снижение ОДН от норматива составило 40-50%.
	Период реализации инвестиционного проекта
	Ожидаемое количество электрической энергии на ОДН год, тыс. кВтч
	Факт ОДН на кв.м. МОП, кВтч/кв.м.
	Норматив ОДН, кВтч/кв.м.
	ОДН после внедрения ИСУ, кВтч/кв.м.
	Снижение количества электрической энергии на ОДН после внедрения ИСУ, тыс. кВтч
	Индекс тариф э/э, %
	Средневзвешенный тариф для населению с учетом ИПЦ, руб./кВтч без учета НДС
	Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН по годам, тыс. руб. без учета НДС
	Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС

	2018
	5 009,96
	10,48
	2,28
	1,37
	4 356,85
	100,0%
	2,58
	11 235,89
	11 235,89

	2019
	3 883,59
	6,25
	2,33
	1,40
	3 013,99
	100,0%
	2,67
	8 061,21
	19 297,11

	2020
	1 399,92
	3,91
	2,64
	1,58
	834,56
	100,0%
	2,68
	2 233,03
	21 530,13

	2021
	3 204,41
	4,34
	2,67
	1,60
	2 022,23
	100,0%
	2,77
	5 598,84
	27 128,98

	2022
	4 737,19
	2,42
	0,88
	0,53
	3 703,17
	100,0%
	2,77
	10 252,75
	37 381,72

	2023
	211,00
	5,94
	0,12
	0,07
	208,51
	105,0%
	2,91
	606,16
	40 230,79

	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105,0%
	3,05
	0,00
	42 121,63

	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105,0%
	3,21
	0,00
	43 806,50

	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105,0%
	3,37
	0,00
	45 558,76

	2027
	110,08
	2,18
	0,12
	0,07
	106,55
	105,0%
	3,53
	376,50
	47 757,61

	2028
	1 290,39
	1,04
	0,37
	0,22
	1 013,19
	105,0%
	3,71
	3 759,17
	53 427,09

	2029
	1 945,20
	1,78
	0,29
	0,17
	1 757,11
	105,0%
	3,90
	6 845,26
	62 409,43

	2030
	2 141,22
	2,03
	0,52
	0,31
	1 813,31
	105,0%
	4,09
	7 417,43
	72 323,23

	2031
	1 720,00
	1,46
	0,51
	0,30
	1 360,33
	105,0%
	4,30
	5 842,72
	81 058,88

	2032
	1 283,58
	1,14
	0,19
	0,11
	1 158,65
	105,0%
	4,51
	5 225,30
	89 526,54

	2033
	1 650,40
	1,49
	0,38
	0,23
	1 394,46
	105,0%
	4,74
	6 603,21
	99 710,80

	2034
	1 912,00
	1,27
	0,23
	0,14
	1 703,21
	105,0%
	4,97
	8 468,49
	112 167,73

	2035
	1 699,82
	1,59
	0,51
	0,30
	1 373,71
	105,0%
	5,22
	7 171,69
	123 826,12

	2036
	1 301,03
	1,10
	0,30
	0,18
	1 085,10
	105,0%
	5,48
	5 948,20
	134 727,37

	2037
	1 434,91
	1,38
	0,44
	0,26
	1 161,14
	105,0%
	5,76
	6 683,31
	146 126,14

	2038
	2 324,61
	2,42
	1,08
	0,65
	1 700,59
	105,0%
	6,04
	10 277,71
	161 172,05

	2039
	1 077,77
	1,12
	0,42
	0,25
	832,19
	105,0%
	6,35
	5 280,90
	171 448,95

	2040
	2 363,11
	1,52
	0,22
	0,13
	2 157,97
	105,0%
	6,66
	14 378,67
	190 876,07

	2041
	2 192,30
	1,97
	0,54
	0,32
	1 832,95
	105,0%
	7,00
	12 823,69
	209 320,25



Экономический эффект составит:
- 2018 год – 12 943,31 тыс. руб. без учета НДС;
- 2019 год – 23 471,01 тыс. руб. без учета НДС;
- 2020 год – 27 063,39 тыс. руб. без учета НДС;
- 2021 год – 36 268,98 тыс. руб. без учета НДС;
- 2022 год – 51 521,24 тыс. руб. без учета НДС;
- 2023 год – 55 340,76 тыс. руб. без учета НДС;
- 2024 год – 57 941,77 тыс. руб. без учета НДС;
- 2025 год – 60 259,44 тыс. руб. без учета НДС;
- 2026 год – 62 669,82 тыс. руб. без учета НДС;
- 2027 год – 65 894,25 тыс. руб. без учета НДС;
- 2028 год – 75 381,93 тыс. руб. без учета НДС;
- 2029 год – 88 366,83 тыс. руб. без учета НДС;
- 2030 год – 102 482,88 тыс. руб. без учета НДС;
- 2031 год – 115 615,48 тыс. руб. без учета НДС;
- 2032 год – 128 698,48 тыс. руб. без учета НДС;
- 2033 год – 143 722,76 тыс. руб. без учета НДС;
- 2034 год – 161 253,34 тыс. руб. без учета НДС;
- 2035 год – 178 230,84 тыс. руб. без учета НДС;
- 2036 год – 194 678,70 тыс. руб. без учета НДС;
- 2037 год – 211 536,99 тыс. руб. без учета НДС;
- 2038 год – 232 254,31 тыс. руб. без учета НДС;
- 2039 год – 248 490,98 тыс. руб. без учета НДС;
- 2040 год – 274 180,50 тыс. руб. без учета НДС;
- 2041 год – 299 327,14 тыс. руб. без учета НДС;

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями. 
	Показатель
	Значение

	Ставка дисконтирования
	10%

	Период окупаемости, PBP, год
	8,12

	Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год
	13,27

	Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб.
	402 471

	Внутренняя норма рентабельности, IRR
	345,0%


Период расчета интегральных показателей – 30 лет. 
Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 8,12 года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции. 
Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (13,28 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.
Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный.
Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 402 589 тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 345,0% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности инвестиционного проекта.

[image: ]
7. Выводы
1. Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2040гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.
2. Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 4 965 097 тыс. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 8,12 лет (простой) и 13,28 лет (дисконтированный).
3. Дисконтированный доход за 30 лет составит 402 589 тыс. руб. при ставке дисконтирования 10%.
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