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0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

	1.
	Наименование компании
	

	
	Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
	

	
	Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт»
	

	2.
	Адреса:
	

	
	Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	
	Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	
	Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.
	

	3.
	Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98
	

	4.
	ИНН 7536066430 
	

	5.
	КПП 753601001
	



1. Резюме
1.1. Цель инвестиционного проекта.
В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить ИСУ «антивандального типа» в МКЖД с выносом квартирного/общедомового учета в общие подъездные шкафы.

1.2. Стратегия достижения цели.
Общество планирует внедрить ИСУ «антивандального типа» в МКЖД с выносом квартирного/общедомового учета в общие подъездные шкафы в населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объект реализации
С целью сокращения инвестиционных затрат и 100% оснащения ИСУ в МКЖД, Обществом было сделано выгрузка всех МКЖД во всех населенных пункта Забайкальского края и г. Читы и выбрано 1 562 МКЖД, в которых требуется установка антивандальной системы. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения». ОДН в рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 5,97 кВтч/кв.м., что выше в 46,4 раза от утвержденных нормативов по ОДН.
Данная ситуация обусловлена, прежде всего, хищениями электрической энергии путем несанкционированного подключения энергопринимающих устройств потребителей к внутридомовым электрическим сетям, а также путем несанкционированного вмешательства в работу приборов учета электрической энергии.
Для эффективного проведения мероприятий по внедрению ИСУ «антивандального типа» в МКЖД, реализация планируется совместно с Забайкальским фондом Капитального ремонта многоквартирных домов в рамках действующей Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в части внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
Проект реализации:
	№ п/п
	Объект реализации
	Ответственность

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	АО «Читаэнергосбыт»

	2
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКЖД с заменой ПУ, включенных в интеллектуальную систему учета: монтаж ВРУ, общедомового прибора учета в шкафу антивандального исполнения с подключением к интеллектуальной системе учета электроэнергии; вынос индивидуальных приборов учета из квартир и монтаж в подъездных распределительных щитках многофункциональных индивидуальных приборов учета электроэнергии с подключением к интеллектуальной системе; монтаж квартирных линий от подъездных распределительных щитков до квартирных щитков в стальных трубах, металорукавах для защиты линий от внешних воздействий 
	АО «Читаэнергосбыт»

	3
	Капитальный ремонт внутридомовых магистральных линий электроснабжения и линий распределения до приборов электрической энергии
	Забайкальский фонд капитального ремонта



Ожидаемый результат:
Внедрение ИСУ «антивандального типа» в МКЖД в населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы позволит:
- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных;
- увеличение полезного отпуска потребителей;
- получение достоверных данных коммерческого учета;
- получение данных по параметрам качества электрической энергии;
- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета;
- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы;
- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю;
- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала;
- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии;
- улучшение платежной дисциплины;
- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов;
- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты;
- создание положительного имиджа компании;
- снятие разногласий с сетевыми организациями.
1.3. Факторы риска.
Основные риски при реализации проекта:
	Вид риска
	Характеристика
	Способы хеджирования

	Ценовой
	Вероятность существенного роста цен на строительные материалы
	Будут проводиться закупочные процедуры, цена сделки будет фиксированной.

	Финансовый
	Вероятность недостаточности финансирования в 2020-2026гг.
	1. Работа по включению в тариф соответствующей доли средств, необходимых для уплаты контрагенту.
2. Поиск альтернативных способов рефинансирования задолженности под обеспечение имущества.

	Процентный
	Существенный рост процентной ставки по привлеченным средствам
	1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в кредитном договоре.
2. Поиск альтернативных способов рефинансирования при резком повышении процентной ставки 

	Имущественный
	Высокая вероятность несвоевременного введения либо приостановка введения в строй объектов
	Контроль строительства, введение в договоры подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию

	Правовой
	Вероятность юридических ошибок в договоре
	Проведение юридической экспертизы

	Валютный риск
	Риск резких колебаний курсов иностранных валют
	Определение стоимости строительства в российских рублях. 



1.4. Объем финансирования.
Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного отключения и т.д. составит:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения
	кредитные средства 

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2026г.
	1 076 822
	943 654
	95 127
	38 041

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	27 764
	463
	8 901
	18 401

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	38 248
	5 553
	13 055
	19 640

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	149 928
	149 928
	0
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	191 964
	180 922
	11 042
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	209 389
	188 272
	21 117
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	221 471
	211 574
	9 897
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	238 058
	206 942
	31 116
	0



Необходимый объем финансирования:
- на 2020 год – составляет 27 764 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 463 тыс. руб.;
- на 2021 год – составляет 38 248 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 5 553 тыс. руб.;
- на 2022 год – составляет 149 928 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 149 928 тыс. руб.;
- на 2023 год – составляет 191 964 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 180 922 тыс. руб.;
- на 2024 год – составляет 209 389 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 188 272 тыс. руб.;
- на 2025 год – составляет 221 471 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 211 574 тыс. руб.;
- на 2026 год – составляет 238 058 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 206 942 тыс. руб.
Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.
Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2020-2027 гг.:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания
	Включение в тариф, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2027г.
	897 352
	818 079
	79 273

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	7 803
	386
	7 417

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	15 506
	4 627
	10 879

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	124 940
	124 940
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	159 970
	150 769
	9 202

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	174 491
	156 894
	17 597

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	184 559
	176 311
	8 248

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	198 382
	172 452
	25 930

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	31 701
	31 701
	0



[bookmark: _Toc110143171]1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта.
1.	Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству потребления;
2. Повышение уровня собираемости платежей;
3.	Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг;
4.	Создание рабочих мест на период реализации проектов;
5.	Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой надбавки;
6.	Повышение производительность труда и имидж компании;
7. Повышение имиджа компании.

[bookmark: _Toc110143173]2. Сведения о проекте (бизнес-идея)
Описание проблемы и необходимости реализации проекта:
АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии и мощности на территории Забайкальского края, обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.
В настоящее время на территории Забайкальского края и г. Читы в сфере коммунального хозяйства не выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной. 
В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья).
Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%.
Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на общедомовые нужды являются:
- отсутствие 100% обеспечения приборами учета;
- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри квартир;
- хищение электрической энергии;
- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков;
- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации
Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически осуществляют хищение электрической энергии. 
Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.
Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона.
Согласно п. 5 ст. 12 « Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования. 
В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:
1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий».
Также, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.
По всем приборам учета электрической энергии после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, и для исполнения обязательств Федерального закона.
Для повышения энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных домах, повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество планирует внедрить во все МКЖД, в отношении которых введется коммерческий учет электрической энергии, интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии с заменой приборов учета, соответствующие требованиям действующего законодательства в области электроэнергетики.
Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона «Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель проекта:
Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на территории Забайкальского края, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной привлекательности.

Предполагаемые решения проблемы:
Произвести внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета «антивандального типа», регулирования и диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома, требующие установка антивандальной системы

Состав этапов для реализации инвестиционного проекта:
1.	Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКЖД, разработка и согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами;
2.	Проведение закупочных процедур;
3.	Оценка уровня цен;
4.	Реализация при поддержке Правительства Забайкальского края Программы внедрения ИСУ «антивандального типа» в МКЖД;
5.	Подведение промежуточных итогов реализации Программы;
6.	Отчет об итогах реализации Программы.
Объект реализации:
ИСУ «антивандального типа» планируется внедрить во все многоквартирные жилые дома, в которых требуется установка антивандальной системы, в количестве 1 562 домов. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения».
ОДН во всех рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 5,97 кВтч/кв.м., что выше в 46,4 раза от утвержденных нормативов по ОДН.
Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам:
	Год реализации
	Адрес
	Кол-во домов
	Кол-во квартир

	2020 (факт)
	Чита г
	105
	1 207

	
	Итого
	105
	1 207

	2021 (факт)
	Борзя г
	6
	60

	
	Забайкальск пгт
	24
	236

	
	Засопка с
	5
	52

	
	Нерчинск г
	2
	34

	
	Приаргунск пгт
	4
	86

	
	Чернышевск пгт
	2
	17

	
	Чита г
	80
	919

	
	Шилка г
	9
	110

	
	Итого
	132
	1 514

	2022
	Борзя г
	14
	334

	
	Верх-Чита с
	9
	73

	
	Домна с
	2
	30

	
	Забайкальск пгт
	1
	17

	
	Чита г
	244
	2 491

	
	Ясная ст
	7
	355

	
	Итого
	277
	3 300

	2022 (факт)
	Борзя г
	14
	338

	
	Верх-Чита с
	9
	71

	
	Домна с
	2
	30

	
	Забайкальск пгт
	1
	16

	
	Чита г
	238
	2 411

	
	Ясная ст
	7
	355

	
	Борзя г
	ПУ для базовых станций
	1

	
	Верх-Чита с
	
	2

	
	Домна с
	
	2

	
	Чита г
	
	22

	
	Ясная ст
	
	1

	
	Итого
	271
	3 249

	2023
	Борзя г
	17
	1 499

	
	Чита г
	102
	3 391

	
	Итого
	119
	4 890

	2024
	Нерчинск г Итог
	78
	987

	
	Петровск-Забайкальский г Итог
	81
	916

	
	Чита г Итог
	213
	2 392

	
	Итого
	372
	4 295

	2025
	Балей г
	20
	280

	
	Борзя г
	27
	534

	
	Вершино-Дарасунский пгт
	16
	247

	
	Могойтуй пгт
	23
	346

	
	Новая Чара пгт
	16
	108

	
	Оловянная пгт
	50
	482

	
	Рудник Кадала п
	1
	3

	
	Тарская п/ст
	1
	6

	
	Хилок г
	42
	386

	
	Шерловая Гора пгт
	26
	358

	
	Ясная ст
	27
	1 298

	
	Ясногорск пгт
	4
	552

	
	Итого
	253
	4 600

	2026
	Аблатуйский Бор с
	1
	16

	
	Ага с
	1
	32

	
	Агинское пгт
	5
	72

	
	Адриановка п/ст
	7
	43

	
	Акша с
	1
	12

	
	Амитхаша с
	3
	44

	
	Атамановка пгт
	8
	69

	
	Бада с
	10
	317

	
	Баляга с
	8
	143

	
	Бильчиртуй с
	1
	136

	
	Борзя г
	4
	360

	
	Восточный п
	3
	15

	
	Дарасун пгт
	11
	77

	
	Домна с
	5
	235

	
	Дунаево с
	5
	64

	
	Жипковщина с
	1
	7

	
	Забайкальск пгт
	4
	215

	
	Забайкальский п
	1
	12

	
	Заречный п
	9
	84

	
	ЗАТО Горный пгт
	15
	99

	
	Зубковщина с
	1
	7

	
	Икабья п/ст
	1
	5

	
	Ингода п/ст
	5
	47

	
	Карповка с
	4
	24

	
	Карымское пгт
	7
	45

	
	Кокуй пгт
	9
	224

	
	Колочное 2-е с
	1
	15

	
	Ксеньевка пгт
	17
	194

	
	Куанда п/ст
	15
	118

	
	Кука п/ст
	2
	14

	
	Лесная п/ст
	1
	5

	
	Лесной городок п
	5
	258

	
	Маккавеево с
	1
	11

	
	Мангут с
	2
	24

	
	Маргуцек с
	6
	65

	
	Могзон пгт
	30
	188

	
	Могоча г
	8
	106

	
	Новокручининский пгт
	1
	8

	
	Орловский пгт
	6
	81

	
	Первомайский пгт
	10
	228

	
	Петровск-Новопавловка пгт
	1
	16

	
	Петровск-Тарбагатай пгт
	5
	66

	
	Приисковый пгт
	8
	123

	
	Сибирский п
	1
	5

	
	Смоленка с
	3
	27

	
	Сохондо с
	1
	16

	
	Сретенск г
	2
	20

	
	Улёты с
	4
	52

	
	Урульга с
	14
	106

	
	Хапчеранга с
	1
	16

	
	Харагун с
	2
	31

	
	Холбон пгт
	6
	118

	
	Цокто-Хангил с
	1
	16

	
	Цугол с
	3
	190

	
	Чернышевск пгт
	2
	16

	
	Чита г
	6
	48

	
	Шара-Горохон с
	3
	34

	
	Шилка г
	7
	64

	
	Яблоново с
	4
	29

	
	Ягодный п
	1
	8

	
	Итого
	310
	4 720

	 
	Итого
	1 562
	24 475


Перечень адресов МКЖД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по населенным пунктам – Приложении №2.
В целях более эффективного проведения мероприятий по внедрению ИСУ «антивандального типа» в МКЖД, перечень объектов и сроки работ определены таким образом, чтобы основную долю МКЖД обеспечить системой ИСУ совместно с Забайкальским фондом капитального ремонта в рамках действующей Региональной программой капитального ремонта общего имущества МКЖД, расположенных на территории Забайкальского края, в части внутридомовых систем электроснабжения (более 85% по программе запланированы на 2020-2026гг.).
Перечень объектов для внедрения ИСУ и сроки работ будут корректироваться на основании:
· отказа от внедрения ИСУ управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома по причинам невозможности установки приборов учета электрической энергии по проектным характеристикам многоквартирного дома без проведения реконструкции или капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания новых внутридомовых инженерных систем в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 20.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;
· включение многоквартирных домов в перечень домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу (при наличии соответствующих документов);
· информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН;
· обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и интервала между поверками.
При этом стоимость инвестиционного проекта будет без изменений, как по годам, так и за весь период реализации, а наполняемость перечня объектов по годам будет осуществляться за счет переноса объектов между периодами реализации в рамках утвержденного перечня, а также с добавлением или замены объектами, которые не вошли в проект, но с объемами потребления электроэнергии на ОДН, также превышающие утвержденные нормативы.
Для корректного расчета стоимости внедрения ИСУ на точку поставки, специалистами АО «Читаэнергосбыт» были разработаны калькуляции стоимости работ (в ценах 2022 года) по типовым МКЖД, которые на основании выборки по схожим параметрам (этажность, количество квартир, подъездов), занимают наиболее высокую долю в общем перечне МКЖД, рассматриваемых для реализации программы:
По этажности МКЖД делятся на одно-, двух-, трехэтажные и более:
- одноэтажные: 69% - 6-8 квартирные, 66% - 1 подъездные, в т.ч. 47% - 8 квартирные 1 подъездные. Разработана калькуляция для 8 квартирного 1 подъездного МКЖД (Приложение №3) на сумму 236,15 тыс. руб. без учета НДС, в пересчете на 1 точку поставки 35,64 тыс. руб. без учета НДС.
- двухэтажные: 39% - 8 квартирные, 19% - 16 квартирные, 38% - 1 подъездные, 57% - 2-х подъездные, в т.ч.: 23% - 8 квартирные 1 подъездные, 16% - 8 квартирные 2 подъездные, 13% - 16 квартирные 2 подъездные. Разработаны калькуляции для:
8 квартирного 1 подъездного МКЖД (Приложение №4) на сумму 246,13 тыс. руб. без учета НДС, в пересчете на 1 точку поставки 37,13 тыс. руб. без учета НДС;
8 квартирного 2 подъездного МКЖД (Приложение №5) на сумму 308,66 тыс. руб. без учета НДС, в пересчете на 1 точку поставки 45,35 тыс. руб. без учета НДС;
16 квартирного 2 подъездного МКЖД (Приложение №6) на сумму 473,17 тыс. руб. без учета НДС, в пересчете на 1 точку поставки 36,06 тыс. руб. без учета НДС.
- трехэтажные и более: 50% - 36 квартирные, 64% - 3 подъездные, в т.ч. 43% - 36 квартирные 3 подъездные. Разработана калькуляция для 36 квартирного 3 подъездного МКЖД (Приложение №7) на сумму 849,92 тыс. руб. без учета НДС, в пересчете на 1 точку поставки 29,28 тыс. руб. без учета НДС.
Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2020-2026гг.) осуществлен, согласно индексам потребительский цен:
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Индекс потребительских цен, %
	100,0
	100,0
	100,0
	106,0
	104,7
	104,0
	104,0



Стоимость внедрение системы составит: (по годам):
	Год реализации
	Адрес
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

	2020 (факт)
	Чита г
	105
	1 207
	23 137

	
	Итого
	105
	1 207
	23 137

	2021 (факт)
	Борзя г
	6
	60
	1 236

	
	Забайкальск пгт
	24
	236
	5 693

	
	Засопка с
	5
	52
	1 092

	
	Нерчинск г
	2
	34
	659

	
	Приаргунск пгт
	4
	86
	1 710

	
	Чернышевск пгт
	2
	17
	322

	
	Чита г
	80
	919
	18 871

	
	Шилка г
	9
	110
	2 290

	
	Итого
	132
	1 514
	31 873

	2022
	Борзя г
	14
	334
	10 758

	
	Верх-Чита с
	9
	73
	3 310

	
	Домна с
	2
	30
	1 082

	
	Забайкальск пгт
	1
	17
	613

	
	Чита г
	244
	2 491
	100 324

	
	Ясная ст
	7
	355
	10 540

	
	Итого
	277
	3 300
	126 627

	2022 (факт)
	Борзя г
	14
	338
	10 991

	
	Верх-Чита с
	9
	71
	3 245

	
	Домна с
	2
	30
	1 090

	
	Забайкальск пгт
	1
	16
	582

	
	Чита г
	238
	2 411
	98 269

	
	Ясная ст
	7
	355
	10 622

	
	Борзя г
	ПУ для базовых станций
	1
	5

	
	Верх-Чита с
	
	2
	10

	
	Домна с
	
	2
	10

	
	Чита г
	
	22
	110

	
	Ясная ст
	
	1
	5

	
	Итого
	271
	3 249
	124 940

	2023
	Борзя г
	17
	1 499
	46 801

	
	Чита г
	102
	3 391
	113 169

	
	Итого
	119
	4 890
	159 970

	2024
	Нерчинск г Итог
	78
	987
	40 547

	
	Петровск-Забайкальский г Итог
	81
	916
	40 910

	
	Чита г Итог
	213
	2 392
	93 034

	
	Итого
	372
	4 295
	174 491

	2025
	Балей г
	20
	280
	12 014

	
	Борзя г
	27
	534
	20 327

	
	Вершино-Дарасунский пгт
	16
	247
	11 151

	
	Могойтуй пгт
	23
	346
	14 886

	
	Новая Чара пгт
	16
	108
	5 182

	
	Оловянная пгт
	50
	482
	23 032

	
	Рудник Кадала п
	1
	3
	123

	
	Тарская п/ст
	1
	6
	247

	
	Хилок г
	42
	386
	18 992

	
	Шерловая Гора пгт
	26
	358
	14 594

	
	Ясная ст
	27
	1 298
	45 354

	
	Ясногорск пгт
	4
	552
	18 657

	
	Итого
	253
	4 600
	184 559

	2026
	Аблатуйский Бор с
	1
	16
	693

	
	Ага с
	1
	32
	1 125

	
	Агинское пгт
	5
	72
	3 195

	
	Адриановка п/ст
	7
	43
	1 839

	
	Акша с
	1
	12
	653

	
	Амитхаша с
	3
	44
	2 016

	
	Атамановка пгт
	8
	69
	3 442

	
	Бада с
	10
	317
	11 288

	
	Баляга с
	8
	143
	6 190

	
	Бильчиртуй с
	1
	136
	4 780

	
	Борзя г
	4
	360
	12 654

	
	Восточный п
	3
	15
	642

	
	Дарасун пгт
	11
	77
	3 861

	
	Домна с
	5
	235
	8 453

	
	Дунаево с
	5
	64
	2 790

	
	Жипковщина с
	1
	7
	299

	
	Забайкальск пгт
	4
	215
	8 039

	
	Забайкальский п
	1
	12
	653

	
	Заречный п
	9
	84
	3 859

	
	ЗАТО Горный пгт
	15
	99
	5 296

	
	Зубковщина с
	1
	7
	299

	
	Икабья п/ст
	1
	5
	214

	
	Ингода п/ст
	5
	47
	2 159

	
	Карповка с
	4
	24
	1 213

	
	Карымское пгт
	7
	45
	2 100

	
	Кокуй пгт
	9
	224
	8 962

	
	Колочное 2-е с
	1
	15
	649

	
	Ксеньевка пгт
	17
	194
	8 510

	
	Куанда п/ст
	15
	118
	6 423

	
	Кука п/ст
	2
	14
	599

	
	Лесная п/ст
	1
	5
	214

	
	Лесной городок п
	5
	258
	9 609

	
	Маккавеево с
	1
	11
	471

	
	Мангут с
	2
	24
	1 128

	
	Маргуцек с
	6
	65
	3 538

	
	Могзон пгт
	30
	188
	8 851

	
	Могоча г
	8
	106
	4 856

	
	Новокручининский пгт
	1
	8
	435

	
	Орловский пгт
	6
	81
	3 696

	
	Первомайский пгт
	10
	228
	8 871

	
	Петровск-Новопавловка пгт
	1
	16
	693

	
	Петровск-Тарбагатай пгт
	5
	66
	2 935

	
	Приисковый пгт
	8
	123
	5 592

	
	Сибирский п
	1
	5
	214

	
	Смоленка с
	3
	27
	1 164

	
	Сохондо с
	1
	16
	693

	
	Сретенск г
	2
	20
	1 089

	
	Улёты с
	4
	52
	2 474

	
	Урульга с
	14
	106
	4 738

	
	Хапчеранга с
	1
	16
	693

	
	Харагун с
	2
	31
	1 342

	
	Холбон пгт
	6
	118
	5 129

	
	Цокто-Хангил с
	1
	16
	693

	
	Цугол с
	3
	190
	6 679

	
	Чернышевск пгт
	2
	16
	871

	
	Чита г
	6
	48
	2 062

	
	Шара-Горохон с
	3
	34
	1 591

	
	Шилка г
	7
	64
	3 339

	
	Яблоново с
	4
	29
	1 485

	
	Ягодный п
	1
	8
	342

	
	Итого
	310
	4 720
	198 382

	 
	Итого
	1 562
	24 475
	897 352


Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят:
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	тыс. руб. без учета НДС

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2026г.
	897 352

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	23 137

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	31 873

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	124 940

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	159 970

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	174 491

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	184 559

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	198 382



Визуальный эффект от внедрения ИСУ:
До реализации проекта:
[image: O:\Планово - экономический отдел\2015 год\В РСТ по доп расходам в НВВ на 2016\к отправке\Инвестиционные проекты 2016-2018\АИССКУЭ\Фото\IMG_20140226_151621.jpg][image: O:\Планово - экономический отдел\2015 год\В РСТ по доп расходам в НВВ на 2016\к отправке\Инвестиционные проекты 2016-2018\АИССКУЭ\Исходники\Фото\2014-01-28.jpg] 


После реализации проекта: 
[image: ][image: ] 















 Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД г. Читы и Забайкальского края

Ожидаемый результат:
Внедрение системы ИСУ «антивандального типа» в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать разногласия по услугам по передаче.
[bookmark: _Toc110143174]
[bookmark: _Toc110143175]3. Инвестиционный план
Инвестиционный период проекта 2020-2026гг.
Освоение капитальных вложений (без НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Освоение, тыс. руб. без НДС

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2026г.
	897 352

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	23 137

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	31 873

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	124 940

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	159 970

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	174 491

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	184 559

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	198 382



Финансирование капитальных вложений (с НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания проекта
	Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения
	кредитные средства

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2026г.
	1 076 822
	943 654
	95 127
	38 041

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	27 764
	463
	8 901
	18 401

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	38 248
	5 553
	13 055
	19 640

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	149 928
	149 928
	0
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	191 964
	180 922
	11 042
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	209 389
	188 272
	21 117
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	221 471
	211 574
	9 897
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	238 058
	206 942
	31 116
	0


Компенсация в тарифе (без НДС)
	№ п/п
	Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
	Год начала и окончания
	Включение в тариф, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Итого
	в т.ч.

	
	
	
	
	за счет амортизации
	капитальные вложения

	II
	Внедрение ИСУ «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы
	2020г. - 2027г.
	897 352
	818 079
	79 273

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2020 год
	2020 год
	7 803
	386
	7 417

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2021 год
	2021 год
	15 506
	4 627
	10 879

	 
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2022 год
	2022 год
	124 940
	124 940
	0

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2023 год
	2023 год
	159 970
	150 769
	9 202

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2024 год
	2024 год
	174 491
	156 894
	17 597

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2025 год
	2025 год
	184 559
	176 311
	8 248

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2026 год
	2026 год
	198 382
	172 452
	25 930

	
	Монтаж/демонтаж систем учета в МКД с заменой ПУ, включенных в ИСУ 2027 год
	2027 год
	31 701
	31 701
	0



[bookmark: _Toc110143181]4. Производственный план
4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек
	Расчет экономического эффекта от снижения издержек
	Ед. изм.
	2020-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2034
	Итого (2020-2034)

	1. Затраты до проекта (без дефляторов)
	тыс. руб.
	7 643
	13 233
	22 989
	25 448
	36 715
	63 014
	63 014
	63 014
	63 014
	315 071
	673 157

	 - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН
	тыс. руб.
	7 643
	13 233
	22 989
	25 448
	36 715
	63 014
	63 014
	63 014
	63 014
	315 071
	673 157

	2. Затраты после проекта (без дефляторов)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Экономический эффект в постоянных ценах
	тыс. руб.
	30 952
	138 173
	173 904
	192 107
	214 176
	253 766
	93 496
	63 014
	63 014
	315 071
	1 537 673

	3.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая)
	тыс. руб.
	23 309
	124 940
	150 915
	166 658
	177 460
	190 752
	30 482
	0
	0
	0
	864 516

	3.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН)
	тыс. руб.
	7 643
	13 233
	22 989
	25 448
	36 715
	63 014
	63 014
	63 014
	63 014
	315 071
	673 157

	4. Прогнозные цены по статьям затрат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Затраты до проекта 
	тыс. руб.
	7 643
	13 233
	24 368
	28 089
	40 930
	69 918
	77 150
	87 350
	90 844
	511 723
	951 247

	4.2. Затраты после проекта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Экономический эффект в прогнозных ценах
	тыс. руб.
	30 952
	138 173
	184 338
	202 580
	225 489
	268 300
	108 850
	87 350
	90 844
	511 723
	1 848 599

	5.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая)
	тыс. руб.
	23 309
	124 940
	159 970
	174 491
	184 559
	198 382
	31 701
	0
	0
	0
	897 352

	5.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН)
	тыс. руб.
	7 643
	13 233
	24 368
	28 089
	40 930
	69 918
	77 150
	87 350
	90 844
	511 723
	951 247




В течение 8 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая».

4.2. График платежей по проекту, ввод объектов, компенсация в тарифе
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Всего
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	платежи по проекту (с НДС)
	тыс. руб.
	1 076 822
	27 764
	38 248
	149 928
	191 964
	209 389
	221 471
	238 058
	0

	
	
	%
	100%
	3%
	4%
	14%
	18%
	19%
	21%
	22%
	0%

	2
	ввод объектов (без НДС)
	тыс. руб.
	897 352
	23 137
	31 873
	124 940
	159 970
	174 491
	184 559
	198 382
	0

	
	
	%
	100%
	3%
	4%
	14%
	18%
	19%
	21%
	22%
	0%

	2
	компенсация в тарифе (без НДС)
	тыс. руб.
	897 352
	7 803
	15 506
	124 940
	159 970
	174 491
	184 559
	198 382
	31 701

	
	
	%
	100%
	1%
	2%
	14%
	18%
	19%
	21%
	22%
	4%



5. Финансовый план
[bookmark: _Toc110143185]5.1. Исходные данные для разработки экономической модели
При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие исходные данные:
•	Глубина расчета по экономической модели – 15 лет.
•	Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб.
5.2. Основные налоги
В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому законодательству РФ.
Ставки налогов:
	Наименование
	Ставка, %
	Налоговая база

	Налог на прибыль
	20
	Балансовая прибыль

	НДС
	20
	Добавленная стоимость

	Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд
	22
	ФОТ

	Страхование от несчастных случаев
	0,2
	ФОТ

	Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования
	2,9
	ФОТ

	Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	5,1
	ФОТ

	На имущество
	2,2
	Имущество



5.3. Макроэкономические показатели

	Макроэкономические показатели
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Инфляция (индекс потребительских цен)
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	6,0%
	4,7%
	4,0%
	4,0%

	Индекс роста тарифа на электрическую энергию для населения
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%
	5,0%



[bookmark: _Toc35925213]5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта:
- на 2020 год – составляет 27 764 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 463 тыс. руб.;
- на 2021 год – составляет 38 248 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 5 553 тыс. руб.;
- на 2022 год – составляет 149 928 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 149 928 тыс. руб.;
- на 2023 год – составляет 191 964 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 180 922 тыс. руб.;
- на 2024 год – составляет 209 389 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 188 272 тыс. руб.;
- на 2025 год – составляет 221 471 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 211 574 тыс. руб.;
- на 2026 год – составляет 238 058 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 206 942 тыс. руб.
[bookmark: _Toc110143186]Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

5.5. Финансовые таблицы
Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств».
Справочная информация:
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	амортизация (линейный метод)
	тыс. руб.
	386
	4 627
	11 002
	35 990
	67 984
	102 497
	135 167
	168 468
	143 480
	111 486
	76 588
	39 676

	остаточная стоимость
	тыс. руб.
	22 751
	49 997
	163 935
	287 915
	394 422
	476 484
	539 699
	371 231
	227 751
	116 264
	39 676
	0



Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест

	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	 
	2020-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	ИТОГО (2020-2034)

	Выручка (нетто)
	тыс. руб.
	30 952
	138 173
	184 338
	202 580
	225 489
	268 300
	108 850
	87 350
	90 844
	94 478
	417 245
	1 848 599

	 -  Себестоимость проданных товаров
	тыс. руб.
	5 013
	11 002
	35 990
	67 984
	102 497
	135 167
	168 468
	143 480
	111 486
	76 588
	39 676
	897 352

	    материалы и комплектующие
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    оплата труда
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    налоги, относимые на текущие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    производственные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    начисленные лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    амортизация
	тыс. руб.
	5 013
	11 002
	35 990
	67 984
	102 497
	135 167
	168 468
	143 480
	111 486
	76 588
	39 676
	897 352

	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	25 939
	127 171
	148 349
	134 596
	122 992
	133 133
	-59 618
	-56 130
	-20 642
	17 890
	377 569
	951 247

	 -  Коммерческие расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 -  Административные расходы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль (убыток) от продаж
	тыс. руб.
	25 939
	127 171
	148 349
	134 596
	122 992
	133 133
	-59 618
	-56 130
	-20 642
	17 890
	377 569
	951 247

	 -  Налоги, относимые на финансовые результаты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 -  Проценты к уплате
	тыс. руб.
	2 208
	2 357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 565

	 + Прибыль (убыток) от прочей реализации
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 + Курсовая разница и доходы от конвертации
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 + Прочие внереализационные доходы (расходы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль до налогообложения
	тыс. руб.
	23 731
	124 814
	148 349
	134 596
	122 992
	133 133
	-59 618
	-56 130
	-20 642
	17 890
	377 569
	946 682

	 -  Налог на прибыль
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Чистая прибыль (убыток)
	тыс. руб.
	23 731
	124 814
	148 349
	134 596
	122 992
	133 133
	-59 618
	-56 130
	-20 642
	17 890
	377 569
	946 682

	 -  дивиденды
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 = нераспределенная прибыль
	тыс. руб.
	23 731
	124 814
	148 349
	134 596
	122 992
	133 133
	-59 618
	-56 130
	-20 642
	17 890
	377 569
	946 682

	    то же, нарастающим итогом
	тыс. руб.
	23 731
	148 545
	296 893
	431 489
	554 481
	687 614
	627 996
	571 866
	551 224
	569 113
	946 682
	




Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест

	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	 
	2020-2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034
	ИТОГО (2020-2034)

	Поступления от продаж
	тыс. руб.
	37 143
	165 807
	221 206
	243 096
	270 586
	321 959
	130 621
	104 820
	109 013
	113 374
	500 694
	2 218 318

	Затраты на материалы и комплектующие
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зарплата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Налоги
	тыс. руб.
	4 812
	-2 647
	-4 874
	-5 618
	-8 186
	-13 984
	-21 770
	-17 470
	-18 169
	-18 896
	-83 449
	-190 249

	Выплата процентов по кредитам
	тыс. руб.
	-2 208
	-2 357
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-4 565

	Прочие поступления
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от операционной деятельности
	тыс. руб.
	39 746
	160 804
	216 333
	237 478
	262 400
	307 976
	108 850
	87 350
	90 844
	94 478
	417 245
	2 023 504

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиции в здания и сооружения
	тыс. руб.
	-66 012
	-149 928
	-191 964
	-209 389
	-221 471
	-238 058
	0
	0
	0
	0
	0
	-1 076 822

	Инвестиции в оборудование и другие активы
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оплата расходов будущих периодов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Инвестиции в оборотный капитал
	тыс. руб.
	-145
	366
	186
	62
	214
	483
	649
	-358
	58
	61
	267
	1 842

	Выручка от реализации активов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от инвестиционной деятельности
	тыс. руб.
	-66 157
	-149 562
	-191 779
	-209 327
	-221 257
	-237 575
	649
	-358
	58
	61
	267
	-1 074 980

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления акционерного капитала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевое финансирование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Поступления кредитов
	тыс. руб.
	38 041
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 041

	Возврат кредитов
	тыс. руб.
	-18 401
	-19 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-38 041

	Лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выплата дивидендов
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные потоки от финансовой деятельности
	тыс. руб.
	19 640
	-19 640
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарный денежный поток за период
	тыс. руб.
	-6 771
	-8 398
	24 554
	28 151
	41 144
	70 401
	109 499
	86 992
	90 902
	94 538
	417 512
	948 524

	Денежные средства на конец периода
	тыс. руб.
	-6 771
	-15 169
	9 384
	37 535
	78 679
	149 080
	258 579
	345 571
	436 473
	531 012
	948 524
	




6. Показатели эффективности проекта.
[bookmark: _Toc35925215][bookmark: _Toc110143188]В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на повышение качества обслуживания потребителей.
Также, существенным фактором при реализации проекта является:

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКЖД – 24 475 квартир. Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-10/2501 от 25.10.2019г. составляет 0,006253 тыс. руб.:
	Период реализации инвестиционного проекта
	Количество квартир
	ИПЦ, %
	Затраты на одно достоверное снятие показаний прибора учета с учетом ИПЦ, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета в месяц, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета в год, тыс. руб.
	Затраты на снятие показаний прибора учета нарастающим итогом, тыс. руб.

	2021
	1 207
	100,0%
	0,008141
	9,83
	117,92
	117,92

	2022
	1 514
	100,0%
	0,008141
	12,33
	147,91
	265,83

	2023
	3 249
	106,0%
	0,008630
	28,04
	336,46
	618,25

	2024
	4 890
	104,7%
	0,009035
	44,18
	530,20
	1 177,51

	2025
	4 295
	104,0%
	0,009397
	40,36
	484,32
	1 708,92

	2026
	4 600
	104,0%
	0,009773
	44,95
	539,46
	2 316,74

	2027
	4 720
	104,0%
	0,010164
	47,97
	575,67
	2 985,08



2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и подключение потребителей составляет 1,408 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 2 448 квартир:
	Период реализации инвестиционного проекта
	Количество отключений/подключений
	ИПЦ, %
	Затраты за одно отключение и подключение с учетом ИПЦ, тыс. руб. без учета НДС
	Затраты на отключение и подключение в год, тыс. руб. без учета НДС
	Затраты на отключение и подключение нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС

	2021
	121
	100,0%
	1,408
	169,89
	169,89

	2022
	151
	100,0%
	1,408
	213,10
	382,98

	2023
	325
	106,0%
	1,492
	484,73
	890,69

	2024
	489
	104,7%
	1,562
	763,85
	1 696,41

	2025
	430
	104,0%
	1,625
	697,75
	2 462,01

	2026
	460
	104,0%
	1,690
	777,19
	3 337,68

	2027
	472
	104,0%
	1,757
	829,36
	4 300,55



3. Снижение общедомовых нужд до норматива. Внедрение системы позволит осуществлять одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды.


	Период реализации инвестиционного проекта
	Ожидаемое количество электрической энергии по ОДН год, тыс. кВтч
	Факт ОДН на кв.м. МОП, кВтч/кв.м.
	Норматив ОДН, кВтч/кв.м.
	ОДН после внедрения ИСУ, кВтч/кв.м.
	Снижение количества электрической энергии по ОДН после внедрения ИСУ, тыс. кВтч
	Индекс тариф э/э, %
	Средневзвешенный тариф по населению с учетом ИПЦ, руб./кВтч без учета НДС
	Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН по годам, тыс. руб. без учета НДС
	Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС

	2021
	2 665,82
	33,74
	0,12
	0,12
	2 656,60
	100,0%
	2,77
	7 355,18
	7 355,18

	2022
	1 822,13
	10,50
	0,12
	0,12
	1 801,91
	100,0%
	2,90
	5 228,85
	12 584,04

	2023
	3 153,95
	12,57
	0,12
	0,12
	3 124,51
	105,0%
	3,05
	9 520,15
	22 859,23

	2024
	485,92
	1,04
	0,18
	0,18
	400,44
	105,0%
	3,20
	1 281,12
	25 214,73

	2025
	3 250,37
	3,33
	0,12
	0,12
	3 136,27
	105,0%
	3,36
	10 535,46
	36 758,79

	2026
	7 461,35
	12,03
	0,13
	0,13
	7 381,01
	105,0%
	3,53
	26 034,29
	64 263,43

	2027
	905,16
	1,22
	0,12
	0,12
	818,14
	105,0%
	3,70
	3 030,02
	69 863,99



Экономический эффект составит:
- 2021 год – 7 642,99 тыс. руб. без учета НДС;
- 2022 год – 13 232,85 тыс. руб. без учета НДС;
- 2023 год – 24 368,17 тыс. руб. без учета НДС;
- 2024 год – 28 088,65 тыс. руб. без учета НДС;
- 2025 год – 40 929,72 тыс. руб. без учета НДС;
- 2026 год – 69 917,85 тыс. руб. без учета НДС;
- 2027 год – 77 149,62 тыс. руб. без учета НДС.

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями. 
	Показатель
	Значение

	Ставка дисконтирования
	10%

	Период окупаемости, PBP, год
	3,61

	Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год
	4,25

	Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб.
	344 133

	Внутренняя норма рентабельности, IRR
	73,2%


Период расчета интегральных показателей – 15 лет. 
Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 3,62 года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции. 
Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (4,26 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.
Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный.
Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 343 924 тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 73,2% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности инвестиционного проекта.
[image: ]

7. Выводы
1. Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2020-2026гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.
2. Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 1 076 822 тыс. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 3,62 лет (простой) и 4,26 лет (дисконтированный).
3. Дисконтированный доход за 15 лет составит 343 924 тыс. руб. при ставке дисконтирования 10%.
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