
Приложение к Приказу 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Калмыкия 

№_____от «___»___________ 20__ года  

 

 

 

 

Инвестиционная программа 

АО «Читаэнергосбыт» 

(ТП «Энергосбыт Калмыкии») 

на период 2025-2036гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Элиста 2024 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель организации 

АО «Читаэнергосбыт» 

__________________  

«___» ____________ 2024 г. 

М.П. 

 

 

 

1/112



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/112



  

1. Паспорт инвестиционного объекта «Внедрение интеллектуальной системы 

коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.»……………………………………………………………………….………..…6 

2. Приложение № 1.1. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Перечень инвестиционных проектов на период реализации………………………...…..…9 

3. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2025 год...………………………………………………………………………………..…10 

4. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2026 год...………………………………………………………………………………..…11 

5. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2027 год...…………………………………………..………………………………………12 

6. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2028 год...…………………………………………..………………………………………13 

7. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2029 год...…………………………………………..………………………………………14 

8. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2030 год...…………………………………………..………………………………………15 

9. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2031 год...…………………………………………..………………………………………16 

10. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2032 год...…………………………………………..………………………………………17 

11. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2033 год...…………………………………………..………………………………………18 

3/112



  

12. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2034 год...…………………………………………..………………………………………19 

13. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2035 год...…………………………………………..………………………………………20 

14. Приложение № 1.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании 

на 2036 год...…………………………………………..………………………………………21 

15. Приложение № 1.3. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Прогноз ввода/вывода объектов….………………………………………….……………...22 

16. Приложение № 2.1. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Краткое описание инвестиционной программы……………………………………………23 

17. Приложение №1 к Приложение № 2.1 к приказу Минэнерго России от 24 

марта 2010 г. №114 - Общая характеристика инвестиционной программы на период 

2025-2036гг……………………………………………………………....................................24 

18. Приложение № 2.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Краткое описание инвестиционной программы…………………………..………………100 

19. Приложение № 2.3. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы…………….......................101 

20. Приложение № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта..……………......102 

21. Приложение № 4.1. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы.......................…103 

22. Приложение № 4.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Источники финансирования инвестиционных программ…………….......................…...105 

23. Приложение № 4.3. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам 

выпускаемой продукции) по годам до 2039 года включительно………………………...106 

24. Приложение № 5 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Отчет об исполнении финансового плана...……………...……………….………...……..108 

25. Приложение № 6.1. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

4/112



  

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС...…….……….110 

26. Приложение № 6.2. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей……...111 

27. Приложение № 6.3. к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. №114 - 

Отчет о вводах/выводах объектов………………....……………………………….....…....112 

5/112



№

пункта

1 Наименование инвестиционного проекта

2 Идентификатор проекта G_08ЧЭС_ИСУ

3
Дата последнего внесения изменений в паспорт 

проекта
-

4

Принадлежность к группе проектов / мегапроекту 

связь с другими проектами

(гиперссылка на материалы, в случае наличия)

5 Категория / подкатегория проекта

6
Филиал / Дочернее зависимое общество, 

реализующие проект (если применимо)

7 Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект

8
Территории / муниципальные образования субъектов 

РФ, на которых реализуется проект

9 Тип проекта

10
Основные физические/ технические показатели 

вводимых объектов инвестиций

11

Основной технико-экономический показатель / 

показатель эффективности инфраструктуры, на 

улучшение которого направлен проект (если 

применимо)

12
Текущее фактическое значение показателя (до 

реализации проекта) (если применимо)

13
Целевое значение по итогам реализации проекта и 

год достижения (если применимо)

14

Краткая характеристика технологии / технических 

решений, применяемых на вводимых объектах 

инвестиций (если применимо)

(гиперссылка на техническое задание на разработку 

проекта, в случае наличия)

15

Статус прохождения процедур технологического и 

ценового аудита

(гиперссылка на заключение в случае наличия)

16

Статус и результаты процедуры общественного 

обсуждения проекта

(гиперссылки на материалы в случае наличия)

17

Оценка согласованности проекта с планами 

территориального развития субъекта РФ, 

муниципальных образований, отраслевыми схемами

(гиперссылки на документы в случае наличия)

18
Контакты для запроса информации по проекту

(почтовый адрес, телефон, e-mail)

19 Основные цели проекта

20

Описание проекта: состав мероприятий и вводимых 

объектов

(гиперссылки на материалы в случае наличия)

21

Основной заявитель (заявители) проекта / 

потребитель (потребители) услуг, на обеспечение 

которых направлен проект

22

Соответствующие государственные целевые 

программы / инвестиционные соглашения / 

нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные 

документы (если применимо)

(гиперссылки на документы в случае наличия)

23

Рассмотренные альтернативные варианты 

достижения целей проекта в т.ч. до включения 

проекта в инвестиционную программу

(включая гиперссылку на материалы)

24

Причины, по которым был выбран текущий вариант 

реализации проекта

(гиперссылки на материалы в случае наличия)

25

Опыт субъекта естественной монополии в 

реализации проектов, аналогичных выбранному 

варианту

(гиперссылки на материалы в случае наличия)

Цели инвестиционного проекта

Организационный статус проекта

Цели и основания проекта

не требуется

нд

не требуется

672039, Россия г. Чита, ул. Бабушкина д.38, +7 (3022) 23-33-85, kashurnikov_an@e-sbyt.ru

Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, получение данных по параметрам качества, 

одномоментное снятие показаний ИПУ и ОДПУ, сокращение негативного отношения потребителей к учету объемов 

электрической энергии, выявление незаконных подключений

Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в 535 многоквартирных жилых 

домах г. Элисты, в которых не требуется установка антивандальной системы

Физические лица

Паспорт инвестиционного объекта

Основная информация о проекте

Прочие инвестиционные проекты

Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности

Не применимо

Республика Калмыкия

г. Элиста

Технический

29 210 прибор учета

Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды

1,52 кВтч/кв.м. МОП

1,01 кВтч/кв.м. МОП

Отсутствие альтернативных вариантов

АО "Читаэнергосбыт" (ТП "Энергосбыт Калмыкии")

Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах

Обоснование проекта

Обоснование проекта с точки зрения достижения целей

Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта

Альтернативных вариантов нет

Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах г. 

Элисты в 2025-2036гг.

Внедрение ИСУ в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2040гг.

Федерального Закона №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федерального Закона №35-ФЗ "Об электроэнергетике"

Федерального Закона №522-ФЗ
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Энергосбережение, детальный и точный учет 

энергоресурсов, повышение энергоэффективности, 

реализация стандартов обслуживания клиентов, 

выявление незаконных подключений, повышение 

качества и точности учета электрической энергии, 

оценка реальных объемов потребления и 

одномоментное снятие показаний для точности 

расчетов по ИПУ и ОДН

41 41.1 41.2

Наименование показателя, единицы измерения

Фактическое значение 

показателя до реализации 

проекта (если применимо)

Снижение объемов потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды, кВтч/кв.м. МОП
1,52

42 42.1

Наименование показателя

Сокращение затрат на снятие показаний приборов 

учета в МКЖД, млн. руб.

Сокращение затрат по введению режима 

ограничения электроэнергии абонентов, млн. руб.

Снижение объемов потребления электроэнергии на 

общедомовые нужды, млн. руб.

43 43.2

Наименование тарифа, 

регион

Оценка изменения в 

результате проекта

Сбытовая надбавка ГП, г. 

Элиста

рост на 23,4% к 

сбытовой надбавки

44 44.2

Наименование тарифа, 

регион

Оценка изменения в 

результате проекта

Среднеотпускной тариф на 

электрическую энергию 

для потребителей, г. 

Элиста

рост на 3,0% к 

среднеотпускному 

тарифу на 

электрическую энергию 

для потребителей за 2024 

год

45

Начало Окончание

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

2025г. 2036г.

не применимо не применимо

не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя

Значение показателя

Комментарий

Планируемое значение показателя после 

реализации проекта (на этапе эксплуатации) 

(если применимо)

1,01

26,95

65,15

204,70

Основные допущения, использованные при расчете показателя

значение показателя расчитано за период реализации проекта 

(2026-2037гг.)

значение показателя расчитано за период реализации проекта 

(2026-2037гг.)

42.3

Этап 7 (Комплексное опробование оборудования)
не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Этап 8 (Оформление (подписание) актов)
не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Показатели финансово-экономической эффективности проекта

Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)

42.2

Этап 5 (Пусконаладочные работы)
не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Этап 6 (Завершение строительства)
не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Этап 3 (Поставка основного оборудования)

45.2

Оценка влияния проекта на конечную цену 

товара (услуги) для потребителя (если 

применимо)

44.1 44.3

43.1 43.3

Краткая характеристика методологии расчета

Отношение средней НВВ за период 2025-2039гг. взвешенной к 

прогнозным объемам продаж электрической энергии за 

соответствующий период

Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если 

применимо)

Этапы проекта
Основные подрядчики

(если выбраны)

Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта

Этап 9 (Ввод в эксплуатацию объекта)
не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций

не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

Оценка тарифных последствий инвестиционного 

проекта

не выбраны (будут выбраны по результатам 

закупочных процедур)

45.3

Срок реализации (квартал, год) - фактические 

(для реализуемых / реализованных этапов) и 

плановые

45.1

значение показателя расчитано за период реализации проекта 

(2026-2037гг.)

Этап 1 (Заключение договора на разработку проектной документации)

Этап 4 (Монтаж основного оборудования)

Этап 2 (Заключение договора подряда)

Краткая характеристика методологии расчета

Увеличение составляющей сбытовой надбавки в конечном 

среднеотпускном тарифе на электрическую энергию для 

потребителей за 2024 год (составляющая сбытовой надбавки в 

конечном тарифе в 2024 году составляет 12,6%)

41.3

Cнижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной 

платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных 

источников (средств собственников жилья).

Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде варьируются от 20% до 70%. Отсутствия приборов учета, 

фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей 

многоквартирных домов. Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту 

задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг, тем самым создавая цепочку 

неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.

Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий 

потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной 

напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.

26-40

41.4
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46 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6

Объект инвестиций

Плановые физические/ 

технические показатели 

объекта инвестиций

Плановая 

продолжительность 

полезного использования 

объекта, лет

Текущая оценка 

полной стоимости 

(сметная 

стоимость без 

НДС), млн. руб.

Текущая оценка 

полной стоимости (в 

постоянных ценах 

текущего года без 

НДС), млн. руб.

Комментарий, в т.ч. 

гиперссылка на источник 

расчета стоимости (если 

применимо)

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2025 году 2433 приборов учета 10 45,75 43,91

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2026 году 2435 приборов учета 10 47,62 43,94

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2027 году 2432 приборов учета 10 49,46 43,89

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2028 году 2436 приборов учета 10 51,53 43,96

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2029 году 2436 приборов учета 10 53,59 43,96

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2030 году 2435 приборов учета 10 55,71 43,94

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2031 году 2435 приборов учета 10 57,94 43,94

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2032 году 2433 приборов учета 10 60,21 43,91

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2033 году 2433 приборов учета 10 62,61 43,91

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2034 году 2433 приборов учета 10 65,12 43,91

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2035 году 2432 приборов учета 10 67,70 43,89

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Внедрение АСКУЭ в МКЖД в 2036 году 2437 приборов учета 10 70,55 43,98

Локальные сметные 

расчеты направлена на 

электроном носителе в 

уполномеченный орган 

исполнительной власти

Всего - полная оценка стоимости проекта 687,78 527,14

47

48

не применимо

Комментарии

Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)

Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Элисты в 2025-

2036гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.

Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 825,34 млн. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 8,83 лет (простой) и 11,50 лет 

(дисконтированный).

Дисконтированный доход за 20 лет составит 166,46 млн. руб. при ставке дисконтирования 10%.
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

План План План План План План План План План План План План План План План План План План План

года 2028 года 2029 года 2030 года 2031 года 2032 года 2033 года 2034 года 2035 года 2036 года 2025 года 2026 года 2027 года 2028 года 2029 года 2030 года 2031 года 2032 года 2033 года 2034

млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей

2 436,0 2 436,0 2 435,0 2 435,0 2 433,0 2 433,0 2 433,0 2 432,0 2 437,0 54,9 57,1 59,4 61,8 64,3 66,9 69,5 72,2 75,1 78,1

2 436 2 436 2 435 2 435 2 433 2 433 2 433 2 432 2 437 54,9 57,1 59,4 61,8 64,3 66,9 69,5 72,2 75,1 78,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

*(1) С - строительство, П - проектирование

*(2) - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*(3) - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

*(4) - в прогнозных ценах соответствующего года

Перечень инвестиционных проектов на период реализации

1,2

1,2

0,0

84,7

84,7

1,2

План

года 2036

млн. рублей

84,7

84,7

1,2

0,0

81,2

81,2

20

Объем финансирования****

План

года 2035

млн. рублей

км/МВА

и связи

2 433

км/МВА

млн. рублей

км/МВА км/МВА

11,0

11,0

24

0,0

825,3

825,3

Итого

825,3

825,381,2

81,2

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2 435,0 2 432,0 29 210,0

2 435 2 432 29 210

2 436,0

2 435,0 2 432,0 29 210,0

2 435,0 2 432,0 29 210,0

МВт/Гкал/ч/

2 433,0

МВт/Гкал/ч/ МВт/Гкал/ч/

План Итого

года 2026 года 2027

МВт/Гкал/ч/

План План

года 2025

2 433,0

2 433,0

сирования

текущего

года

2025 2036 11,0

11,0

2025 2036 825,3

825,3

реактивной мощности

ния напряжения и компенсации1.4.

Установка устройств регулирова-

Внедрение интеллектуальной системы 

коммерческого учета электрической 

энергии в многоквартирных домах г. 

Элисты в 2025-2036гг.

П

год

1.1.

1.2.

2.

-

2.1.

Ввод мощностейНаименование объекта

2.2.

1.3.

1

1

План финан-№№ Стадия Проектная Остаточная

Создание систем противоаварийной

мощность/

протяжен-проекта

ность сетей

С/П* МВт/Гкал/ч/

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВСЕГО,

Техническое перевооружение

км/МВА

энергетической эффективности

Прочее новое строительство

Оплата процентов за привлеченные

оконча- стоимость стоимостьначалареализации

год Полная

и режимной автоматики

Новое строительство

Создание систем телемеханики

Энергосбережение и повышение

825,3

1

Внедрение интеллектуальной системы 

коммерческого учета электрической 

энергии в многоквартирных домах г. 

Элисты в 2025-2036гг.

- -

Справочно:

кредитные ресурсы

строи-

тельства тельства тельства** тельства**

ния строи- строи-строи-

825,3

млн. рублей млн. рублей млн. рублей

54,9

54,9

57,1 59,4

57,1 59,4

78,1

0,0 0,8 0,8

61,8 64,3

78,161,8 64,3

0,9 0,9 1,11,0

75,1

75,169,5

1,1

72,2

72,2

1,0

66,9

66,9

1,0

69,5

2 436,0

0,0

2 437,0

2 437,02 433,0

2 433,0

2 433,0

0,0

2 433,0

2 433,0

0,0

2 433,0

0,0

2 435,0

2 435,02 436,0

0,0

2 435,0

2 435,0

0,0

2 432,0

2 432,0

0,0

2 436,0
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2433

2433

ты

2433

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 54,9 0,0 0,0

0,0 54,9 0,0 0,0

0,0 54,9 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

54,9

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

0,0

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
54,9

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

0,0

54,9

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2025 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2435

2435

ты

шт.

2435

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 0,8

0,0 0,0 0,0 0,8

0,0 57,1 0,0 0,0

0,0 57,1 0,0 0,0

0,0 57,1 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

57,1

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

0,8

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
57,1

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

0,8

57,1

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2026 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2027 год 

шт.

торов,

лет лет форма-

бы,

служ-

ка си- сплуа-

бы, час бы,

сплуа- срок гия, сплуа- срок

ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

0,8

59,4

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

Справочно:

0,8

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
59,4

Создание систем телемеханики

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

№№

1

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

59,4

кабеля

тацию

ный

(подпись)

год

срок

24

служ-

и связи

20

тацию

транс-

тацию

срок км

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- срок

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

ка си-

транс-

тив- ловая ввода

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про- теп- год

дова- чие

ние и

мате-

0,0 59,4 0,0 0,0

0,0 59,4 0,0 0,0

0,0 59,4 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,8

0,0 0,0 0,0 0,8

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

ты

шт.

2432

2432

2432

служ- Гкал/ тацию служ- ловых риалы тацию служ-

бы, бы,час

лет лет летлет

торов,
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2436

2436

ты

шт.

2436

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 0,9

0,0 0,0 0,0 0,9

0,0 61,8 0,0 0,0

0,0 61,8 0,0 0,0

0,0 61,8 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

61,8

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

0,9

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
61,8

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

0,9

61,8

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2028 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2029 год 

шт.

торов,

лет лет форма-

бы,

служ-

ка си- сплуа-

бы, час бы,

сплуа- срок гия, сплуа- срок

ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

0,9

92,1

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

Справочно:

0,9

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
92,1

Создание систем телемеханики

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

№№

1

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

64,3

кабеля

тацию

ный

(подпись)

год

срок

24

служ-

и связи

20

тацию

транс-

тацию

срок км

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- срок

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

ка си-

транс-

тив- ловая ввода

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про- теп- год

дова- чие

ние и

мате-

1,4 71,7 18,9 0,0

1,4 71,7 18,9 0,0

0,0 64,3 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,9

0,0 0,0 0,0 0,9

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

ты

шт.

3643

3643

2436

служ- Гкал/ тацию служ- ловых риалы тацию служ-

бы, бы,час

лет лет летлет

торов,
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2030 год 

шт.

торов,

лет лет форма-

бы,

служ-

ка си- сплуа-

бы, час бы,

сплуа- срок гия, сплуа- срок

ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

1,0

66,9

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

Справочно:

1,0

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
66,9

Создание систем телемеханики

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

№№

1

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

66,9

кабеля

тацию

ный

(подпись)

год

срок

24

служ-

и связи

20

тацию

транс-

тацию

срок км

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- срок

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

ка си-

транс-

тив- ловая ввода

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про- теп- год

дова- чие

ние и

мате-

0,0 66,9 0,0 0,0

0,0 66,9 0,0 0,0

0,0 66,9 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 1,0

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

ты

шт.

2435

2435

2435

служ- Гкал/ тацию служ- ловых риалы тацию служ-

бы, бы,час

лет лет летлет

торов,
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2435

2435

ты

шт.

2435

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 69,5 0,0 0,0

0,0 69,5 0,0 0,0

0,0 69,5 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

69,5

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

1,0

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
69,5

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

1,0

69,5

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2031 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2032 год 

шт.

торов,

лет лет форма-

бы,

служ-

ка си- сплуа-

бы, час бы,

сплуа- срок гия, сплуа- срок

ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

1,0

72,2

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

Справочно:

1,0

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
72,2

Создание систем телемеханики

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

№№

1

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

72,2

кабеля

тацию

ный

(подпись)

год

срок

24

служ-

и связи

20

тацию

транс-

тацию

срок км

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- срок

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

ка си-

транс-

тив- ловая ввода

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про- теп- год

дова- чие

ние и

мате-

0,0 72,2 0,0 0,0

0,0 72,2 0,0 0,0

0,0 72,2 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 1,0

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

ты

шт.

2433

2433

2433

служ- Гкал/ тацию служ- ловых риалы тацию служ-

бы, бы,час

лет лет летлет

торов,
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2433

2433

ты

шт.

2433

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 1,1

0,0 0,0 0,0 1,1

0,0 75,1 0,0 0,0

0,0 75,1 0,0 0,0

0,0 75,1 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

75,1

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

1,1

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
75,1

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

1,1

75,1

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2033 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2433

2433

ты

шт.

2433

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 1,1

0,0 0,0 0,0 1,1

0,0 78,1 0,0 0,0

0,0 78,1 0,0 0,0

0,0 78,1 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

78,1

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

1,1

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
78,1

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

1,1

78,1

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2034 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2035 год 

шт.

торов,

лет лет форма-

бы,

служ-

ка си- сплуа-

бы, час бы,

сплуа- срок гия, сплуа- срок

ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

1,2

81,2

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

Справочно:

1,2

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
81,2

Создание систем телемеханики

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

№№

1

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

81,2

кабеля

тацию

ный

(подпись)

год

срок

24

служ-

и связи

20

тацию

транс-

тацию

срок км

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- срок

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

ка си-

транс-

тив- ловая ввода

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про- теп- год

дова- чие

ние и

мате-

0,0 81,2 0,0 0,0

0,0 81,2 0,0 0,0

0,0 81,2 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 1,2

0,0 0,0 0,0 1,2

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

ты

шт.

2432

2432

2432

служ- Гкал/ тацию служ- ловых риалы тацию служ-

бы, бы,час

лет лет летлет

торов,
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

торов,

лет летлетлет

бы, бы,час

тацию служ-Гкал/ тацию служ- ловых риалыслуж-

2437

2437

ты

шт.

2437

ность,

км

ввода

в эк-

сплуа-

Норма- Тип Марка

тив- опор

про-

тяжен-

мощ-

ность,

МВт

0,0 0,0 0,0 1,2

0,0 0,0 0,0 1,2

0,0 84,7 0,0 0,0

0,0 84,7 0,0 0,0

0,0 84,7 0,0 0,0

ние и

мате-

теп- год

дова- чие

Норма- Коли-

Плановый объем финансирования,

млн. руб.**

ПИР СМР обору- про-

Технические характеристики созданных объектов

Генерирующие объекты Подстанции Иные

объек-

Линии электропередачи

энер- в эк-

гия, сплуа-

тацию

Мощ-

тив- чество ность,

бы,

ный и мар- МВА

срок ка си-

транс-

тив- ловая ввода

шт.

служ- ловыхГкал/

форма-

год Норма-

ввода

в эк- ный

сплуа- сроксрок км

тацию

транс-

тацию

и связи

20 24

служ-

(подпись)

год

срок

кабеля

тацию

ный

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

84,7

2.1.

1.4.

Установка устройств регулиро-

сации реактивной мощности

вания напряжения и компен-

2.2.

1.1.

1.2.

2.

1.3.

1

№№

Техническое перевооружение

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Создание систем противоава-

энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение

и реконструкция

ВсегоВСЕГО, год Норма- мощ- теп- год

Создание систем телемеханики

Справочно:

1,2

Наименование объекта*

рийной и режимной автоматики
84,7

Новое строительство

ченные кредитные ресурсы

1

Внедрение интеллектуальной 

системы коммерческого учета 

электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

Оплата процентов за привле-

Прочее новое строительство

1,2

84,7

объек-

Технические характеристики реконструируемых объектов

Генерирующие объекты Подстанции Линии электропередачи Иные

Норма- Тип Марка про-Норма- Коли- Мощ- год

кабеля тяжен-

ты

ввода тив- ность, ловая ввода тив- чество

и мар- МВА в эк-

тив- опорность, ввода

ный ность,

шт.

в эк- ный МВт энер- в эк- ный

сплуа- срок гия, сплуа- срок ка си- сплуа-

бы, час бы, бы,

служ-

лет лет форма-

торов,

шт.

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2036 год 
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1.3

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

(в ред. от 1 августа 2012 г.)

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

План План План План План План План

года года года года года года года

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

33 33 33 33 33 33 33

47,6 49,5 51,5 53,6 55,7 57,9 60,2

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов

основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

20

Прогноз ввода/вывода объектов

24

Наименование Ввод мощностей* Вывод мощностей

(подпись)

№

п/п

1

1

32 4

20262025 2027

5

Итого

6 7 8 9

I кв.

10 12

687,8

Итого

III кв. IV кв. Итого года

2026

17

II кв. года

2027

Итого

30 31

45,8 45,80,02 435

I кв. II кв. III кв. IV кв.

18

2 436 0,02 432 29 210 0,0

27 28 29

2 436 2 433 2 433

26

проекта

(без НДС)**

млн руб.

МВт, Гкал/час, км, МВ·АМВт, Гкал/час, км, МВ·А

13 14 15 16

0 2 433 2 4330

Внедрение 

интеллектуально

й системы 

коммерческого 

учета 

электрической 

энергии в 

многоквартирны

х домах в г. 

Элисты в 2025-

2036гг.

11

План

года

2035

40

км/МВ·А/другое***

67,7 687,8

42

2036

41

План План

Первоначальная

стоимость вво-

2028

димых основных

средств

0

План года 2025

годаИтого202720262025

План План План

года

2029

20

План

19

План

года

2030

21

2 435

года

2031

22

2 435

План

года

2032

23

План

года

2034

25

года

2033

24

2 433

План

года

2034

39

65,1

ПланПлан

года

2033

38

62,6

млн руб.

года

70,5

ИтогоПлан

года

2035

25

2 432

План года 2025

Ввод основных средств

План

года

2036

25

2 437
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Приложение 2.1 

к приказу Министерства энергетики РФ 

от 24 марта 2010 г. N 114 

 

 

Краткое описание инвестиционной программы 

 

Утверждаю 

руководитель организации 
 

(подпись) 

"___"__________2024 года 

М.П. 
 

 

 

I. Общая характеристика инвестиционной программы (Приложение №1 к 

данному Приложению) 

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной 

программы (в соответствии с Приложением 2.2 к приказу Минэнерго России от 24 

марта 2010 г. № 114). 

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской 

Федерации о согласовании инвестиционных программ 
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Приложение №1 к Приложению 

№2.1. к приказу Минэнерго России 

от 24 марта 2010 г. №114 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика инвестиционной 

программы на период 2025-2036гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Элиста 2024 
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Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

I Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 2025г. - 2036г. 687 781 29 210 687 781 825 338 511 650 109 636 204 052 687 781 575 144 112 638

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год 2025 год 45 751 2 433 45 751 54 902 0 41 348 13 554 34 457 0 34 457

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год 2026 год 47 621 2 435 47 621 57 145 10 980 32 022 14 143 35 835 9 150 26 685

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год 2027 год 49 464 2 432 49 464 59 357 22 409 22 313 14 635 37 268 18 674 18 594

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год 2028 год 51 528 2 436 51 528 61 833 34 281 12 230 15 322 38 759 28 567 10 192

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год 2029 год 53 589 2 436 53 589 64 306 46 647 1 724 15 935 40 309 38 873 1 437

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год 2030 год 55 709 2 435 55 709 66 851 50 306 0 16 545 41 922 41 922 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год 2031 год 57 938 2 435 57 938 69 525 52 318 0 17 207 43 599 43 599 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год 2032 год 60 206 2 433 60 206 72 247 54 411 0 17 836 45 343 45 343 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год 2033 год 62 614 2 433 62 614 75 137 56 588 0 18 549 47 156 47 156 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год 2034 год 65 119 2 433 65 119 78 142 58 851 0 19 291 49 043 49 043 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год 2035 год 67 695 2 432 67 695 81 235 61 205 0 20 029 51 004 51 004 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год 2036 год 70 548 2 437 70 548 84 658 63 653 0 21 004 53 044 53 044 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год 2037 год 54 901 54 901 0

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год 2038 год 56 692 53 195 3 497

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год 2039 год 58 450 40 672 17 777

Итого

в т.ч.

за счет 

амортизации

капитальные 

вложения

8,83

Программа развития Гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" (ТП "Энергосбыт Калмыкии") на территории г. Элисты на 2025-2036гг.

№ 

п/п
Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ

Месяц и год 

начала и 

окончания 

проекта

Проектная сметная 

стоимость ВСЕГО, 

тыс. руб. без НДС

Количество
Срок 

окупаемостиза счет 

амортизации

Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС

в т.ч.Освоение, тыс. 

руб. без НДС
Итого 

финансирование
капитальные 

вложения

кредитные 

средства

Включение в тариф, тыс. руб. без НДС
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Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

за счет амортизации

2025-2036гг.

капитальные вложение

2025-2036гг.

кредитные средства

2025-2036гг.

1
Внедрение ИСУ в многоквартирных 

домах г. Элисты

Снижение коммерческих потерь электрической энергии, увеличение 

полезного отпуска потребителей, получение достоверных данных 

коммерческого учета, снижение дебиторской задолженности по оплате 

за потребленную электроэнергию

Монтаж однофазных приборов учета у Потребителей и 

общедомовых приборов учета с возможностью в дальнейшем 

подключения к системе ИСУ на основе дистанционного ввода 

режима ограничения потребления электрической энергии 

бытовым абонентам, монтаж и наладка УСПД

г. Элиста 825 338 511 650 109 636 204 052

825 338 511 650 109 636 204 052

687 781 426 375 91 363 170 043

Объем финансирования, тыс. руб.

Итого

в том числе

Программа развития Гарантирующего поставщика АО "Читаэнергосбыт" (ТП "Энергосбыт Калмыкии") на территории г. Элисты на 2025-2036гг.

Всего без НДС

Всего с НДС

№ 
Наименование мероприятия/статьи 

расходов
Цель реализации проекта Содержание проекта

Наименование 

населенного пункта
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Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета 

электрической энергии в многоквартирных домах г. Элисты в 

2025-2036 гг. 

Бизнес-план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элиста, 2024 год 

УТВЕРЖДАЮ 

руководитель организации 

АО «Читаэнергосбыт» 

_________________  

«___» ___________ 2024 г. 

М.П. 
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0. Общая информация о предприятии 

0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии 

 

 

1. Резюме 

1.1. Цель инвестиционного проекта. 

В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения 

энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства 

установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить ИСУ в МКД 

в г. Элиста. 

 

1.2. Стратегия достижения цели. 

Общество планирует внедрить ИСУ в МКД г. Элиста, в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами. 

 

Объект реализации 

С целью сокращения инвестиционных затрат и 100% оснащения ИСУ в МКД, Обществом 

было сделано выгрузка всех МКД по г. Элиста и выбрано 535 МКД, в которых не требуется 

установка антивандальной системы. МКД не являются аварийными и ветхими и не учтены в 

«программе переселения». ОДН в рассматриваемых МКД составляет в среднем 1,52 кВтч/кв.м., 

что выше в 1,5 раза от утвержденных нормативов по ОДН. 

Проект реализации: 

№ 

п/п 
Объект реализации 

1 
Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудование в МКД с заменой ПУ включенных в 

ИСУ 

2 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

 

 

1. Наименование компании  

 Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт»  

 Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт»  

2. Адреса:  

 Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38.  

 Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.  

 Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38.  

3. Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98  

4. ИНН 7536066430   

5. КПП 753601001  
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Ожидаемый результат: 

Внедрение ИСУ в МКД на территории г. Элисты позволит: 

- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных; 

- увеличение полезного отпуска потребителей; 

- получение достоверных данных коммерческого учета; 

- получение данных по параметрам качества электрической энергии; 

- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета; 

- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы; 

- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и 

технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета 

потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю; 

- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных 

условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала; 

- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в 

режиме реального времени, о качестве электрической энергии; 

- улучшение платежной дисциплины; 

- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению 

абонентов; 

- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время 

реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные 

бюджеты; 

- создание положительного имиджа компании; 

- снятие разногласий с сетевыми организациями. 

1.3. Факторы риска. 

Основные риски при реализации проекта: 

Вид риска Характеристика Способы хеджирования 

Ценовой 
Вероятность существенного роста цен на 

строительные материалы 

Будут проводиться закупочные процедуры, цена 

сделки будет фиксированной.  

Финансовый 
Вероятность недостаточности 

финансирования в 2025-2036гг. 

1. Работа по включению в тариф соответствующей 

доли средств, необходимых для уплаты контрагенту. 

2. Поиск альтернативных способов 

рефинансирования задолженности под обеспечение 

имущества. 

Процентный 
Существенный рост процентной ставки по 

привлеченным средствам 

1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в 

кредитном договоре. 

2. Поиск альтернативных способов 

рефинансирования при резком повышении 

процентной ставки  

Имущественный 

Высокая вероятность несвоевременного 

введения либо приостановка введения в 

строй объектов 

Контроль строительства, введение в договоры 

подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи 

объекта в эксплуатацию 

Правовой 
Вероятность юридических ошибок в 

договоре 
Проведение юридической экспертизы 

Валютный риск 
Риск резких колебаний курсов иностранных 

валют 

Определение стоимости строительства в российских 

рублях.  
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1.4. Объем финансирования. 

Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и 

монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного 

отключения и т.д. составит: 

№ 

п/п 

Наименования инвестиционного 

проекта, объекта и работ 

Год 

начала и 

окончания 

проекта 

Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС 

Итого 

в т.ч. 

за счет 

амортиза

ции 

капитальн

ые 

вложения 

кредитные 

средства 

I 
Внедрение ИСУ в многоквартирных 

домах г. Элисты 

2025г. - 

2036г. 
825 338 511 650 109 636 204 052 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2025 год 
2025 год 54 902 0 41 348 13 554 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2026 год 
2026 год 57 145 10 980 32 022 14 143 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2027 год 
2027 год 59 357 22 409 22 313 14 635 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2028 год 
2028 год 61 833 34 281 12 230 15 322 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2029 год 
2029 год 64 306 46 647 1 724 15 935 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2030 год 
2030 год 66 851 50 306 0 16 545 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2031 год 
2031 год 69 525 52 318 0 17 207 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2032 год 
2032 год 72 247 54 411 0 17 836 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2033 год 
2033 год 75 137 56 588 0 18 549 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2034 год 
2034 год 78 142 58 851 0 19 291 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2035 год 
2035 год 81 235 61 205 0 20 029 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2036 год 
2036 год 84 658 63 653 0 21 004 

 

Необходимый объем финансирования: 

- на 2025 год – составляет 54 902 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.; 

- на 2026 год – составляет 57 145 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 980 тыс. руб.; 

- на 2027 год – составляет 59 357 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 22 409 тыс. руб.; 

- на 2028 год – составляет 61 833 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 34 281 тыс. руб.; 

- на 2029 год – составляет 64 306 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 46 647 тыс. руб.; 

- на 2030 год – составляет 66 851 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 50 306 тыс. руб.; 

- на 2031 год – составляет 69 525 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 52 318 тыс. руб.; 

- на 2032 год – составляет 72 247 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 54 411 тыс. руб.; 

- на 2033 год – составляет 75 137 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 56 588 тыс. руб.; 

- на 2034 год – составляет 78 142 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 58 851 тыс. руб.; 

- на 2035 год – составляет 81 235 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 61 205 тыс. руб.; 

- на 2036 год – составляет 84 658 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 63 653 тыс. руб. 

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде 

привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные 
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отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов. 

Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-

балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2025-2039 гг.: 

№ 

п/п 

Наименования инвестиционного проекта, 

объекта и работ 

Год начала 

и 

окончания 

Включение в тариф, тыс. руб. без НДС 

Итого 

в т.ч. 

за счет 

амортизации 

капитальные 

вложения 

I 
Внедрение ИСУ в многоквартирных домах 

г. Элисты 

2025г. - 

2039г. 
687 781 575 144 112 638 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2025 год 
2025 год 34 457 0 34 457 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2026 год 
2026 год 35 835 9 150 26 685 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2027 год 
2027 год 37 268 18 674 18 594 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2028 год 
2028 год 38 759 28 567 10 192 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2029 год 
2029 год 40 309 38 873 1 437 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2030 год 
2030 год 41 922 41 922 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2031 год 
2031 год 43 599 43 599 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2032 год 
2032 год 45 343 45 343 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2033 год 
2033 год 47 156 47 156 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2034 год 
2034 год 49 043 49 043 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2035 год 
2035 год 51 004 51 004 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2036 год 
2036 год 53 044 53 044 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2037 год 
2037 год 54 901 54 901 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2038 год 
2038 год 56 692 53 195 3 497 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2039 год 
2039 год 58 450 40 672 17 777 

 

1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта. 

1. Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству 

потребления; 

2. Повышение уровня собираемости платежей; 

3. Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг; 

4. Создание рабочих мест на период реализации проектов; 

5. Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой 

надбавки; 

6. Повышение производительность труда и имидж компании; 

7. Повышение имиджа компании. 
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2. Сведения о проекте (бизнес-идея) 

Описание проблемы и необходимости реализации проекта: 

АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической 

энергии и мощности на территории Забайкальского края, Республики Бурятия и г. Элисты, 

обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь 

коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов 

субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение 

принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и 

положительно влияет на уровень оплаты. 

В настоящее время на обслуживаемых территориях в сфере коммунального хозяйства не 

выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого 

необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную 

удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания 

клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые 

удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания 

эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной.  

В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов 

населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не 

позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных 

источников (средств собственников жилья). 

Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, 

происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде 

варьируются от 20% до 70%. 

Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на 

общедомовые нужды являются: 

- отсутствие 100% обеспечения приборами учета; 

- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами 

учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри 

квартир; 

- хищение электрической энергии; 

- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков; 

- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие 

организации 

Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет 

отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно 

оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые 

по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически 

осуществляют хищение электрической энергии. 
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Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту 

задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг 

(управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей 

физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от 

сбытовых до сетевых организаций региона. 

Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом 

снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона. 

Согласно п. 5 ст. 12 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение 

энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, 

регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для 

многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в 

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению 

поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению 

энергетической эффективности их использования.  

В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на: 

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный 

перечень мероприятий адресован; 

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных 

в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен 

(тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и 

прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий». 

Также, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ Гарантирующие 

поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны 

осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые 

необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в 

отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение 

которых осуществляется с использованием общего имущества. 

По всем приборам учета электрической энергии после 1 января 2022 года, гарантирующими 

поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам 
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электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора 

функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, 

установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных 

гарантирующими поставщиками интеллектуальных систем учета электрической энергии 

(мощности). 

Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право 

включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по 

энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, и для исполнения 

обязательств Федерального закона. 

Для повышения энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных домах, 

повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов 

потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество 

планирует внедрить во все МКД, в отношении которых введется коммерческий учет 

электрической энергии, интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии с 

заменой приборов учета, соответствующие требованиям действующего законодательства в 

области электроэнергетики. 

Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона 

«Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы 

государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных 

проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

 

Цель проекта: 

Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на 

территории г. Элисты, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной 

привлекательности. 

 

Предполагаемые решения проблемы: 

Произвести внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета, регулирования и 

диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома. 

 

Состав этапов для реализации инвестиционного проекта: 

1. Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКД, разработка и 

согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами; 

2. Проведение закупочных процедур; 

3. Оценка уровня цен; 

4. Реализация при поддержке Правительства субъекта программы внедрения ИСУ в МКД; 
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5. Подведение промежуточных итогов реализации Программы; 

6. Отчет об итогах реализации Программы. 

 

Объект реализации: 

ИСУ планируется внедрить во все многоквартирные жилые дома, в которых не требуется 

установка антивандальной системы, в количестве 535 домов. МКД не являются аварийными и 

ветхими и не учтены в «программе переселения». 

ОДН во всех рассматриваемых МКД составляет в среднем 1,52 кВтч/кв.м., что выше в 1,5 

раза от утвержденных нормативов по ОДН.  

Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам: 

Год 

реализации 
Адрес Кол-во домов 

Кол-во 

квартир / ПУ 

2025 
Элиста г, 1-й мкр 29 2 433 

Итого 29 2 433 

2026 

Элиста г, 1-й мкр 14 1 075 

Элиста г, 8-й мкр 24 1 360 

Итого 38 2 435 

2027 

Элиста г, 4-й мкр 6 480 

Элиста г, 8-й мкр 31 1 952 

Итого 37 2 432 

2028 
Элиста г, 4-й мкр 34 2 436 

Итого 34 2 436 

2029 

Элиста г, 4-й мкр 5 282 

Элиста г, 9-й мкр 35 2 055 

Элиста г, Северный квартал 6 99 

Итого 46 2 436 

2030 

Элиста г, 2-й мкр 36 1 997 

Элиста г, Джангара ул 1 50 

Элиста г, Рокчинского ул 7 388 

Итого 44 2 435 

2031 

Элиста г, Горького ул 6 324 

Элиста г, Клыкова ул 35 1 917 

Элиста г, Молодежный мкр 6 194 

Итого 47 2 435 

2032 

Элиста г, 6-й мкр 28 1 731 

Элиста г, 8 Марта ул 23 590 

Элиста г, Квартальная ул 2 112 

Итого 53 2 433 

2033 

Элиста г, 5-й мкр 7 560 

Элиста г, 7-й мкр 29 1 714 

Элиста г, Илишкина ул 3 159 

Итого 39 2 433 

2034 

Элиста г, 3-й мкр 25 1 396 

Элиста г, Ипподромная ул 14 810 

Элиста г, Самохина ул 1 36 

Элиста г, Эсамбаева ул 3 191 
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Итого 43 2 433 

2035 

Элиста г, 10-й мкр 16 981 

Элиста г, Балакаева ул 3 145 

Элиста г, Гагарина ул 7 176 

Элиста г, Герасименко ул 2 140 

Элиста г, Городовикова Б.Б. ул 7 223 

Элиста г, Губаревича ул 5 156 

Элиста г, Пушкина ул 3 121 

Элиста г, Серова ул 1 24 

Элиста г, Сусеева ул 5 171 

Элиста г, Хомутникова ул 2 60 

Элиста г, Чкалова ул 5 235 

Итого 56 2 432 

2036 

Элиста г, Аккочкарова М.З. ул 3 68 

Элиста г, Анацкого пр-кт 2 30 

Элиста г, Аршан п 4 10 

Элиста г, Басангова ул 1 25 

Элиста г, Бимбаева ул 1 39 

Элиста г, Братьев Алехиных ул 2 103 

Элиста г, Герцена ул 1 12 

Элиста г, Городовикова пр-кт 1 28 

Элиста г, Изотова ул 1 12 

Элиста г, Илюмжинова К. ул 1 39 

Элиста г, Калачинская ул 2 108 

Элиста г, Ленина ул 19 856 

Элиста г, Лермонтова ул 1 50 

Элиста г, Лиджиева ул 1 23 

Элиста г, Молоканова ул 1 56 

Элиста г, Некрасова ул 5 90 

Элиста г, Номто-Очирова ул 1 136 

Элиста г, Осипенко ул 1 55 

Элиста г, Партизанская ул 1 40 

Элиста г, Пюрбеева ул 1 27 

Элиста г, Пюрвеева ул 2 96 

Элиста г, Республиканская ул 1 40 

Элиста г, Родниковый пер 1 8 

Элиста г, Санср квартал 1 16 

Элиста г, Сити-3 мкр 1 37 

Элиста г, Театральный пер 1 30 

Элиста г, Улан Залата ул 1 12 

Элиста г, Хонинова ул 3 111 

Элиста г, Хрущева ул 2 70 

Элиста г, Чайкиной Л. мкр 1 60 

Элиста г, Чкалова пр-д 2 48 

Элиста г, Чонкушова пр-кт 3 102 

Итого 69 2 437 

  Итого 535 29 210 
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Перечень адресов МКД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по 

населенным пунктам – Приложении №2. 

Перечень объектов для внедрения ИСУ и сроки работ будут корректироваться на 

основании: 

• отказа от внедрения ИСУ управляющими компаниями, обслуживающими 

многоквартирные дома по причинам невозможности установки приборов учета электрической 

энергии по проектным характеристикам многоквартирного дома без проведения реконструкции 

или капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания 

новых внутридомовых инженерных систем в соответствии с Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 20.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), 

коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет 

установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и 

порядка ее заполнения»; 

• включение многоквартирных домов в перечень домов, признанных аварийными и 

подлежащими расселению и сносу (при наличии соответствующих документов); 

• информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН; 

• обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или 

замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и 

интервала между поверками. 

При этом стоимость инвестиционного проекта будет без изменений, как по годам, так и за 

весь период реализации, а наполняемость перечня объектов по годам будет осуществляться за счет 

переноса объектов между периодами реализации в рамках утвержденного перечня, а также с 

добавлением или замены объектами, которые не вошли в проект. 

Для определения стоимости внедрения ИСУ в МКД АО «Читаэнергосбыт» были 

разработаны технические решения (Приложения №№6, 7) на типовой МКД на внедрения ИСУ и 

установку базовой станции. 

Согласно разработанным техническим решениям был определен необходимый объем 

материалов и перечень работ, на основании которых были разработаны локально-сметные расчеты 

(Приложения №№3 - 5) в программе «ГРАНД-Смета» с учетом требований ФЗ, размеров 

федеральных расценок и цен коммерческих предложений на ТМЦ. 

Стоимость определена на основании трех локально-сметных расчетов: 

- установка индивидуальных ПУ – 16,75 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- установка общедомовых ПУ (из расчета 29 210 ИПУ на 700 ОДПУ – количество 

определено согласно Приложению №1 с 2025 по 2036 гг.) - 0,97 тыс. руб. без учета НДС на точку 

поставки; 

- установка базовых станций (из расчета 200 БС на 70 000 ИПУ – на основании 

фактических данных) - 0,33 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. 
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Стоимость в ценах 2024 года составила 18,05 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. 

Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2025-2036гг.) 

осуществлен согласно индексам потребительский цен: 

Показатель 2024 2025 2026-2036 

Индекс потребительских цен, % 100,0 104,2 104,0 

 

Соответственно цена внедрение системы составит: 

- на 2024 – 18,05 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2025 – 18,80 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2026 – 19,56 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2027 – 20,34 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2028 – 21,15 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2029 – 22,00 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2030 – 22,88 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2031 – 23,79 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2032 – 24,75 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2033 – 25,74 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2034 – 26,76 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2035 – 27,84 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки; 

- на 2036 – 28,95 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. 

 

Стоимость внедрение системы составит: (по годам): 

Год 

реализации 
Адрес 

Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир / 

ПУ 

Стоимость, 

тыс. руб. без 

учета НДС 

2025 
Элиста г, 1-й мкр 29 2 433 45 751 

Итого 29 2 433 45 751 

2026 

Элиста г, 1-й мкр 14 1 075 21 023 

Элиста г, 8-й мкр 24 1 360 26 597 

Итого 38 2 435 47 621 

2027 

Элиста г, 4-й мкр 6 480 9 763 

Элиста г, 8-й мкр 31 1 952 39 702 

Итого 37 2 432 49 464 

2028 
Элиста г, 4-й мкр 34 2 436 51 528 

Итого 34 2 436 51 528 

2029 

Элиста г, 4-й мкр 5 282 6 204 

Элиста г, 9-й мкр 35 2 055 45 207 

Элиста г, Северный квартал 6 99 2 178 

Итого 46 2 436 53 589 

2030 

Элиста г, 2-й мкр 36 1 997 45 689 

Элиста г, Джангара ул 1 50 1 144 

Элиста г, Рокчинского ул 7 388 8 877 

Итого 44 2 435 55 709 
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2031 

Элиста г, Горького ул 6 324 7 709 

Элиста г, Клыкова ул 35 1 917 45 613 

Элиста г, Молодежный мкр 6 194 4 616 

Итого 47 2 435 57 938 

2032 

Элиста г, 6-й мкр 28 1 731 42 834 

Элиста г, 8 Марта ул 23 590 14 600 

Элиста г, Квартальная ул 2 112 2 771 

Итого 53 2 433 60 206 

2033 

Элиста г, 5-й мкр 7 560 14 412 

Элиста г, 7-й мкр 29 1 714 44 110 

Элиста г, Илишкина ул 3 159 4 092 

Итого 39 2 433 62 614 

2034 

Элиста г, 3-й мкр 25 1 396 37 364 

Элиста г, Ипподромная ул 14 810 21 679 

Элиста г, Самохина ул 1 36 964 

Элиста г, Эсамбаева ул 3 191 5 112 

Итого 43 2 433 65 119 

2035 

Элиста г, 10-й мкр 16 981 27 306 

Элиста г, Балакаева ул 3 145 4 036 

Элиста г, Гагарина ул 7 176 4 899 

Элиста г, Герасименко ул 2 140 3 897 

Элиста г, Городовикова Б.Б. ул 7 223 6 207 

Элиста г, Губаревича ул 5 156 4 342 

Элиста г, Пушкина ул 3 121 3 368 

Элиста г, Серова ул 1 24 668 

Элиста г, Сусеева ул 5 171 4 760 

Элиста г, Хомутникова ул 2 60 1 670 

Элиста г, Чкалова ул 5 235 6 541 

Итого 56 2 432 67 695 

2036 

Элиста г, Аккочкарова М.З. ул 3 68 1 969 

Элиста г, Анацкого пр-кт 2 30 868 

Элиста г, Аршан п 4 10 289 

Элиста г, Басангова ул 1 25 724 

Элиста г, Бимбаева ул 1 39 1 129 

Элиста г, Братьев Алехиных ул 2 103 2 982 

Элиста г, Герцена ул 1 12 347 

Элиста г, Городовикова пр-кт 1 28 811 

Элиста г, Изотова ул 1 12 347 

Элиста г, Илюмжинова К. ул 1 39 1 129 

Элиста г, Калачинская ул 2 108 3 126 

Элиста г, Ленина ул 19 856 24 780 

Элиста г, Лермонтова ул 1 50 1 447 

Элиста г, Лиджиева ул 1 23 666 

Элиста г, Молоканова ул 1 56 1 621 

Элиста г, Некрасова ул 5 90 2 605 

Элиста г, Номто-Очирова ул 1 136 3 937 

Элиста г, Осипенко ул 1 55 1 592 

Элиста г, Партизанская ул 1 40 1 158 
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Элиста г, Пюрбеева ул 1 27 782 

Элиста г, Пюрвеева ул 2 96 2 779 

Элиста г, Республиканская ул 1 40 1 158 

Элиста г, Родниковый пер 1 8 232 

Элиста г, Санср квартал 1 16 463 

Элиста г, Сити-3 мкр 1 37 1 071 

Элиста г, Театральный пер 1 30 868 

Элиста г, Улан Залата ул 1 12 347 

Элиста г, Хонинова ул 3 111 3 213 

Элиста г, Хрущева ул 2 70 2 026 

Элиста г, Чайкиной Л. мкр 1 60 1 737 

Элиста г, Чкалова пр-д 2 48 1 390 

Элиста г, Чонкушова пр-кт 3 102 2 953 

Итого 69 2 437 70 548 

  Итого 535 29 210 687 781 

 

Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят: 

№ 

п/п 
Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ 

Год начала и 

окончания проекта 

тыс. руб. без 

учета НДС 

I Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 2025г. - 2036г. 687 781 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2025 год 
2025 год 45 751 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2026 год 
2026 год 47 621 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2027 год 
2027 год 49 464 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2028 год 
2028 год 51 528 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2029 год 
2029 год 53 589 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2030 год 
2030 год 55 709 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2031 год 
2031 год 57 938 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2032 год 
2032 год 60 206 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2033 год 
2033 год 62 614 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2034 год 
2034 год 65 119 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2035 год 
2035 год 67 695 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 

2036 год 
2036 год 70 548 
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Визуальный эффект от внедрения ИСУ: 

До реализации проекта: 

 
 

После реализации проекта:  

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКД 
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Ожидаемый результат: 

Внедрение системы ИСУ в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить 

количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по 

среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных 

подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение 

потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать 

разногласия по услугам по передаче. 

 

3. Инвестиционный план 

Инвестиционный период проекта 2025-2036гг. 

Освоение капитальных вложений (без НДС) 

№ 

п/п 
Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ 

Год начала 

и окончания 

проекта 

Освоение, тыс. 

руб. без НДС 

I Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 
2025г. - 

2036г. 
687 781 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год 2025 год 45 751 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год 2026 год 47 621 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год 2027 год 49 464 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год 2028 год 51 528 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год 2029 год 53 589 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год 2030 год 55 709 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год 2031 год 57 938 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год 2032 год 60 206 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год 2033 год 62 614 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год 2034 год 65 119 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год 2035 год 67 695 

 Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год 2036 год 70 548 

 

Финансирование капитальных вложений (с НДС) 

№ 

п/п 

Наименования инвестиционного 

проекта, объекта и работ 

Год 

начала и 

окончания 

проекта 

Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС 

Итого 

в т.ч. 

за счет 

амортиза

ции 

капиталь

ные 

вложения 

кредитные 

средства 

I 
Внедрение ИСУ в многоквартирных 

домах г. Элисты 

2025г. - 

2036г. 
825 338 511 650 109 636 204 052 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2025 год 
2025 год 54 902 0 41 348 13 554 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2026 год 
2026 год 57 145 10 980 32 022 14 143 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2027 год 
2027 год 59 357 22 409 22 313 14 635 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2028 год 
2028 год 61 833 34 281 12 230 15 322 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2029 год 
2029 год 64 306 46 647 1 724 15 935 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2030 год 
2030 год 66 851 50 306 0 16 545 
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Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2031 год 
2031 год 69 525 52 318 0 17 207 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2032 год 
2032 год 72 247 54 411 0 17 836 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2033 год 
2033 год 75 137 56 588 0 18 549 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2034 год 
2034 год 78 142 58 851 0 19 291 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2035 год 
2035 год 81 235 61 205 0 20 029 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой 

ПУ включенных в ИСУ 2036 год 
2036 год 84 658 63 653 0 21 004 

 

Компенсация в тарифе (без НДС) 

№ 

п/п 

Наименования инвестиционного проекта, объекта 

и работ 

Год 

начала и 

окончания 

проекта 

Включение в тариф, тыс. руб. без 

НДС 

Итого 

в т.ч. 

за счет 

амортиза

ции 

капиталь

ные 

вложения 

I 
Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. 

Элисты 

2025г. - 

2039г. 
687 781 575 144 112 638 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2025 год 
2025 год 34 457 0 34 457 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2026 год 
2026 год 35 835 9 150 26 685 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2027 год 
2027 год 37 268 18 674 18 594 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2028 год 
2028 год 38 759 28 567 10 192 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2029 год 
2029 год 40 309 38 873 1 437 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2030 год 
2030 год 41 922 41 922 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2031 год 
2031 год 43 599 43 599 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2032 год 
2032 год 45 343 45 343 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2033 год 
2033 год 47 156 47 156 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2034 год 
2034 год 49 043 49 043 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2035 год 
2035 год 51 004 51 004 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2036 год 
2036 год 53 044 53 044 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2037 год 
2037 год 54 901 54 901 0 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2038 год 
2038 год 56 692 53 195 3 497 

 
Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ 

включенных в ИСУ 2039 год 
2039 год 58 450 40 672 17 777 
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4. Производственный план 

4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек 

Расчет экономического 

эффекта от снижения издержек 

Ед. 

изм. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2044 

Итого 

(2025-

2044) 

1. Затраты до проекта (без 

дефляторов) 

тыс. 

руб. 
0 2 059 5 208 8 372 10 715 14 055 17 714 21 148 24 704 29 142 32 346 36 200 320 396 522 060 

 - расходы на снятие показаний 

ПУ, отключения/подключения 

абонентов, уменьшение ОДН 

тыс. 

руб. 
0 2 059 5 208 8 372 10 715 14 055 17 714 21 148 24 704 29 142 32 346 36 200 320 396 522 060 

2. Затраты после проекта (без 

дефляторов) 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - расходы на снятие показаний 

ПУ, отключения/подключения 

абонентов, уменьшение ОДН 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Экономический эффект в 

постоянных ценах 

тыс. 

руб. 
33 068 36 515 41 043 45 640 49 474 54 364 59 636 64 747 70 047 76 298 81 389 87 204 485 034 1 184 459 

3.1. Доходы (без НДС) (тарифная 

составляющая) 

тыс. 

руб. 
33 068 34 457 35 835 37 268 38 759 40 309 41 922 43 599 45 343 47 156 49 043 51 004 164 638 662 399 

3.2. Затраты (экономия на снятие 

показаний ПУ, 

отключения/подключения 

абонентов, уменьшение ОДН) 

тыс. 

руб. 
0 2 059 5 208 8 372 10 715 14 055 17 714 21 148 24 704 29 142 32 346 36 200 320 396 522 060 

4. Прогнозные цены по 

статьям затрат 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Затраты до проекта  
тыс. 

руб. 
0 2 141 5 515 9 062 11 924 15 954 20 506 25 038 29 910 35 928 40 949 46 879 578 919 822 725 

4.2. Затраты после проекта 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Экономический эффект в 

прогнозных ценах 

тыс. 

руб. 
34 457 37 976 42 783 47 821 52 233 57 876 64 104 70 381 77 066 84 971 91 953 99 923 748 962 1 510 506 

5.1. Доходы (без НДС) (тарифная 

составляющая) 

тыс. 

руб. 
34 457 35 835 37 268 38 759 40 309 41 922 43 599 45 343 47 156 49 043 51 004 53 044 170 043 687 781 

5.2. Затраты (экономия на снятие 

показаний ПУ, 

отключения/подключения 

абонентов, уменьшение ОДН) 

тыс. 

руб. 
0 2 141 5 515 9 062 11 924 15 954 20 506 25 038 29 910 35 928 40 949 46 879 578 919 822 725 

 

В течение 15 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая». 
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4.2. График платежей по проекту, ввод объектов 

№ Показатель Ед. изм. Всего 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 платежи по проекту (с НДС) 
тыс. руб. 825 338 54 902 57 145 59 357 61 833 64 306 66 851 

% 100% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 

2 ввод объектов (без НДС) 
тыс. руб. 687 781 45 751 47 621 49 464 51 528 53 589 55 709 

% 100% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 

3 
компенсация в тарифе (без 

НДС) 

тыс. руб. 687 781 34 457 35 835 37 268 38 759 40 309 41 922 

% 100% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 

 
№ 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

1 
69 525 72 247 75 137 78 142 81 235 84 658 0 0 0 

8% 9% 9% 9% 10% 10% 0% 0% 0% 

2 
57 938 60 206 62 614 65 119 67 695 70 548 0 0 0 

8% 9% 9% 9% 10% 10% 0% 0% 0% 

3 
43 599 45 343 47 156 49 043 51 004 53 044 54 901 56 692 58 450 

6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 

 

5. Финансовый план 

5.1. Исходные данные для разработки экономической модели 

При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты 

следующие исходные данные: 

• Глубина расчета по экономической модели – 20 лет. 

• Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб. 

5.2. Основные налоги 

В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому 

законодательству РФ. 

Ставки налогов: 

Наименование Ставка, % Налоговая база 

Налог на прибыль 20 Балансовая прибыль 

НДС 20 Добавленная стоимость 

Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд 22 ФОТ 

Страхование от несчастных случаев 0,2 ФОТ 

Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования 2,9 ФОТ 

Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
5,1 ФОТ 

На имущество 2,2 Имущество 

 

5.3. Макроэкономические показатели 

 

Макроэкономические показатели 2024 2025 
2026-

2036 
2037 2038 2039 

2040-

2044 

Инфляция (индекс потребительских цен) 0% 4,2% 4,0% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 

Индекс роста тарифа на электрическую энергию для 

населения 
0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

 

5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта: 

- на 2025 год – составляет 54 902 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.; 

- на 2026 год – составляет 57 145 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 980 тыс. руб.; 

- на 2027 год – составляет 59 357 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 22 409 тыс. руб.; 

- на 2028 год – составляет 61 833 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 34 281 тыс. руб.; 

- на 2029 год – составляет 64 306 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 46 647 тыс. руб.; 
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- на 2030 год – составляет 66 851 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 50 306 тыс. руб.; 

- на 2031 год – составляет 69 525 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 52 318 тыс. руб.; 

- на 2032 год – составляет 72 247 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 54 411 тыс. руб.; 

- на 2033 год – составляет 75 137 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 56 588 тыс. руб.; 

- на 2034 год – составляет 78 142 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 58 851 тыс. руб.; 

- на 2035 год – составляет 81 235 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 61 205 тыс. руб.; 

- на 2036 год – составляет 84 658 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 63 653 тыс. руб. 

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде 

привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные 

отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов. 

 

5.5. Финансовые таблицы 

Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и 

расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств». 

Справочная информация: 

Показатель Ед. изм. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

амортизация 

(линейный метод) 
тыс. руб. 9 150 18 674 28 567 38 873 49 591 51 582 53 646 55 794 

остаточная 

стоимость 
тыс. руб. 36 601 65 547 86 444 99 099 103 097 107 225 111 517 115 929 

 

Показатель Ед. изм. 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

амортизация 

(линейный метод) 
тыс. руб. 58 011 60 317 62 714 65 236 53 195 40 672 27 649 14 110 

остаточная 

стоимость 
тыс. руб. 120 532 125 333 130 314 135 626 82 431 41 758 14 110 0 
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Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест 

 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ 
Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

2037-

2044 

ИТОГО 

(2025-2044) 

Выручка (нетто) тыс. руб. 34 457 37 976 42 783 47 821 52 233 57 876 64 104 70 381 77 066 84 971 91 953 99 923 748 962 1 510 506 

 -  Себестоимость проданных 

товаров 
тыс. руб. 0 9 150 18 674 28 567 38 873 49 591 51 582 53 646 55 794 58 011 60 317 62 714 200 862 687 781 

    материалы и 

комплектующие 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    оплата труда тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    налоги, относимые на 

текущие затраты 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    производственные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    начисленные лизинговые 

платежи 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    амортизация тыс. руб. 0 9 150 18 674 28 567 38 873 49 591 51 582 53 646 55 794 58 011 60 317 62 714 200 862 687 781 

Валовая прибыль тыс. руб. 34 457 28 826 24 108 19 254 13 361 8 285 12 522 16 735 21 273 26 960 31 636 37 209 548 100 822 725 

 -  Коммерческие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -  Административные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 34 457 28 826 24 108 19 254 13 361 8 285 12 522 16 735 21 273 26 960 31 636 37 209 548 100 822 725 

 - Налоги, относимые на 

финансовые результаты 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - Проценты к уплате тыс. руб. 0 813 849 878 919 956 993 1 032 1 070 1 113 1 157 1 202 1 260 12 243 

 + Прибыль (убыток) от прочей 

реализации 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Курсовая разница и доходы 

от конвертации 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Прочие внереализационные 

доходы (расходы) 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. 34 457 28 013 23 260 18 376 12 441 7 329 11 529 15 703 20 203 25 847 30 478 36 007 546 840 810 482 

 - Налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 34 457 28 013 23 260 18 376 12 441 7 329 11 529 15 703 20 203 25 847 30 478 36 007 546 840 810 482 

 -  дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 = нераспределенная прибыль тыс. руб. 34 457 28 013 23 260 18 376 12 441 7 329 11 529 15 703 20 203 25 847 30 478 36 007 546 840 810 482 

    то же, нарастающим итогом тыс. руб. 34 457 62 469 85 729 104 105 116 546 123 875 135 405 151 107 171 310 197 157 227 635 263 642 810 482 
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Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Ед. изм. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2044 ИТОГО 

Поступления от продаж тыс. руб. 41 348 45 571 51 339 57 386 62 680 69 451 76 925 84 457 92 480 101 965 110 343 119 908 898 755 1 812 608 

Затраты на материалы и 

комплектующие 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зарплата тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налоги тыс. руб. 2 259 1 929 1 336 741 271 -433 -1 233 -2 035 -2 890 -3 970 -4 851 -5 875 -149 792 -164 545 

Выплата процентов по 

кредитам 
тыс. руб. 0 -813 -849 -878 -919 -956 -993 -1 032 -1 070 -1 113 -1 157 -1 202 -1 260 -12 243 

Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
              

Денежные потоки от 

операционной 

деятельности 

тыс. руб. 43 607 46 687 51 827 57 249 62 032 68 061 74 699 81 389 88 519 96 882 104 334 112 831 747 702 1 635 819 

  
              

Инвестиции в здания и 

сооружения 
тыс. руб. -54 902 -57 145 -59 357 -61 833 -64 306 -66 851 -69 525 -72 247 -75 137 -78 142 -81 235 -84 658 0 -825 338 

Инвестиции в оборудование 

и другие активы 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оплата расходов будущих 

периодов 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в оборотный 

капитал 
тыс. руб. -188 28 49 50 39 59 67 67 71 90 73 85 875 1 364 

Выручка от реализации 

активов 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
              

Денежные потоки от 

инвестиционной 

деятельности 

тыс. руб. -55 090 -57 117 -59 308 -61 784 -64 267 -66 793 -69 459 -72 180 -75 065 -78 052 -81 161 -84 572 875 -823 974 

  
              

Поступления акционерного 

капитала 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поступления кредитов тыс. руб. 13 554 14 143 14 635 15 322 15 935 16 545 17 207 17 836 18 549 19 291 20 029 21 004 0 204 052 

Возврат кредитов тыс. руб. -6 777 -13 848 -14 389 -14 979 -15 629 -16 240 -16 876 -17 521 -18 193 -18 920 -19 660 -20 517 -10 502 -204 052 

Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
              

Денежные потоки от 

финансовой деятельности 
тыс. руб. 6 777 295 246 343 306 305 331 314 357 371 369 487 -10 502 0 

  
              

Суммарный денежный 

поток за период 
тыс. руб. -4 706 -10 136 -7 235 -4 191 -1 929 1 574 5 571 9 524 13 810 19 201 23 542 28 746 738 074 811 846 

Денежные средства на конец 

периода 
тыс. руб. -4 706 -14 842 -22 076 -26 268 -28 197 -26 623 -21 051 -11 528 2 283 21 483 45 025 73 771 811 846 
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6. Показатели эффективности проекта. 

В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на 

повышение качества обслуживания потребителей и исполнения обязательств Федерального 

закона. 

Также, существенным фактором при реализации проекта является: 

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД – 29 210 квартир. 

Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно 

приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-10/2501 от 25.10.2019г. составляет 0,006253 тыс. руб.: 

Период 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Количество 

квартир 

ИПЦ, 

% 

Затраты на 

одно 

достоверное 

снятие 

показаний 

прибора учета 

с учетом ИПЦ, 

тыс. руб. 

Затраты на 

снятие 

показаний 

прибора 

учета в 

месяц, тыс. 

руб. 

Затраты на 

снятие 

показаний 

прибора 

учета в год, 

тыс. руб. 

Затраты на 

снятие показаний 

прибора учета 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

2025   104,2% 0,008483 0,00 0,00 0,00 

2026 2 433 104,0% 0,008823 21,47 257,59 257,59 

2027 2 435 104,0% 0,009176 22,34 268,11 536,00 

2028 2 432 104,0% 0,009543 23,21 278,49 835,93 

2029 2 436 104,0% 0,009924 24,18 290,11 1 159,48 

2030 2 436 104,0% 0,010321 25,14 301,71 1 507,57 

2031 2 435 104,0% 0,010734 26,14 313,65 1 881,52 

2032 2 435 104,0% 0,011164 27,18 326,20 2 282,98 

2033 2 433 104,0% 0,011610 28,25 338,97 2 713,27 

2034 2 433 104,0% 0,012074 29,38 352,53 3 174,32 

2035 2 433 104,0% 0,012557 30,55 366,63 3 667,92 

2036 2 432 104,0% 0,013060 31,76 381,13 4 195,77 

2037 2 437 103,5% 0,013517 32,94 395,29 4 737,91 

 

2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем 

дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и 

подключение потребителей составляет 2,362 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 

10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 2 921 квартир: 

 

Период 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Количество 

отключений/п

одключений 

ИПЦ, 

% 

Затраты за одно 

отключение и 

подключение с 

учетом ИПЦ, тыс. 

руб. без учета НДС 

Затраты на 

отключение и 

подключение в 

год, тыс. руб. 

без учета НДС 

Затраты на 

отключение и 

подключение 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. без 

учета НДС 
2025   104,2% 2,461 0,00 0,00 

2026 243 104,0% 2,559 622,68 622,68 

2027 244 104,0% 2,662 648,11 1 295,70 

2028 243 104,0% 2,768 673,21 2 020,73 

2029 244 104,0% 2,879 701,29 2 802,85 

2030 244 104,0% 2,994 729,34 3 644,31 

2031 244 104,0% 3,114 758,20 4 548,28 

2032 244 104,0% 3,238 788,53 5 518,74 

2033 243 104,0% 3,368 819,40 6 558,89 

2034 243 104,0% 3,503 852,17 7 673,42 

2035 243 104,0% 3,643 886,26 8 866,62 

2036 243 104,0% 3,788 921,33 10 142,62 

2037 244 103,5% 3,921 955,54 11 453,15 
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3. Снижение общедомовых нужд до норматива. Внедрение системы позволит осуществлять 

одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора 

учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды. 

Период 

реализации 

инвестицион

ного 

проекта 

Ожидаемое 

количество 

электрическ

ой энергии 

на ОДН год, 

тыс. кВтч 

Факт ОДН 

на кв.м. 

МОП, 

кВтч/кв.м. 

Нормат

ив 

ОДН, 

кВтч/кв

.м. 

ОДН 

после 

внедрени

я ИСУ, 

кВтч/кв.

м. 

Снижение 

количества 

электричес

кой энергии 

на ОДН 

после 

внедрения 

ИСУ, тыс. 

кВтч 

Индекс 

тариф 

э/э, % 

Средневзве

шенный 

тариф для 

населению с 

учетом 

ИПЦ, 

руб./кВтч 

без учета 

НДС 

Эффект от 

увеличения 

полезного 

отпуска за 

счет 

снижения 

ОДН по 

годам, тыс. 

руб. без 

учета НДС 

Эффект от 

увеличения 

полезного 

отпуска за 

счет 

снижения 

ОДН 

нарастающи

м итогом, 

тыс. руб. без 

учета НДС 

2025 0,00       0,00 105,0% 5,25 0,00 0,00 

2026 381,23 1,372 0,915 0,549 228,74 105,0% 5,51 1 260,89 1 260,89 

2027 679,24 1,493 0,995 0,597 407,54 105,0% 5,79 2 358,88 3 682,82 

2028 641,38 1,414 0,942 0,565 384,83 105,0% 6,08 2 338,77 6 205,73 

2029 377,58 1,344 0,896 0,538 226,55 105,0% 6,38 1 445,67 7 961,69 

2030 607,48 1,851 1,234 0,740 364,49 105,0% 6,70 2 442,22 10 801,99 

2031 647,62 1,462 0,975 0,585 388,57 105,0% 7,04 2 733,77 14 075,86 

2032 554,25 1,665 1,110 0,666 332,55 105,0% 7,39 2 456,60 17 236,26 

2033 545,77 1,331 0,887 0,532 327,46 105,0% 7,76 2 539,98 20 638,05 

2034 697,99 1,657 1,104 0,663 418,79 105,0% 8,14 3 410,80 25 080,75 

2035 405,24 1,433 0,955 0,573 243,14 105,0% 8,55 2 079,25 28 414,04 

2036 502,18 1,655 1,103 0,662 301,31 105,0% 8,98 2 705,50 32 540,24 

2037 465,53 1,606 1,071 0,642 279,32 105,0% 9,43 2 633,46 36 800,72 
 

Экономический эффект составит: 

- 2026 год – 2 141,15 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2027 год – 5 514,52 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2028 год – 9 062,40 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2029 год – 11 924,01 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2030 год – 15 953,86 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2031 год – 20 505,67 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2032 год – 25 037,98 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2033 год – 29 910,21 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2034 год – 35 928,50 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2035 год – 40 948,58 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2036 год – 46 878,64 тыс. руб. без учета НДС; 

- 2037 год – 52 991,78 тыс. руб. без учета НДС. 

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями.  

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования 10% 

Период окупаемости, PBP, год 8,83 

Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год 11,50 

Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб. 166 463 

Внутренняя норма рентабельности, IRR 33,8% 

Период расчета интегральных показателей – 20 лет.  

Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за 
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счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 8,83 

года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции.  

Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более 

точную оценку окупаемости (11,50 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования. 

Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный. 

Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является 

абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с 

учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за 

снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения 

электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения 

в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 166 463 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности 

характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, 

равное 33,8% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности 

инвестиционного проекта. 

 

7. Выводы 

1. Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы 

коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Элисты в 2025-2036гг.» 

в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет 

производственную, экономическую и социальную эффективность. 

2. Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 825 338 тыс. рублей с 

учетом НДС и со сроком окупаемости 8,83 лет (простой) и 11,50 лет (дисконтированный). 

3. Дисконтированный доход за 20 лет составит 166 463 тыс. руб. при ставке 

дисконтирования 10%. 
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№ Агент Адрес

Кол-во 

квартир / 

ПУ

Кол-во 

МКД / 

ОДПУ

Кол-во 

этажей

Кол-во 

подъездов

Объем 

потребления 

э/э (МОП), 

кВтч в мес.

Площадь 

помещений 

общего 

имущества 

(МОП), кв.м.

Нормативы 

потребления 

э/э (МОП), 

кВтч в мес. на 

кв.м.

Стоимость 

ИСУ, тыс. 

руб. без 

учета НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 1 78 1 5 4 995 762,11 0,87 1 467

2 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 1а 160 1 9 1 3 384 1 401,12 1,61 3 009

3 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 2 42 1 4 2 632 484,23 0,87 790

4 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 2а 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 128

5 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 3 46 1 4 2 196 150,00 0,87 865

6 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 3а 40 2 5 2 268 205,00 0,87 752

7 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 4 120 1 5 6 1 530 1 172,47 0,87 2 257

8 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 4а 159 1 5 2 1 102 844,72 0,87 2 990

9 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 4б 128 2 5 1 1 445 1 107,00 0,87 2 407

10 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 5 64 1 5 4 323 247,20 0,87 1 203

11 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 6 67 1 5 4 412 315,55 0,87 1 260

12 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 7 64 1 5 4 1 160 889,18 0,87 1 203

13 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 12 100 1 5 6 860 658,78 0,87 1 880

14 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 12А 45 1 3 3 284 217,25 0,87 846

15 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 14 64 1 5 4 392 300,00 0,87 1 203

16 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 15 80 1 5 4 385 294,77 0,87 1 504

17 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 16 80 1 5 4 389 298,00 0,87 1 504

18 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 17 65 1 5 4 311 238,00 0,87 1 222

19 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 18 64 1 5 4 1 149 880,21 0,87 1 203

20 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 19 80 1 5 4 1 205 923,65 0,87 1 504

21 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 20 58 1 5 4 2 200 1 685,52 0,87 1 091

22 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 21 79 1 5 4 1 007 771,88 0,87 1 486

23 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 22 80 1 5 4 2 200 1 685,52 0,87 1 504

24 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 23 120 1 5 6 2 887 2 212,55 0,87 2 257

25 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 24 80 1 5 4 486 372,52 0,87 1 504

26 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 25 80 1 5 4 1 254 960,76 0,87 1 504

27 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 26 80 1 5 4 1 171 897,09 0,87 1 504

28 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 27 81 1 5 4 389 298,00 0,87 1 523

29 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 41 169 1 5 6 2 992 2 293,00 0,87 3 178

Итого 2025 год 2 433 31 31 769 23 152 0,91 45 751

30 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 28 80 1 5 4 1 363 1 044,66 0,87 1 565

31 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 32 70 1 5 4 436 334,00 0,87 1 369

32 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 33 64 1 5 4 389 298,00 0,87 1 252

33 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 34 70 1 5 4 1 397 1 070,15 0,87 1 369

34 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 35 70 1 5 4 472 362,00 0,87 1 369

35 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 35а 65 1 5 4 4 135 3 168,70 0,87 1 271

36 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 37 80 2 5 4 1 794 1 374,92 0,87 1 565

37 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 38 80 1 5 4 1 585 1 214,68 0,87 1 565

38 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 39 80 1 5 4 645 493,91 0,87 1 565

39 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 40 120 1 5 6 1 530 1 172,47 0,87 2 347

40 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 45 53 1 5 4 432 330,98 0,87 1 037

41 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 46 106 1 9 4 1 811 750,03 1,61 2 073

42 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 50 77 2 5 1 982 752,34 0,87 1 506

43 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 1-й мкр, д. 53 60 1 5 3 254 194,60 0,87 1 173

44 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 1 81 1 9 3 666 275,71 1,61 1 584

45 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 2 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 173

46 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 3 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 173

47 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 4 55 3 9 2 2 837 1 174,65 1,61 1 076

48 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 5 57 1 9 2 2 958 1 225,04 1,61 1 115

49 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 6 54 3 9 2 3 030 1 254,82 1,61 1 056

50 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 7 60 2 5 6 2 077 1 591,20 0,87 1 173

51 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 8 60 2 5 6 298 228,00 0,87 1 173

52 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 9 60 2 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 173

53 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 10 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 173

54 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 11 63 1 5 6 2 074 1 589,24 0,87 1 232

55 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 12 60 1 5 6 2 009 1 539,54 0,87 1 173

56 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 12а 35 1 5 2 1 014 776,70 0,87 684

57 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 13 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 173

58 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 14 60 1 5 6 2 048 1 569,00 0,87 1 173

59 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 15 60 1 5 6 2 048 1 569,00 0,87 1 173

60 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 16 60 1 5 6 2 049 1 570,00 0,87 1 173

61 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 17 37 1 5 6 1 404 1 075,54 0,87 724

62 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 18 81 3 9 3 1 883 779,72 1,61 1 584

63 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 20 60 1 5 6 2 035 1 559,64 0,87 1 173

64 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 20а 4 1 2 1 80 61,40 0,87 78

65 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 21 60 1 5 6 2 049 1 570,00 0,87 1 173

66 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 22 60 1 9 6 1 416 586,24 1,61 1 173

67 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 64 53 3 9 2 923 382,00 1,61 1 037

Итого 2026 год 2 435 51 56 603 37 907 1,00 47 621

68 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 3 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

69 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 4 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

70 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 5 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

71 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 6 80 2 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

72 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 7 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

73 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 8 80 2 5 4 1 020 781,65 0,87 1 627

74 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 23 60 2 5 6 2 005 1 536,68 0,87 1 220

75 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 24 60 2 5 6 692 530,00 0,87 1 220

76 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 25 60 2 5 6 2 019 1 547,00 0,87 1 220

77 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 26 60 2 5 6 676 518,00 0,87 1 220

78 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 27 53 2 9 2 2 581 1 068,65 1,61 1 078

79 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 29 60 1 5 6 645 494,00 0,87 1 220

80 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 30 80 4 5 8 1 516 1 161,96 0,87 1 627

81 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 31 54 6 9 2 2 806 1 161,96 1,61 1 098

82 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 32 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 220

83 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 33 40 1 5 4 510 390,82 0,87 814

84 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 34 60 2 5 6 645 494,00 0,87 1 220

85 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 35 80 2 5 8 2 749 2 106,69 0,87 1 627

Приложение №1 к бизнес-плану "Внедрение ИСУ в 

многоквартирных домах в г. Элисте 2025-2036гг."

Перечень МКЖД по адресам для внедрения ИСУ
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86 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 35а 43 1 5 3 358 274,00 0,87 875

87 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 36 40 1 5 4 1 398 1 071,00 0,87 814

88 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 36а 40 2 5 4 510 390,82 0,87 814

89 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 49 60 2 5 6 645 494,00 0,87 1 220

90 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 50 60 1 5 6 1 977 1 515,00 0,87 1 220

91 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 51 60 2 5 6 1 998 1 531,00 0,87 1 220

92 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 52 60 3 5 6 2 005 1 536,68 0,87 1 220

93 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 53 40 2 5 4 268 205,00 0,87 814

94 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 54 60 2 5 6 1 885 1 444,27 0,87 1 220

95 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 55 60 1 5 6 1 977 1 515,00 0,87 1 220

96 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 56 60 2 5 6 1 907 1 461,67 0,87 1 220

97 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 57 60 1 5 6 1 907 1 461,67 0,87 1 220

98 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 58 60 2 5 6 1 907 1 461,67 0,87 1 220

99 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 59 50 2 9 6 617 255,48 1,61 1 017

100 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 60 60 2 5 6 513 393,38 0,87 1 220

101 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 61 60 2 5 6 513 393,38 0,87 1 220

102 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 63 109 3 9 4 2 939 1 217,02 1,61 2 217

103 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 65 163 2 5 7 4 105 3 145,26 0,87 3 315

104 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8-й мкр, д. 67 80 1 5 8 2 290 1 754,67 0,87 1 627

Итого 2027 год 2 432 69 53 448 37 807 0,94 49 464

105 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 9 80 2 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

106 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 10 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

107 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 11 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

108 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 12 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

109 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 13 80 1 5 4 470 360,00 0,87 1 692

110 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 14 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

111 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 14а 40 1 5 3 647 496,00 0,87 846

112 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 15 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

113 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 16 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

114 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 17 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

115 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 18 80 1 9 1 1 141 472,58 1,61 1 692

116 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 19 100 1 5 6 1 275 977,06 0,87 2 115

117 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 20 36 1 9 1 666 275,71 1,61 761

118 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 21 100 1 5 4 1 275 977,06 0,87 2 115

119 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 22 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

120 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 23 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

121 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 27 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

122 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 29 70 1 4 6 893 683,94 0,87 1 481

123 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 31 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

124 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 32 92 1 5 6 1 173 898,90 0,87 1 946

125 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 32а 30 1 7 1 184 76,00 1,61 635

126 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 33 60 1 5 4 765 586,24 0,87 1 269

127 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 34 60 1 5 4 765 586,24 0,87 1 269

128 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 35 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 269

129 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 36 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

130 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 37 80 2 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

131 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 39, корп. 1 55 1 5 2 1 186 909,00 0,87 1 163

132 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 39, корп. 2 55 1 5 2 1 186 909,00 0,87 1 163

133 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 40 68 2 5 6 867 664,40 0,87 1 438

134 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 41 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 269

135 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 42 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 269

136 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 43 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 269

137 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 44 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 692

138 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 48 70 1 5 4 611 468,14 0,87 1 481

Итого 2028 год 2 436 37 31 465 23 410 0,90 51 528

139 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 2 54 1 5 4 689 527,61 0,87 1 188

140 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 45 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 320

141 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 46 60 1 5 4 765 586,24 0,87 1 320

142 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 47 60 1 5 4 765 586,24 0,87 1 320

143 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 4-й мкр, д. 49 48 1 4 6 612 468,99 0,87 1 056

144 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 1 81 1 9 3 1 911 791,42 1,61 1 782

145 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 1, корп. 1 81 2 9 3 1 911 791,42 1,61 1 782

146 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 1, корп. 2 27 9 1 637 263,81 1,61 594

147 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 1, корп. 3 25 1 9 1 590 244,26 1,61 550

148 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 128 42 2 3 4 297 227,70 0,87 924

149 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 14 60 4 5 3 979 750,30 0,87 1 320

150 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 142 48 1 3 4 483 369,80 0,87 1 056

151 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 157 25 1 5 1 319 244,26 0,87 550

152 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 176, корп. 1 10 2 1 72 54,80 0,87 220

153 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 176, корп. 2 10 1 2 1 76 58,20 0,87 220

154 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 176, корп. 3 10 2 1 76 58,20 0,87 220

155 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 2 54 3 9 2 2 445 1 012,30 1,61 1 188

156 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 21 129 6 5 9 916 701,60 0,87 2 838

157 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 22 23 1 6 1 625 258,90 1,61 506

158 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 23 109 6 5 8 765 586,20 0,87 2 398

159 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 24 23 3 6 1 587 242,90 1,61 506

160 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 25 109 7 5 8 770 590,20 0,87 2 398

161 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 26 28 2 5 1 205 157,30 0,87 616

162 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 28 105 3 7 3 3 042 1 259,50 1,61 2 310

163 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 3 14 1 3 1 1 120 858,42 0,87 308

164 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 31 100 3 7 4 2 553 1 057,20 1,61 2 200

165 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 32 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 760

166 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 33 152 5 5 6 2 073 1 588,50 0,87 3 344

167 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 4 22 1 4 1 937 717,98 0,87 484

168 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 45 10 1 2 1 144 110,50 0,87 220

169 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 46 10 1 2 1 66 50,90 0,87 220

170 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 48 15 1 2 3 100 76,40 0,87 330

171 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 5 25 1 4 2 974 746,51 0,87 550

172 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 52 100 4 7 4 925 383,00 1,61 2 200

173 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 53 152 3 9 6 12 269 5 080,40 1,61 3 344

174 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 58 100 2 5 4 1 510 1 157,10 0,87 2 200

175 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 6 60 1 5 4 435 333,00 0,87 1 320

176 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 65 118 1 9 4 4 991 2 066,80 1,61 2 596

177 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 7 60 2 5 4 447 342,60 0,87 1 320

178 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 9-й мкр, д. 8 38 2 3 4 253 194,00 0,87 836

179 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 1 14 1 2 2 86 65,84 0,87 308
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180 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 1а 20 1 2 1 85 65,21 0,87 440

181 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 2 16 1 2 2 84 64,12 0,87 352

182 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 3 16 1 2 2 79 60,29 0,87 352

183 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 4 16 1 2 2 79 60,48 0,87 352

184 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Северный квартал, д. 5 17 1 2 2 93 70,90 0,87 374

Итого 2029 год 2 436 85 50 624 27 350 1,23 53 589

185 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 11 117 2 5 6 2 668 2 044,12 0,87 2 677

186 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 12 54 1 9 2 1 033 427,54 1,61 1 235

187 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 13 109 2 9 4 4 042 1 673,69 1,61 2 494

188 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 13б 40 1 4 1 510 390,82 0,87 915

189 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 14 81 1 9 3 3 494 1 446,84 1,61 1 853

190 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 15 54 1 9 4 4 043 1 674,00 1,61 1 235

191 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 17 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 373

192 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 18 60 1 5 6 496 379,98 0,87 1 373

193 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 19 48 1 4 6 538 412,00 0,87 1 098

194 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 20 59 1 5 6 688 527,50 0,87 1 350

195 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 21 50 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 144

196 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 22 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 373

197 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 23 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 373

198 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 23а 30 2 5 2 806 617,90 0,87 686

199 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 24 60 1 5 6 1 725 1 321,52 0,87 1 373

200 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 25 60 1 5 6 1 511 1 157,75 0,87 1 373

201 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 25а 72 1 5 2 567 434,63 0,87 1 647

202 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 26 60 1 5 6 1 725 1 321,52 0,87 1 373

203 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 27 60 1 5 4 1 512 1 159,00 0,87 1 373

204 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 28 60 1 5 6 608 465,52 0,87 1 373

205 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 29 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 373

206 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 30 60 1 5 6 643 493,00 0,87 1 373

207 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 31 54 1 5 4 504 386,00 0,87 1 235

208 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 32 60 1 5 6 1 725 1 321,52 0,87 1 373

209 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 33 60 1 5 6 596 456,65 0,87 1 373

210 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 34 60 1 5 6 624 477,97 0,87 1 373

211 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 35 60 1 5 6 689 528,00 0,87 1 373

212 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 35б, корп. 1 18 2 3 3 230 175,87 0,87 412

213 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 35б, корп. 2 6 1 3 3 77 58,62 0,87 137

214 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 36 60 2 5 6 642 492,09 0,87 1 373

215 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 37 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 373

216 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 38 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 373

217 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 39 60 1 5 6 2 097 1 606,80 0,87 1 373

218 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 40, корп. 1 24 1 5 1 150 114,77 0,87 549

219 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 40, корп. 2 21 2 5 1 184 141,00 0,87 480

220 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 2-й мкр, д. 40, корп. 4 20 1 5 1 184 141,00 0,87 458

221 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Джангара ул, д. 7 50 1 5 2 411 315,20 0,87 1 144

222 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 17 50 1 5 4 855 655,00 0,87 1 144

223 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 17а 55 1 5 2 1 044 800,00 0,87 1 258

224 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 17б 60 2 5 4 493 377,40 0,87 1 373

225 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 17в 60 2 5 4 498 381,30 0,87 1 373

226 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 19 90 1 5 6 1 135 870,00 0,87 2 059

227 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 43 21 1 3 2 268 205,18 0,87 480

228 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Рокчинского ул, д. 45 52 2 4 6 1 629 1 248,60 0,87 1 190

Итого 2030 год 2 435 53 53 969 36 914 0,97 55 709

229 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 11 56 1 5 4 397 304,00 0,87 1 332

230 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 13 36 1 5 1 448 343,20 0,87 857

231 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 14 53 1 5 4 405 310,00 0,87 1 261

232 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 15 67 1 5 4 448 343,20 0,87 1 594

233 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 18 32 1 5 3 277 212,29 0,87 761

234 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Горького ул, д. 35 80 2 5 8 752 575,97 0,87 1 903

235 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 10 60 1 5 6 1 680 1 287,54 0,87 1 428

236 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 11а 31 1 5 3 466 357,30 0,87 738

237 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 128 80 1 5 4 1 020 781,65 0,87 1 903

238 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 12а 30 1 4 2 151 115,58 0,87 714

239 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 13 124 2 9 3 2 926 1 211,55 1,61 2 950

240 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 130 80 1 5 4 530 406,31 0,87 1 903

241 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 132 80 1 5 4 463 354,91 0,87 1 903

242 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 134 80 1 5 4 365 280,00 0,87 1 903

243 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 136 80 1 5 4 1 377 1 055,39 0,87 1 903

244 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 138 80 1 5 4 530 406,31 0,87 1 903

245 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 140 80 1 5 4 475 363,63 0,87 1 903

246 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 142 60 1 5 6 2 103 1 611,60 0,87 1 428

247 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 144 40 1 5 4 1 195 915,38 0,87 952

248 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 146 60 1 5 6 1 889 1 447,21 0,87 1 428

249 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 17а 24 1 3 2 216 165,36 0,87 571

250 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 19 24 1 3 3 193 148,00 0,87 571

251 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 20 40 1 5 3 355 272,00 0,87 952

252 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 22 38 1 5 3 386 295,50 0,87 904

253 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 24 60 1 5 6 573 439,38 0,87 1 428

254 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 5 8 1 4 1 307 235,00 0,87 190

255 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 55 16 1 5 2 326 250,00 0,87 381

256 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 6 47 1 9 1 1 109 459,22 1,61 1 118

257 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 7 39 2 6 2 2 321 961,00 1,61 928

258 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 77 95 3 6 4 10 271 4 253,00 1,61 2 260

259 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 77в 72 1 7 3 2 273 941,40 1,61 1 713

260 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 79а 45 2 5 3 348 266,50 0,87 1 071

261 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 81б 70 1 5 5 712 545,90 0,87 1 666

262 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 81в 18 1 5 1 117 89,70 0,87 428

263 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 81г 80 2 5 6 702 537,70 0,87 1 903

264 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 81г, корп. 2 82 2 10 2 2 283 945,32 1,61 1 951

265 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 81г, корп. 3а 30 1 4 1 309 236,90 0,87 714

266 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 84 45 1 5 3 412 315,70 0,87 1 071

267 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 9 24 1 3 3 187 143,66 0,87 571

268 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 90б 35 1 6 2 557 230,70 1,61 833

269 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Клыкова ул, д. 92в 60 1 3 1 461 353,13 0,87 1 428

270 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 10 20 1 5 2 256 195,85 0,87 476

271 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 11 30 1 5 2 383 293,12 0,87 714

272 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 12 24 1 5 2 691 529,36 0,87 571

273 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 13 30 1 5 2 196 150,45 0,87 714
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274 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 14 60 1 5 5 2 083 1 595,80 0,87 1 428

275 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молодежный мкр, д. 9 30 1 5 2 265 203,06 0,87 714

Итого 2031 год 2 435 55 46 188 27 736 1,11 57 938

276 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 1 81 1 5 2 1 033 791,42 0,87 2 004

277 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 10 40 1 5 6 425 326,00 0,87 990

278 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 11 153 1 5 4 1 444 1 106,80 0,87 3 786

279 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 12 60 1 5 6 630 483,00 0,87 1 485

280 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 13 60 1 5 6 1 680 1 287,21 0,87 1 485

281 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 14 61 1 5 1 651 498,93 0,87 1 509

282 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 19 102 1 4 1 1 219 934,03 0,87 2 524

283 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 2 60 1 5 6 2 020 1 548,00 0,87 1 485

284 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 20 40 1 5 6 510 390,82 0,87 990

285 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 22 54 1 6 2 287 118,88 1,61 1 336

286 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 23 60 1 5 6 1 538 1 178,88 0,87 1 485

287 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 23г 30 2 2 2 293 224,50 0,87 742

288 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 24 70 1 5 6 470 360,00 0,87 1 732

289 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 25 144 1 9 2 1 652 683,90 1,61 3 563

290 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 26 60 1 5 6 1 930 1 478,85 0,87 1 485

291 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 26а 20 1 5 6 193 148,11 0,87 495

292 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 26б 60 1 5 6 1 717 1 316,00 0,87 1 485

293 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 27 60 2 5 6 765 586,24 0,87 1 485

294 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 29а 12 1 4 1 153 117,25 0,87 297

295 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 3 60 1 5 6 1 724 1 321,44 0,87 1 485

296 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 30 16 2 5 6 204 156,33 0,87 396

297 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 4 72 1 5 6 1 324 1 014,86 0,87 1 782

298 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 41 15 2 5 6 191 146,56 0,87 371

299 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 5 60 1 5 6 1 725 1 321,54 0,87 1 485

300 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 6 60 1 5 6 2 094 1 604,50 0,87 1 485

301 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 7 90 1 5 6 1 802 1 380,60 0,87 2 227

302 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 8 72 1 5 6 1 602 1 227,40 0,87 1 782

303 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 6-й мкр, д. 9 59 1 5 6 1 705 1 306,14 0,87 1 460

304 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 26а 50 1 5 2 402 308,40 0,87 1 237

305 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 28а 40 1 5 2 292 223,76 0,87 990

306 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 32 16 1 2 3 453 347,50 0,87 396

307 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 34 16 1 2 3 292 223,53 0,87 396

308 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 36 17 1 2 3 353 270,32 0,87 421

309 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 38 16 1 2 3 424 324,90 0,87 396

310 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 42 16 1 2 3 685 524,60 0,87 396

311 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 46 16 1 2 3 730 559,44 0,87 396

312 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 48 16 1 2 3 533 408,20 0,87 396

313 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 50 16 1 2 3 162 124,50 0,87 396

314 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 52 16 1 2 3 920 704,76 0,87 396

315 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 53 16 1 2 3 259 198,76 0,87 396

316 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 54 18 1 2 3 686 525,36 0,87 445

317 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 55 16 1 2 3 202 154,57 0,87 396

318 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 56 16 1 2 3 522 399,71 0,87 396

319 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 57 16 1 2 3 220 168,76 0,87 396

320 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 58 40 1 5 4 1 060 812,53 0,87 990

321 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 59 16 1 2 3 707 541,68 0,87 396

322 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 60 18 1 2 3 481 368,70 0,87 445

323 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 61 84 1 5 1 2 416 1 851,54 0,87 2 079

324 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 62 40 1 5 4 1 042 798,51 0,87 990

325 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 65а 15 2 3 1 191 146,56 0,87 371

326 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 8 Марта ул, д. 26б 60 1 5 3 375 287,10 0,87 1 485

327 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Квартальная ул, д. 18 82 3 5 6 709 543,60 0,87 2 029

328 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Квартальная ул, д. 18/1 30 1 5 2 383 293,12 0,87 742

Итого 2032 год 2 433 60 45 481 34 169 0,89 60 206

329 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 2 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 544

330 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 2в 108 1 4 7 3 824 2 930,00 0,87 2 779

331 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 4 60 2 5 3 2 237 1 714,50 0,87 1 544

332 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 6 120 1 5 6 1 530 1 172,47 0,87 3 088

333 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 8 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 544

334 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 8а 14 2 3 2 155 118,60 0,87 360

335 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 5-й мкр, д. 9 138 1 4 1 3 137 2 403,72 0,87 3 551

336 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 1 55 1 5 8 700 536,03 0,87 1 415

337 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 2 54 1 9 2 1 212 502,00 1,61 1 390

338 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 3 55 1 9 2 1 432 593,10 1,61 1 415

339 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 4 54 1 9 2 1 488 616,35 1,61 1 390

340 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 5 54 1 5 2 1 582 1 212,00 0,87 1 390

341 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 6 54 1 5 2 2 399 1 838,00 0,87 1 390

342 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 7 60 1 5 4 488 373,80 0,87 1 544

343 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 8 30 1 5 2 247 189,19 0,87 772

344 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 1, корп. 9 30 1 5 2 247 189,00 0,87 772

345 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 2, корп. 1 107 1 9 4 5 890 2 439,00 1,61 2 754

346 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 2, корп. 2 53 1 9 2 2 804 1 161,00 1,61 1 364

347 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 2, корп. 3 108 2 9 4 5 963 2 469,00 1,61 2 779

348 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 2, корп. 4 60 1 5 4 578 443,00 0,87 1 544

349 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 2, корп. 5 60 1 5 2 765 586,24 0,87 1 544

350 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 3, корп. 1 90 2 5 6 826 633,00 0,87 2 316

351 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 3, корп. 2 27 1 9 1 879 364,00 1,61 695

352 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 3, корп. 3 61 1 5 6 2 040 1 563,00 0,87 1 570

353 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 3, корп. 4 58 1 5 2 1 793 1 374,00 0,87 1 493

354 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 1 80 1 5 8 1 020 781,65 0,87 2 059

355 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 2 81 2 9 3 4 306 1 783,00 1,61 2 085

356 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 3 108 1 9 4 2 891 1 197,00 1,61 2 779

357 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 4 55 1 5 4 839 643,00 0,87 1 415

358 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 4а 40 5 2 510 390,82 0,87 1 029

359 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 4, корп. 5 40 1 5 2 510 390,82 0,87 1 029

360 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 5, корп. 1 60 1 5 4 829 635,00 0,87 1 544

361 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 5, корп. 2 90 2 5 6 636 487,50 0,87 2 316

362 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 5, корп. 3 30 1 5 2 461 353,14 0,87 772

363 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 5, корп. 4 30 1 5 2 461 353,14 0,87 772

364 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 7-й мкр, д. 5, корп. 6 30 1 5 2 553 424,00 0,87 772

365 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Илишкина ул, д. 1 58 1 5 1 639 490,00 0,87 1 493

366 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Илишкина ул, д. 10 39 1 5 3 356 272,70 0,87 1 004

367 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Илишкина ул, д. 3 62 1 5 4 410 314,00 0,87 1 596

56/112



Итого 2033 год 2 433 44 58 166 35 109 1,10 62 614

368 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 1 77 1 7 3 1 817 752,34 1,61 2 061

369 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 10 100 2 5 6 1 275 977,06 0,87 2 676

370 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 11 70 1 5 4 893 683,94 0,87 1 874

371 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 11а, корп. 1 18 1 3 1 230 175,87 0,87 482

372 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 11а, корп. 2 21 1 3 1 268 205,18 0,87 562

373 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 13 105 2 5 6 630 483,00 0,87 2 810

374 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 14 70 1 5 4 893 683,94 0,87 1 874

375 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 16 70 1 5 4 893 683,94 0,87 1 874

376 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 17 60 1 5 6 765 586,24 0,87 1 606

377 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 17в, корп. 1 30 1 5 3 383 293,12 0,87 803

378 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 17в, корп. 2 30 1 3 2 213 163,00 0,87 803

379 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 18 69 1 5 6 880 674,17 0,87 1 847

380 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 2 36 1 9 1 719 297,90 1,61 964

381 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 21 100 2 5 6 1 275 977,06 0,87 2 676

382 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 22 56 1 5 4 714 547,15 0,87 1 499

383 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 23 56 1 5 4 1 352 1 035,70 0,87 1 499

384 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 24 100 1 5 6 355 271,80 0,87 2 676

385 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 3 40 1 4 3 491 376,00 0,87 1 071

386 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 4 30 1 5 2 943 722,50 0,87 803

387 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 5б 15 1 5 1 99 76,00 0,87 401

388 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 6 41 1 4 3 523 400,59 0,87 1 097

389 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 6а 17 1 2 3 110 84,40 0,87 455

390 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 7 54 1 9 2 1 274 527,61 1,61 1 445

391 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 8 56 1 5 4 714 547,15 0,87 1 499

392 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 3-й мкр, д. 9 75 1 5 6 1 378 1 056,00 0,87 2 007

393 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 100, корп. 3 60 1 5 2 2 229 1 708,00 0,87 1 606

394 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 100, корп. 1 48 1 5 3 423 324,10 0,87 1 285

395 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 100, корп. 2 68 1 5 4 443 339,30 0,87 1 820

396 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 100, корп. 4 60 1 4 4 499 382,10 0,87 1 606

397 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 101 100 1 5 6 579 443,90 0,87 2 676

398 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 107 60 4 5 2 425 325,50 0,87 1 606

399 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 13 119 1 5 4 450 344,69 0,87 3 185

400 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 15 59 1 5 2 403 309,18 0,87 1 579

401 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 91 25 2 5 1 855 655,00 0,87 669

402 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 96 60 1 5 4 765 586,24 0,87 1 606

403 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 96, корп. 1 30 1 5 2 383 293,12 0,87 803

404 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 96, корп. 2 30 5 2 383 293,12 0,87 803

405 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 96, корп. 3 30 1 5 2 383 293,12 0,87 803

406 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ипподромная ул, д. 99 61 1 5 4 2 223 1 703,60 0,87 1 633

407 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Самохина ул, д. 19в 36 1 5 1 568 434,90 0,87 964

408 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Эсамбаева ул, д. 1 41 1 5 3 340 260,65 0,87 1 097

409 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Эсамбаева ул, д. 3 50 1 5 3 608 465,90 0,87 1 338

410 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Эсамбаева ул, д. 9 100 4 9 3 2 729 1 130,00 1,61 2 676

Итого 2034 год 2 433 52 33 770 23 574 0,96 65 119

411 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 11 19 1 3 1 548 420,00 0,87 529

412 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 120 55 1 5 5 701 537,38 0,87 1 531

413 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 120, корп. 2 30 1 5 2 981 752,00 0,87 835

414 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 133 95 1 5 4 1 026 786,50 0,87 2 644

415 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 15, корп. 1 168 9 9 5 3 964 1 641,46 1,61 4 676

416 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 15, корп. 2 72 2 9 2 1 192 493,38 1,61 2 004

417 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 15, корп. 3 72 2 9 2 1 192 493,40 1,61 2 004

418 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 15, корп. 4 118 4 9 4 2 784 1 152,93 1,61 3 285

419 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 15, корп. 5 124 10 9 4 2 010 832,10 1,61 3 452

420 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 16 36 2 5 3 321 246,00 0,87 1 002

421 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 18б 36 1 2 3 219 168,00 0,87 1 002

422 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 19 48 1 4 4 333 255,00 0,87 1 336

423 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 2 24 1 3 1 306 234,49 0,87 668

424 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 27б 24 3 4 2 433 331,60 0,87 668

425 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 3в 16 1 4 3 204 156,33 0,87 445

426 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, 10-й мкр, д. 54 44 1 4 4 370 283,90 0,87 1 225

427 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Балакаева ул, д. 10 10 1 4 2 201 153,94 0,87 278

428 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Балакаева ул, д. 5, корп. 2 102 1 4 1 1 779 1 363,24 0,87 2 839

429 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Балакаева ул, д. 5, корп. 3 33 1 4 1 889 681,60 0,87 919

430 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 12 41 1 5 3 383 293,55 0,87 1 141

431 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 12б 6 1 5 1 161 123,17 0,87 167

432 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 14а 25 1 3 2 142 109,00 0,87 696

433 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 14б 31 1 5 2 148 113,32 0,87 863

434 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 15 21 1 5 1 196 150,20 0,87 585

435 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 17 22 1 5 1 195 149,60 0,87 612

436 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Гагарина ул, д. 8 30 1 5 1 197 151,20 0,87 835

437 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Герасименко ул, д. 57а 55 4 5 4 457 350,00 0,87 1 531

438 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Герасименко ул, д. 5А 85 1 5 5 2 451 1 878,40 0,87 2 366

439 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 1 46 1 5 3 470 360,00 0,87 1 280

440 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 13 24 1 5 3 180 138,24 0,87 668

441 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 15 23 1 5 3 156 119,74 0,87 640

442 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 17 25 1 5 3 226 172,86 0,87 696

443 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 3 35 3 5 3 272 208,11 0,87 974

444 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 7 45 1 5 3 574 439,68 0,87 1 253

445 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова Б.Б. ул, д. 9 25 1 5 3 209 160,12 0,87 696

446 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Губаревича ул, д. 13 40 1 5 4 485 371,37 0,87 1 113

447 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Губаревича ул, д. 16 67 1 5 4 1 342 1 028,39 0,87 1 865

448 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Губаревича ул, д. 22 24 1 3 3 244 187,20 0,87 668

449 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Губаревича ул, д. 9/1 12 1 5 1 144 110,60 0,87 334

450 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Губаревича ул, д. 9/2 13 1 5 1 147 112,54 0,87 362

451 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пушкина ул, д. 38 36 1 7 1 4 103 1 698,97 1,61 1 002

452 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пушкина ул, д. 3а, корп. 1 70 1 6 7 1 521 630,00 1,61 1 948

453 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пушкина ул, д. 3а, корп. 2 15 1 6 1 187 77,38 1,61 418

454 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Серова ул, д. 39 24 1 3 2 123 94,27 0,87 668

455 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сусеева ул, д. 13 30 1 5 3 417 319,59 0,87 835

456 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сусеева ул, д. 23 43 1 8 2 1 352 560,00 1,61 1 197

457 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сусеева ул, д. 24 44 1 9 1 960 397,67 1,61 1 225

458 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сусеева ул, д. 8 9 1 3 1 155 119,10 0,87 251

459 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сусеева ул, д. 9 45 1 5 3 295 226,08 0,87 1 253

460 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хомутникова ул, д. 113 44 1 2 4 422 323,20 0,87 1 225

461 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хомутникова ул, д. 117а 16 1 2 2 329 251,95 0,87 445
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462 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова ул, д. 14 60 1 5 6 689 527,60 0,87 1 670

463 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова ул, д. 23 24 1 2 2 105 80,13 0,87 668

464 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова ул, д. 25 32 1 4 2 159 121,60 0,87 891

465 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова ул, д. 5 49 1 5 4 2 094 1 604,50 0,87 1 364

466 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова ул, д. 7 70 1 5 6 705 539,99 0,87 1 948

Итого 2035 год 2 432 86 41 849 25 283 1,10 67 695

467 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аккочкарова М.З. ул, д. 25 17 1 4 1 132 101,00 0,87 492

468 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аккочкарова М.З. ул, д. 27 30 1 4 2 383 293,12 0,87 868

469 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аккочкарова М.З. ул, д. 31 21 1 3 2 268 205,18 0,87 608

470 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Анацкого пр-кт, д. 30, корп. 1 15 1 3 1 191 146,56 0,87 434

471 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Анацкого пр-кт, д. 30, корп. 2 15 2 3 1 191 146,56 0,87 434

472 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аршан п, Космонавтов ул, д. 20 4 1 2 1 51 39,08 0,87 116

473 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аршан п, Мира ул, д. 19 1 1 2 2 13 9,77 0,87 29

474 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аршан п, Мира ул, д. 21 4 1 2 2 51 39,08 0,87 116

475 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Аршан п, Песчаная ул, д. 9 1 1 1 1 13 9,77 0,87 29

476 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Басангова ул, д. 2а 25 1 5 1 221 169,40 0,87 724

477 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Бимбаева ул, д. 7 39 1 5 3 422 323,20 0,87 1 129

478 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Братьев Алехиных ул, д. 2 15 1 5 2 284 217,71 0,87 434

479 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Братьев Алехиных ул, д. 34 88 1 9 3 1 966 814,00 1,61 2 547

480 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Герцена ул, д. 1 12 1 3 2 153 117,25 0,87 347

481 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Городовикова пр-кт, д. 5 28 1 4 1 357 273,58 0,87 811

482 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Изотова ул, д. 68 12 1 3 1 104 79,40 0,87 347

483 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Илюмжинова К. ул, д. 6 39 1 5 2 784 601,10 0,87 1 129

484 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Калачинская ул, д. 22в, корп. 1 54 1 5 3 689 527,61 0,87 1 563

485 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Калачинская ул, д. 22в, корп. 2 54 1 5 3 1 433 1 097,90 0,87 1 563

486 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 228 13 1 3 2 128 98,10 0,87 376

487 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 230 56 1 9 1 1 321 547,15 1,61 1 621

488 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 232 136 2 10 4 3 209 1 328,80 1,61 3 937

489 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 246 25 1 3 2 780 597,60 0,87 724

490 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 247 38 1 4 3 902 691,10 0,87 1 100

491 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 250а 24 1 3 2 155 118,95 0,87 695

492 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 256 36 1 1 2 459 351,74 0,87 1 042

493 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 263 29 1 3 5 294 225,19 0,87 840

494 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 263а 24 1 7 1 566 234,49 1,61 695

495 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 266а 75 1 5 4 956 732,79 0,87 2 171

496 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 271 64 1 5 4 256 196,12 0,87 1 853

497 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 273 24 1 5 2 221 169,00 0,87 695

498 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 284 100 1 5 6 767 587,80 0,87 2 895

499 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 285 48 1 4 3 223 170,77 0,87 1 390

500 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 303 36 2 5 2 330 253,00 0,87 1 042

501 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 309А 60 2 4 3 1 992 1 526,55 0,87 1 737

502 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 321 40 1 5 2 271 207,30 0,87 1 158

503 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 331 20 1 1 2 255 195,41 0,87 579

504 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Ленина ул, д. 347а 8 1 2 3 65 50,00 0,87 232

505 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Лермонтова ул, д. 14 50 1 5 4 638 488,53 0,87 1 447

506 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Лиджиева ул, 16б 23 1 3 1 137 105,35 0,87 666

507 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Молоканова ул, д. 49 56 1 5 4 353 270,22 0,87 1 621

508 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Некрасова ул, д. 29 16 1 3 2 330 253,23 0,87 463

509 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Некрасова ул, д. 33 26 1 3 2 286 219,30 0,87 753

510 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Некрасова ул, д. 33а 16 1 3 2 54 41,30 0,87 463

511 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Некрасова ул, д. 37 16 1 3 3 240 184,00 0,87 463

512 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Некрасова ул, д. 39 16 1 3 3 37 28,32 0,87 463

513 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Номто-Очирова ул, д. 8 136 8 9 3 5 712 2 365,30 1,61 3 937

514 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Осипенко ул, д. 31 55 1 6 3 806 333,90 1,61 1 592

515 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Партизанская ул, д. 1а 40 1 5 2 510 390,82 0,87 1 158

516 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пюрбеева ул, д. 20а 27 1 2 3 193 148,10 0,87 782

517 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пюрвеева ул, д. 4 56 1 3 3 571 437,20 0,87 1 621

518 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Пюрвеева ул, д. 8 40 1 4 2 351 269,20 0,87 1 158

519 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Республиканская ул, д. 3 40 1 6 2 2 231 923,68 1,61 1 158

520 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Родниковый пер, д. 15 8 1 1 2 102 78,16 0,87 232

521 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Санср квартал, д. 4а 16 1 2 2 204 156,33 0,87 463

522 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Сити-3 мкр, д. 59 37 1 4 2 416 319,10 0,87 1 071

523 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Театральный пер, д. 3 30 1 5 3 646 495,00 0,87 868

524 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Улан Залата ул, д. 23 12 1 5 1 410 314,00 0,87 347

525 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хонинова ул, д. 18 26 1 5 2 326 250,00 0,87 753

526 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хонинова ул, д. 4 50 1 5 4 390 298,98 0,87 1 447

527 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хонинова ул, д. 9 35 1 5 3 356 272,70 0,87 1 013

528 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хрущева ул, д. 11 40 1 4 2 287 220,00 0,87 1 158

529 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Хрущева ул, д. 7 30 1 5 1 383 293,12 0,87 868

530 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чайкиной Л. мкр, д. 16 60 1 5 2 948 726,64 0,87 1 737

531 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова пр-д, д. 10 24 1 3 2 196 149,89 0,87 695

532 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чкалова пр-д, д. 12 24 1 3 3 196 149,89 0,87 695

533 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чонкушова пр-кт, д. 5, корп.1 48 - 3 4 285 218,70 0,87 1 390

534 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чонкушова пр-кт, д. 5, корп.2 42 - 3 3 262 200,80 0,87 1 216

535 ТП "Энергосбыт Калмыкии" АО "Читаэнергосбыт" Элиста г, Чонкушова пр-кт, д. 5, корп.3 12 - 3 1 83 63,70 0,87 347

Итого 2036 год 2 437 77 38 795 24 159 1,07 70 548

535 29 210 700 542 125 356 568 1,01 687 781
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Год 

реализаци

и

Адрес
Кол-во 

домов

Кол-во 

квартир / 

ПУ

Кол-во 

ОДПУ

Площадь 

помещений 

общего 

имущества 

(МОП), кв.м.

Объем 

потребления 

э/э (МОП), 

кВтч в мес.

Нормативный 

объем 

потребления э/э 

(МОП), кВтч в 

мес.

Потребления 

э/э (МОП), 

кВтч в мес. на 

кв.м.

Нормативы 

потребления 

э/э (МОП), 

кВтч в мес. на 

кв.м.

Стоимость, 

тыс. руб. без 

учета НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение №2 к бизнес-плану "Внедрение 

ИСУ в многоквартирных домах в г. Элисте в 

2025-2036гг."

Перечень населеных пунктов для внедрения ИСУ

2
0

2
5 Элиста г, 1-й мкр 29 2 433 31 23 152 31 769 21 179 1,37 0,91 45 751

Итого 29 2 433 31 23 152 31 769 21 179 1,37 0,91 45 751

Элиста г, 1-й мкр 14 1 075 16 12 561 17 225 11 483 1,37 0,91 21 023

Элиста г, 8-й мкр 24 1 360 35 25 345 39 378 26 252 1,55 1,04 26 597

Итого 38 2 435 51 37 907 56 603 37 736 1,49 1,00 47 621

2
0

2
5

2
0
2
6

2
0

2
7

Элиста г, 4-й мкр 6 480 8 4 690 6 120 4 080 1,31 0,87 9 763

Элиста г, 8-й мкр 31 1 952 61 33 117 47 328 31 552 1,43 0,95 39 702

Итого 37 2 432 69 37 807 53 448 35 632 1,41 0,94 49 464

Элиста г, 4-й мкр 34 2 436 37 23 410 31 465 20 977 1,34 0,90 51 528

Итого 34 2 436 37 23 410 31 465 20 977 1,34 0,90 51 528

2
0

2
7

2
0
2
8

2
0

2
9

Элиста г, 4-й мкр 5 282 5 2 755 3 596 2 397 1,31 0,87 6 204

Элиста г, 9-й мкр 35 2 055 74 24 208 46 523 31 015 1,92 1,28 45 207

Элиста г, Северный квартал 6 99 6 387 505 337 1,31 0,87 2 178

Итого 46 2 436 85 27 350 50 624 33 749 1,85 1,23 53 589

Элиста г, 2-й мкр 36 1 997 42 32 061 47 636 31 757 1,49 0,99 45 689

Элиста г, Джангара ул 1 50 1 315 411 274 1,31 0,87 1 144

Элиста г, Рокчинского ул 7 388 10 4 537 5 921 3 948 1,31 0,87 8 877

Итого 44 2 435 53 36 914 53 969 35 979 1,46 0,97 55 709

2
0
3
0

2
0

3
1

2
0

2
9

Элиста г, Горького ул 6 324 7 2 089 2 726 1 817 1,31 0,87 7 709

Элиста г, Клыкова ул 35 1 917 42 22 679 39 589 26 393 1,75 1,16 45 613

Элиста г, Молодежный мкр 6 194 6 2 968 3 873 2 582 1,31 0,87 4 616

Итого 47 2 435 55 27 736 46 188 30 792 1,67 1,11 57 938

Элиста г, 6-й мкр 28 1 731 32 23 058 30 982 20 655 1,34 0,90 42 834

Элиста г, 8 Марта ул 23 590 24 10 274 13 407 8 938 1,31 0,87 14 600

Элиста г, Квартальная ул 2 112 4 837 1 092 728 1,31 0,87 2 771

Итого 53 2 433 60 34 169 45 481 30 321 1,33 0,89 60 206

2
0

3
1

2
0
3
2

2
0

3
3

Элиста г, 5-й мкр 7 560 9 9 512 12 413 8 275 1,31 0,87 14 412

Элиста г, 7-й мкр 29 1 714 32 24 521 44 348 29 565 1,81 1,21 44 110

Элиста г, Илишкина ул 3 159 3 1 077 1 405 937 1,31 0,87 4 092

Итого 39 2 433 44 35 109 58 166 38 777 1,66 1,10 62 614

Элиста г, 3-й мкр 25 1 396 28 13 282 19 084 12 723 1,44 0,96 37 364

Элиста г, Ипподромная ул 14 810 17 8 001 10 441 6 961 1,31 0,87 21 679

Элиста г, Самохина ул 1 36 1 435 568 378 1,31 0,87 964

Элиста г, Эсамбаева ул 3 191 6 1 857 3 677 2 451 1,98 1,32 5 112

Итого 43 2 433 52 23 574 33 770 22 513 1,43 0,96 65 119

2
0

3
5

2
0

3
3

2
0
3
4

Элиста г, 10-й мкр 16 981 41 8 784 16 584 11 056 1,89 1,26 27 306

Элиста г, Балакаева ул 3 145 3 2 199 2 869 1 913 1,31 0,87 4 036

Элиста г, Гагарина ул 7 176 7 1 090 1 423 948 1,31 0,87 4 899

Элиста г, Герасименко ул 2 140 5 2 228 2 908 1 939 1,31 0,87 3 897

Элиста г, Городовикова Б.Б. ул 7 223 9 1 599 2 086 1 391 1,31 0,87 6 207

Элиста г, Губаревича ул 5 156 5 1 810 2 362 1 575 1,31 0,87 4 342

Элиста г, Пушкина ул 3 121 3 2 406 5 811 3 874 2,42 1,61 3 368

Элиста г, Серова ул 1 24 1 94 123 82 1,31 0,87 668

2
0

3
5

Элиста г, Сусеева ул 5 171 5 1 622 3 180 2 120 1,96 1,31 4 760

2
0

3
5

Элиста г, Хомутникова ул 2 60 2 575 751 500 1,31 0,87 1 670

2
0

3
5

Элиста г, Чкалова ул 5 235 5 2 874 3 750 2 500 1,31 0,87 6 541

2
0

3
5

Итого 56 2 432 86 25 283 41 849 27 899 1,66 1,10 67 695

Элиста г, Аккочкарова М.З. ул 3 68 3 599 782 521 1,31 0,87 1 969

Элиста г, Анацкого пр-кт 2 30 3 293 383 255 1,31 0,87 868

Элиста г, Аршан п 4 10 4 98 128 85 1,31 0,87 289

Элиста г, Басангова ул 1 25 1 169 221 147 1,31 0,87 724

Элиста г, Бимбаева ул 1 39 1 323 422 281 1,31 0,87 1 129

Элиста г, Братьев Алехиных ул 2 103 2 1 032 2 250 1 500 2,18 1,45 2 982

Элиста г, Герцена ул 1 12 1 117 153 102 1,31 0,87 347

Элиста г, Городовикова пр-кт 1 28 1 274 357 238 1,31 0,87 811

Элиста г, Изотова ул 1 12 1 79 104 69 1,31 0,87 347

Элиста г, Илюмжинова К. ул 1 39 1 601 784 523 1,31 0,87 1 129

Элиста г, Калачинская ул 2 108 2 1 626 2 121 1 414 1,31 0,87 3 126

Элиста г, Ленина ул 19 856 22 8 282 13 150 8 767 1,59 1,06 24 780

Элиста г, Лермонтова ул 1 50 1 489 638 425 1,31 0,87 1 447

Элиста г, Лиджиева ул 1 23 1 105 137 92 1,31 0,87 666

Элиста г, Молоканова ул 1 56 1 270 353 235 1,31 0,87 1 621

Элиста г, Некрасова ул 5 90 5 726 948 632 1,31 0,87 2 605

2
0

3
5

2
0
3
6
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Элиста г, Номто-Очирова ул 1 136 8 2 365 5 712 3 808 2,42 1,61 3 937

Элиста г, Осипенко ул 1 55 1 334 806 538 2,42 1,61 1 592

Элиста г, Партизанская ул 1 40 1 391 510 340 1,31 0,87 1 158

Элиста г, Пюрбеева ул 1 27 1 148 193 129 1,31 0,87 782

Элиста г, Пюрвеева ул 2 96 2 706 922 615 1,31 0,87 2 779

Элиста г, Республиканская ул 1 40 1 924 2 231 1 487 2,42 1,61 1 158

Элиста г, Родниковый пер 1 8 1 78 102 68 1,31 0,87 232

Элиста г, Санср квартал 1 16 1 156 204 136 1,31 0,87 463

Элиста г, Сити-3 мкр 1 37 1 319 416 278 1,31 0,87 1 071

Элиста г, Театральный пер 1 30 1 495 646 431 1,31 0,87 868

Элиста г, Улан Залата ул 1 12 1 314 410 273 1,31 0,87 347

Элиста г, Хонинова ул 3 111 3 822 1 072 715 1,31 0,87 3 213

Элиста г, Хрущева ул 2 70 2 513 670 446 1,31 0,87 2 026

Элиста г, Чайкиной Л. мкр 1 60 1 727 948 632 1,31 0,87 1 737

Элиста г, Чкалова пр-д 2 48 2 300 391 261 1,31 0,87 1 390

Элиста г, Чонкушова пр-кт 3 102 0 483 631 420 1,31 0,87 2 953

Итого 69 2 437 77 24 159 38 795 25 863 1,61 1,07 70 548

Итого 535 29 210 700 356 568 542 125 361 417 1,52 1,01 687 781

2
0
3
6
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Форма № 4 приложения № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 80,42 (10,2) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 4,93 (0,17) тыс.руб.

в том числе:

ремонтно-реставрационных работ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 3,45 (0,12) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, 

Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 

321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 

г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) стандартного типа в многоквартирных домах г. Элиста (на 4 квартиры в существующий этажный щит)

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

На 4 квартиры в существующий этажный щит

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-10
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на единицу коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 57,71 230,84 8,39 1 937,00

230,84 1 937,00

2 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 5,26 21,04 8,39 177,00

21,04 177,00

3 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 63,07 252,28 8,39 2 117,00

252,28 2 117,00

504,16 4 231,00

504,16 4 231,00

504,16 4 231,00

504,16 4 231,00

504,16 4 231,00

4 ФЕРм08-03-600-01 шт 4 1 4 25,44 637,00

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

1 2,78 0,7 7,78 28,39 221,00

2 1,81 0,7 5,07 11,36 58,00

3 0,26 0,7 0,73 28,39 21,00

4 0,43 0 0,00 8,39

чел.-ч 0,28 0,7 0,784

чел.-ч 0,02 0,7 0,056

5,02 12,85 279,00

8,51 242,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 8,25 235,00

Пр/774-049.3 % 51 51 4,34 123,00

25,44 637,00

12,85 279,00

7,78 221,00

Предпроектное обследование (ППО) электроустановок

- обследование МКД

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=581/1,2/8,39

Всего по позиции

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне 

цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
Сметная стоимость в 

текущем уровне цен, руб.

3

Раздел 1. Проектные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

- проектные работы

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=635/1,2/8,39

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Проектные работы :

- радиобследование МКД

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=53/1,2/8,39

Всего по позиции

Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и исполнительной документации в соответствии с ТЗ

               материалы

  Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Демонтажные работы
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5,07 58,00

0,73 21,00

25,44 637,00

7,78 221,00

5,07 58,00

0,73 21,00

8,25 235,00

4,34 123,00

8,51 242,00

8,25 235,00

4,34 123,00

25,44 637,00

5 ФЕРм08-03-600-01 шт 4 1 4 38,08 924,00

1 2,78 11,12 28,39 316,00

2 1,81 7,24 11,36 82,00

3 0,26 1,04 28,39 30,00

4 0,43 1,72 8,39 14,00

чел.-ч 0,28 1,12

чел.-ч 0,02 0,08

5,02 20,08 412,00

12,16 346,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 11,80 336,00

Пр/774-049.3 % 51 51 6,20 176,00

38,08 924,00

6
О

ТЦ_62.5.01.04-
0011_2635133470

шт 4 1 4 1 674,39 6 697,56 6,47 43 333,00

6 697,56 43 333,00

7 ФССЦ-20.2.08.01-0002 100 шт 0,02 1 0,02 435,00 1,02 8,87 8,39 74,00

8,87 74,00

8 ФЕРм08-03-526-02 шт 4 1 4 346,94 6 750,00

1 19,02 76,08 28,39 2 160,00

2 2,87 11,48 11,36 130,00

3 0,26 1,04 28,39 30,00

4 36,31 145,24 8,39 1 219,00

чел.-ч 2 8

чел.-ч 0,02 0,08

58,20 232,80 3 509,00

77,12 2 190,00

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Демонтажные работы

Раздел 3. Строительно-монтажные работы
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
однофазные

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2 / 100

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии СЕ207-R7 (без внешнего 
дисплея для съема показаний)

(Оборудование)

Цена=13000/1,2/6,47

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене или 
колонне, на ток до 100 А

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-049.3-1 % 97 97 74,81 2 124,00

Пр/774-049.3 % 51 51 39,33 1 117,00

346,94 6 750,00

9
О

ТЦ_62.1.01.09_5401121611 шт 4 1 4 30,29 121,16 6,47 784,00

121,16 784,00

10 ФССЦ-20.5.04.10-0011 100 шт 0,06 1 0,06 100,00 6,00 8,39 50,00

6,00 50,00

11 ТЦ_20.1.02.23-
0101_7804354122

шт 4 1 4 0,56 1,02 2,28 8,39 19,00

2,28 19,00

12 ТЦ_20.1.02.23-
0101_7804354122

м 0,65 1 0,65 0,18 1,02 0,12 8,39 1,00

0,12 1,00

13 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 20 1 20 0,11 1,02 2,24 8,39 19,00

2,24 19,00

14 ФЕРм08-01-068-01 100 м 0,012 1 0,012 16,64 421,00

1 435,79 5,23 28,39 148,00

2 126,62 1,52 11,36 17,00

3 54,31 0,65 28,39 18,00

4 99,36 1,19 8,39 10,00

чел.-ч 45,3 0,5436

чел.-ч 5,3 0,0636

661,77 7,94 175,00

5,88 166,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 5,70 161,00

Пр/774-049.3 % 51 51 3,00 85,00

16,64 421,00

15 ТЦ_20.9.02.01-
2300_7500004623

шт 1 1 1 118,80 1,02 121,18 8,39 1 017,00

НР Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сжимы соединительные

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=6 / 100

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический ВА47-63-2Р 40А С, EKF 
PROxima

(Инженерное оборудование)

Цена=235,14/1,2/6,47

Проволока пломбировочная

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1,8/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Пломба роторная

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=5,65/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением: до 250 мм2

Объем=(0,6*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Саморез по металлу с прессшайбой

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1,11/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Электротехническая шина PE медная, сечением 
3х20х600 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Цена=1196,1/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

121,18 1 017,00

16 ТЦ_20.9.02.01-
2300_7500004623

шт 1 1 1 118,79 1,02 121,17 8,39 1 017,00

121,17 1 017,00

17 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,12 1 0,12 119,19 2 059,00

1 110,54 13,26 28,39 376,00

2 577,26 69,27 11,36 787,00

3 55,11 6,61 28,39 188,00

4 60,47 7,26 8,39 61,00

чел.-ч 11,76 1,4112

чел.-ч 4,11 0,4932

748,27 89,79 1 224,00

19,87 564,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 19,27 547,00

Пр/774-049.3 % 51 51 10,13 288,00

119,19 2 059,00

18 ТЦ_21.1.06.09-
0084_5401121611

м 12 1 12 6,48 1,02 79,32 8,39 665,00

79,32 665,00

19 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,02 1 0,02 19,87 343,00

1 110,54 2,21 28,39 63,00

2 577,26 11,55 11,36 131,00

3 55,11 1,10 28,39 31,00

4 60,47 1,21 8,39 10,00

чел.-ч 11,76 0,2352

чел.-ч 4,11 0,0822

748,27 14,97 204,00

3,31 94,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3,21 91,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1,69 48,00

19,87 343,00

20 ТЦ_21.1.06.09-
0084_5401121611

м 2 1 2 2,77 1,02 5,65 8,39 47,00

5,65 47,00

Цена=1196/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (расключение щита учета)

Объем=12 / 100

Всего по позиции

Электротехническая шина PEN медная, сечением 
3х20х600 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Провод ПВ-1, сечение 1х6 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=65,28/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод ПВ-1, сечение 1х2,5 мм2, желто-зеленый

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=27,89/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы :
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712,41 8 433,00

107,90 3 063,00

101,06 1 147,00

10,44 297,00

503,45 4 223,00

887,55 13 406,00

107,90 3 063,00

101,06 1 147,00

10,44 297,00

503,45 4 223,00

114,79 3 259,00

60,35 1 714,00

6 818,72 44 117,00

6 697,56 43 333,00

121,16 784,00

118,34 3 360,00

114,79 3 259,00

60,35 1 714,00

7 706,27 57 523,00

21 ФЕРп01-09-011-02 шт 1 1 1 121,68 3 454,00

Прил.1.1

1 386,27 0,15 57,94 28,39 1 645,00

чел.-ч 29,16 0,15 4,374

386,27 57,94 1 645,00

57,94 1 645,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 42,88 1 217,00

Пр/774-083.0 % 36 36 20,86 592,00

121,68 3 454,00

57,94 1 645,00

57,94 1 645,00

121,68 3 454,00

121,68 3 454,00

57,94 1 645,00

42,88 1 217,00

20,86 592,00

57,94 1 645,00

42,88 1 217,00

20,86 592,00

121,68 3 454,00

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

  Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы

Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР)
Функциональная группа управления аналоговая 
бесконтактная с общим числом элементов и органов 
настройки: до 5

Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15

ОТ

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
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22 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 23,84 95,36 8,39 800,00

95,36 800,00

23 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 4,97 19,88 8,39 167,00

19,88 167,00

115,24 967,00

115,24 967,00

115,24 967,00

115,24 967,00

115,24 967,00

24 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 4,97 19,88 8,39 167,00

19,88 167,00

25 КП ООО "Анком+" шт 4 1 4 1,19 4,76 8,39 40,00

4,76 40,00

24,64 207,00

24,64 207,00

24,64 207,00

24,64 207,00

24,64 207,00

1 427,24 15 762,00

173,62 4 929,00

106,13 1 205,00

11,17 318,00

1 147,49 9 628,00

1 557,03 19 448,00

115,68 3 284,00

106,13 1 205,00

11,17 318,00

1 147,49 9 628,00

Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию 
(ОЭ), проведение ОЭ- сеть

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=50/1,2/8,39

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ :

Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию 
(ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=240/1,2/8,39

Всего по позиции

               материалы

  Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ

Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- 
электроустановки

(Электротехнические установки на других объектах)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

Цена=50/1,2/8,39

Всего по позиции

Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=12/1,2/8,39

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию

Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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123,04 3 494,00

64,69 1 837,00

6 818,72 44 117,00

6 697,56 43 333,00

121,16 784,00

121,68 3 454,00

121,68 3 454,00

57,94 1 645,00

42,88 1 217,00

20,86 592,00

8 497,43 67 019,00

184,79 5 247,00

165,92 4 711,00

85,55 2 429,00

1 699,49 13 403,80

10 196,92 80 422,80

Составил:

Проверил:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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Форма № 4 приложения № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 48,42 (5,35) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 4,48 (0,16) тыс.руб.

в том числе:

ремонтно-реставрационных работ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,69 (0,02) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, 

Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 

321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 

г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) стандартного типа в многоквартирных домах г. Элиста (щит вводно-учетный на 1 МКД)

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Щит вводно-учетный на 1 МКД

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-11
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на единицу коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 57,81 57,81 8,39 485,00

57,81 485,00

2 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 5,26 5,26 8,39 44,00

5,26 44,00

3 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 63,07 63,07 8,39 529,00

63,07 529,00

126,14 1 058,00

126,14 1 058,00

126,14 1 058,00

126,14 1 058,00

126,14 1 058,00

4 ФЕРм08-03-600-02 шт 1 1 1 13,59 364,00

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

1 6,94 0,7 4,86 28,39 138,00

2 1,81 0,7 1,27 11,36 14,00

3 0,26 0,7 0,18 28,39 5,00

4 0,51 0 0,00 8,39

чел.-ч 0,7 0,7 0,49

чел.-ч 0,02 0,7 0,014

9,26 6,13 152,00

5,04 143,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4,89 139,00

Пр/774-049.3 % 51 51 2,57 73,00

13,59 364,00

6,13 152,00

4,86 138,00

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне 

цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
Сметная стоимость в 

текущем уровне цен, руб.

3

Раздел 1. Проектные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

- радиобследование МКД

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=53/1,2/8,39

Всего по позиции

Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и исполнительной документации в соответствии с ТЗ

Предпроектное обследование (ППО) электроустановок

- обследование МКД

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=582/1,2/8,39

Всего по позиции

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

- проектные работы

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=635/1,2/8,39

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Проектные работы :

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

               материалы

  Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Демонтажные работы
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к 

расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1,27 14,00

0,18 5,00

13,59 364,00

4,86 138,00

1,27 14,00

0,18 5,00

4,89 139,00

2,57 73,00

5,04 143,00

4,89 139,00

2,57 73,00

13,59 364,00

5 ФЕРм08-03-600-02 шт 1 1 1 19,91 524,00

1 6,94 6,94 28,39 197,00

2 1,81 1,81 11,36 21,00

3 0,26 0,26 28,39 7,00

4 0,51 0,51 8,39 4,00

чел.-ч 0,7 0,7

чел.-ч 0,02 0,02

9,26 9,26 222,00

7,20 204,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6,98 198,00

Пр/774-049.3 % 51 51 3,67 104,00

19,91 524,00

6
О

ТЦ_62.5.01.04-
0023_2635133470

шт 1 1 1 2 447,19 2 447,19 6,47 15 833,00

2 447,19 15 833,00

7 ФССЦ-20.2.08.01-0001 100 шт 0,01 1 0,01 403,00 1,02 4,11 8,39 34,00

4,11 34,00

8 ФЕРм10-06-034-12 коробка 1 1 1 99,69 1 963,00

1 19,24 19,24 28,39 546,00

2 37,69 37,69 11,36 428,00

3 3,94 3,94 28,39 112,00

4 11,24 11,24 8,39 94,00

чел.-ч 2 2

чел.-ч 0,34 0,34

68,17 68,17 1 068,00

23,18 658,00

Пр/812-051.1-1 % 90 90 20,86 592,00

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Демонтажные работы

Раздел 3. Строительно-монтажные работы
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
трехфазные

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии СЕ307-R34-Т

(Оборудование)

Цена=19000/1,2/6,47

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Коробка распределительная настенная на кабеле с 
пластмассовой оболочкой

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=1 / 100

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи
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Пр/774-051.1 % 46 46 10,66 303,00

99,69 1 963,00

9 ТЦ_20.1.02.04-
0021_3808165792

шт 1 1 1 37,89 1,02 38,65 8,39 324,00

38,65 324,00

10 ФЕРм08-02-411-01 100 м 0,08 1 0,08 112,25 2 024,00

1 260,94 20,88 28,39 593,00

2 148,59 11,89 11,36 135,00

3 4,52 0,36 28,39 10,00

4 600,62 48,05 8,39 403,00

чел.-ч 27,76 2,2208

чел.-ч 0,36 0,0288

1 010,15 80,82 1 131,00

21,24 603,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 20,60 585,00

Пр/774-049.3 % 51 51 10,83 308,00

112,25 2 024,00

11 ФССЦ-08.1.02.13-0011 м 8 1 8 13,25 1,02 108,12 8,39 907,00

108,12 907,00

12 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,08 1 0,08 9,45 249,00

1 42,21 3,38 28,39 96,00

2 1,81 0,14 11,36 2,00

3 0,26 0,02 28,39 1,00

4 11,27 0,90 8,39 8,00

чел.-ч 4,49 0,3592

чел.-ч 0,02 0,0016

55,29 4,42 106,00

3,40 97,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3,30 94,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1,73 49,00

9,45 249,00

13 ТЦ_21.1.06.09-
0084_5401121611

м 9 1 9 2,38 1,02 21,85 8,39 183,00

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка испытательная переходная КИ УЗ

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Цена=294,17/1,2/6,47

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 
мм

Объем=8 / 100

ОТ

Рукава металлические из стальной оцинкованной 
ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, 
диаметр условный 32 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 2,5 мм2

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=8 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод ПВ-1, сечение 1х2,5 мм2

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=26,77/1,2/9,39
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21,85 183,00

14 ФССЦ-21.1.08.03-0084 1000 м 0,002 1 0,002 64 918,97 1,02 132,43 8,39 1 111,00

132,43 1 111,00

15 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 10 1 10 0,11 1,02 1,12 8,39 9,00

1,12 9,00

16 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 2 1 2 0,09 1,02 0,18 8,39 2,00

0,18 2,00

17 ТЦ_20.1.02.23-
0101_7804354122

шт 4 1 4 0,56 1,02 2,28 8,39 19,00

2,28 19,00

18 ТЦ_20.1.02.23-
0101_7804354122

м 0,65 1 0,65 0,18 1,02 0,12 8,39 1,00

0,12 1,00

19 ФЕРм08-03-599-09 шт 1 1 1 107,99 2 177,00

1 25,40 25,40 28,39 721,00

2 1,63 1,63 11,36 19,00

3 0,22 0,22 28,39 6,00

4 43,04 43,04 8,39 361,00

чел.-ч 2,56 2,56

чел.-ч 0,02 0,02

70,07 70,07 1 101,00

25,62 727,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 24,85 705,00

Пр/774-049.3 % 51 51 13,07 371,00

107,99 2 177,00

20 ТЦ_20.4.04.02-
0005_7536039718

шт 1 1 1 565,16 1,02 576,46 8,39 4 836,00

576,46 4 836,00

21 ФЕРм08-01-053-01 шт 3 1 3 209,22 5 011,00

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2 / 1000

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Саморез 3,9х22 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=0,86/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Саморез по металлу с прессшайбой

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1,11/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Проволока пломбировочная

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1,8/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Пломба роторная

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=5,65/1,2/8,39

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 
распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

ЭМ

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=5690/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щит распределительный ЩУРн-3/30 размер 
580х490х165 мм
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1 20,68 62,04 28,39 1 761,00

2 8,97 26,91 11,36 306,00

3 1,11 3,33 28,39 95,00

4 7,84 23,52 8,39 197,00

чел.-ч 2,15 6,45

чел.-ч 0,09 0,27

37,49 112,47 2 264,00

65,37 1 856,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 63,41 1 800,00

Пр/774-049.3 % 51 51 33,34 947,00

209,22 5 011,00

22
О

ФССЦ-62.5.02.01-0004 шт 3 1 3 108,81 326,43 6,47 2 112,00

326,43 2 112,00

23 ТЦ_01.7.15.02-
0051_7536039718

комп 4 1 4 0,38 1,02 1,55 8,39 13,00

1,55 13,00

24 ТЦ_01.7.15.02-
0051_7536039718

комп 6 1 6 0,45 1,02 2,75 8,39 23,00

2,75 23,00

25 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,03 1 0,03 29,80 515,00

1 110,54 3,32 28,39 94,00

2 577,26 17,32 11,36 197,00

3 55,11 1,65 28,39 47,00

4 60,47 1,81 8,39 15,00

чел.-ч 11,76 0,3528

чел.-ч 4,11 0,1233

748,27 22,45 306,00

4,97 141,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4,82 137,00

Пр/774-049.3 % 51 51 2,53 72,00

29,80 515,00

26 ТЦ_21.1.06.09-
0084_5401121611

м 3 1 3 2,77 1,02 8,48 8,39 71,00

8,48 71,00

1 265,76 13 731,00

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=3,83/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Болт М8 длиной 25 мм, гайка М8, шайба М8

Всего по позиции

Трансформатор тока: Т-0,66

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Болт М6 длиной 25 мм, гайка М6, шайба М6

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=4,58/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод ПВ-1, сечение 1х2,5 мм2, желто-зеленый

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=27,89/1,2/8,39

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)
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141,20 4 008,00

97,39 1 108,00

9,78 278,00

1 027,17 8 615,00

1 486,41 19 996,00

141,20 4 008,00

97,39 1 108,00

9,78 278,00

1 027,17 8 615,00

144,82 4 111,00

75,83 2 154,00

2 773,62 17 945,00

2 447,19 15 833,00

326,43 2 112,00

150,98 4 286,00

144,82 4 111,00

75,83 2 154,00

4 260,03 37 941,00

27 ФЕРп01-09-011-02 шт 1 1 1 24,34 690,00

Прил.1.1

Прил.1.1

ОП п.1.1.5

1 386,27 0,03

(0,15*0,4*0,5)

11,59 28,39 329,00

чел.-ч 29,16 0,03

(0,15*0,4*0,5)

0,8748

386,27 11,59 329,00

11,59 329,00

Пр/812-083.0-1 % 74 74 8,58 243,00

Пр/774-083.0 % 36 36 4,17 118,00

24,34 690,00

11,59 329,00

11,59 329,00

24,34 690,00

24,34 690,00

11,59 329,00

8,58 243,00

4,17 118,00

11,59 329,00

8,58 243,00

4,17 118,00

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

Функциональная группа управления аналоговая 
бесконтактная с общим числом элементов и органов 
настройки: до 5

Комплексное опробование - 15% ОЗП=0,15; ТЗ=0,15

Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования - 40% ОЗП=0,4; ТЗ=0,4

При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта об окончании работ ОЗП=0,5; ТЗ=0,5

ОТ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы

Раздел 4. Производство пусконаладочных работ (ПНР)

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы
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24,34 690,00

28 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 23,84 23,84 8,39 200,00

23,84 200,00

29 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 4,97 4,97 8,39 42,00

4,97 42,00

28,81 242,00

28,81 242,00

28,81 242,00

28,81 242,00

28,81 242,00

30 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 4,97 4,97 8,39 42,00

4,97 42,00

31 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 1,19 1,19 8,39 10,00

1,19 10,00

6,16 52,00

6,16 52,00

6,16 52,00

6,16 52,00

6,16 52,00

1 444,59 15 564,00

157,65 4 475,00

98,66 1 122,00

9,96 283,00

1 188,28 9 967,00

1 661,11 21 712,00

146,06 4 146,00

98,66 1 122,00

  Итого по разделу 4 Производство пусконаладочных работ (ПНР)

Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию 
(ОЭ), проведение ОЭ- сеть

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=50/1,2/8,39

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ :

Раздел 5. Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ
Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию 
(ОЭ), проведение ОЭ- электроустановки

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=240/1,2/8,39

Всего по позиции

               материалы

  Итого по разделу 5 Тестирование, ввод ИСУ в опытную эксплуатацию (ОЭ), проведение ОЭ

Раздел 6. Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию
Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- 
электроустановки

(Электротехнические установки на других объектах)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

Цена=50/1,2/8,39

Всего по позиции

Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию- сеть

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=12/1,2/8,39

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 6 Ввод ИСУ в промышленную эксплуатацию

Итоги по смете:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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9,96 283,00

1 188,28 9 967,00

149,71 4 250,00

78,40 2 227,00

2 773,62 17 945,00

2 447,19 15 833,00

326,43 2 112,00

24,34 690,00

24,34 690,00

11,59 329,00

8,58 243,00

4,17 118,00

4 459,07 40 347,00

167,61 4 758,00

158,29 4 493,00

82,57 2 345,00

891,81 8 069,40

5 350,88 48 416,40

Составил:

Проверил:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого

     Итого ФОТ (справочно)

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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Форма № 4 приложения № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 136,47 (17,49) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 8,75 (0,31) тыс.руб.

в том числе:

ремонтно-реставрационных работ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 

пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, 

Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24  мая  2021 г. № 

321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря  2021 

г. № 962/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 

индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Выполнение работ по организации интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) антивандального типа в многоквартирных домах г. Элиста (Базовая станция)

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

 (01.01.2000)

Базовая станция

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-12
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на единицу коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КП ООО "Анком+" шт 1 1 1 63,07 63,07 8,39 529,00

63,07 529,00

63,07 529,00

63,07 529,00

63,07 529,00

63,07 529,00

63,07 529,00

2 ФЕРм08-03-600-01 шт 1 1 1 9,52 231,00

1 2,78 2,78 28,39 79,00

2 1,81 1,81 11,36 21,00

3 0,26 0,26 28,39 7,00

4 0,43 0,43 8,39 4,00

чел.-ч 0,28 0,28

чел.-ч 0,02 0,02

5,02 5,02 104,00

3,04 86,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2,95 83,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1,55 44,00

9,52 231,00

3
О

ТЦ_62.5.01.04-
0011_2635133470

шт 1 1 1 1 674,39 1 674,39 6,47 10 833,00

1 674,39 10 833,00

4 ФЕР33-02-013-18 т 0,01 1 0,01 21,84 385,00

1 260,59 2,61 28,39 74,00

2 1 279,86 12,80 11,36 145,00

3 117,29 1,17 28,39 33,00

4 82,52 0,83 8,39 7,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 22.2.02.07 т 1,03 0,0103

чел.-ч 26,7 0,267

чел.-ч 9,32 0,0932

1 622,97 16,24 226,00

3,78 107,00

Проведение проектных работ и согласований, включая разработку проектной и исполнительной документации в соответствии с ТЗ

- проектные работы

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=635/1,2/8,39

Всего по позиции

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне 

цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
Сметная стоимость в 

текущем уровне цен, руб.

3

Раздел 1. Проектные работы

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 1 Проектные работы

Раздел 2. Строительно-монтажные работы
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 
однофазные

Итоги по разделу 1 Проектные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Установка стальных: прожекторных мачт с 
площадками и лестницейОбъем=10/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Счетчик электроэнергии СЕ207-R7 (без внешнего 
дисплея для съема показаний)
(Оборудование)

Цена=13000/1,2/6,47

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ

ЗТ

ЗТм
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Пр/812-049.3-1 % 97 97 3,67 104,00

Пр/774-049.3 % 51 51 1,93 55,00

21,84 385,00

5 ФЕРм10-04-088-01 компл 1 1 1 301,83 7 303,00

1 96,20 96,20 28,39 2 731,00

4 63,25 63,25 8,39 531,00

чел.-ч 10 10

159,45 159,45 3 262,00

96,20 2 731,00

Пр/812-051.2-1 % 95 95 91,39 2 594,00

Пр/774-051.2 % 53 53 50,99 1 447,00

301,83 7 303,00

6
О

ТЦ_62.5.01.04-
0011_2635133470

шт 1 1 1 10 947,96 10 947,96 6,47 70 833,00

10 947,96 70 833,00

7 ФЕРм08-03-526-01 шт 2 1 2 105,01 2 149,00

1 12,74 25,48 28,39 723,00

2 0,87 1,74 11,36 20,00

4 20,04 40,08 8,39 336,00

чел.-ч 1,34 2,68

33,65 67,30 1 079,00

25,48 723,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 24,72 701,00

Пр/774-049.3 % 51 51 12,99 369,00

105,01 2 149,00

8
О

ТЦ_62.1.01.09_5401121611 шт 1 1 1 14,81 14,81 6,47 96,00

14,81 96,00

9
О

ТЦ_62.1.01.09_5401121611 шт 1 1 1 14,11 14,11 6,47 91,00

14,11 91,00

10 ФЕРм08-02-411-01 100 м 0,5 1 0,5 701,52 12 645,00

1 260,94 130,47 28,39 3 704,00

2 148,59 74,30 11,36 844,00

3 4,52 2,26 28,39 64,00

4 600,62 300,31 8,39 2 520,00

чел.-ч 27,76 13,88

чел.-ч 0,36 0,18

1 010,15 505,08 7 068,00

132,73 3 768,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 128,75 3 655,00

Пр/774-049.3 % 51 51 67,69 1 922,00

701,52 12 645,00

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования
Всего по позиции

Комплекс БС

Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 
15 Вт: стационарнаяОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

(Оборудование)

Цена=85000/1,2/6,47

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене или ОТ

Цена=114,96/1,2/6,47

Всего по позиции

Выключатель автоматический ВА47-63-1Р 10А С, EKF 
PROxima
(Инженерное оборудование)

Цена=109,52/1,2/6,47

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель автоматический ВА47-29-1Р 6А С, EKF 
PROxima
(Инженерное оборудование)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Рукав металлический наружным диаметром: до 48 
ммОбъем=50 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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11 ФССЦ-08.1.02.13-0003 м 50 1 50 4,92 1,02 250,92 8,39 2 105,00

250,92 2 105,00

12 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,5 1 0,5 59,09 1 549,00

1 42,21 21,11 28,39 599,00

2 1,81 0,91 11,36 10,00

3 0,26 0,13 28,39 4,00

4 11,27 5,64 8,39 47,00

чел.-ч 4,49 2,245

чел.-ч 0,02 0,01

55,29 27,66 656,00

21,24 603,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 20,60 585,00

Пр/774-049.3 % 51 51 10,83 308,00

59,09 1 549,00

13 ТЦ_21.1.06.09-
0084_5401121611

м 52 1 52 2,58 1,02 136,84 8,39 1 148,00

136,84 1 148,00

14 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,03 1 0,03 29,80 515,00

1 110,54 3,32 28,39 94,00

2 577,26 17,32 11,36 197,00

3 55,11 1,65 28,39 47,00

4 60,47 1,81 8,39 15,00

чел.-ч 11,76 0,3528

чел.-ч 4,11 0,1233

748,27 22,45 306,00

4,97 141,00

Пр/812-049.3-1 % 97 97 4,82 137,00

Пр/774-049.3 % 51 51 2,53 72,00

29,80 515,00

15 ФССЦ-21.1.06.10-0528 1000 м 0,003 1 0,003 5 509,68 1,02 16,86 8,39 141,00

16,86 141,00

16 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 8 1 8 4,37 1,02 35,66 8,39 299,00

35,66 299,00

17 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 60 1 60 0,06 1,02 3,67 8,39 31,00

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или Объем=50 / 100

Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 10 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 0,5 кгОбъем=3 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Кабель информационный FTP cat 5 outdoor

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=26/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-
1000

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=44/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Саморез по дереву 3,5х35 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=3 / 1000

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Распорный анкер HSA М12х130/25/45

(Электротехнические установки на других объектах)

Страница 4

81/112



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3,67 31,00

18 ТЦ_01.7.15.14-
0011_7536039718

шт 2 1 2 0,11 1,02 0,22 8,39 2,00

0,22 2,00

19 ТЦ_20.2.03.17_7536039718 шт 60 1 60 0,45 1,02 27,54 8,39 231,00

27,54 231,00

20 ТЦ_23.1.02.06_7536039718 шт 3 1 3 3,82 1,02 11,69 8,39 98,00

11,69 98,00

21 ТЦ_62.1.02.16_7500004623 шт 1 1 1 77,47 1,02 79,02 8,39 663,00

79,02 663,00

1 365,62 17 419,00

281,97 8 004,00

108,88 1 237,00

5,47 155,00

974,77 8 178,00

1 791,03 29 495,00

281,97 8 004,00

108,88 1 237,00

5,47 155,00

974,77 8 178,00

276,90 7 859,00

148,51 4 217,00

12 651,27 81 853,00

12 622,35 81 666,00

28,92 187,00

287,44 8 159,00

276,90 7 859,00

148,51 4 217,00

14 442,30 111 348,00

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=1,11/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Скоба металлическая однолапковая d=10 мм

Цена=0,64/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Саморез по металлу с прессшайбой

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=38,5/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Щит учетный пластиковый ЩРН-П-12

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=4,5/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Хомут червячный 50-70 мм

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

(Электротехнические установки на других объектах)

Цена=780/1,2/8,39

Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

  Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы

Раздел 3. Производство пусконаладочных работ (ПНР)

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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22 ФЕРм10-05-020-01 станция 1 1 1 65,52 1 849,00

1 26,21 26,21 28,39 744,00

4 0,52 0,52 8,39 4,00

чел.-ч 1,86 1,86

26,73 26,73 748,00

26,21 744,00

Пр/812-051.2-1 % 95 95 24,90 707,00

Пр/774-051.2 % 53 53 13,89 394,00

65,52 1 849,00

26,73 748,00

26,21 744,00

0,52 4,00

65,52 1 849,00

26,21 744,00

0,52 4,00

24,90 707,00

13,89 394,00

26,21 744,00

24,90 707,00

13,89 394,00

65,52 1 849,00

1 455,42 18 696,00

308,18 8 748,00

108,88 1 237,00

5,47 155,00

1 038,36 8 711,00

1 919,62 31 873,00

308,18 8 748,00

108,88 1 237,00

5,47 155,00

1 038,36 8 711,00

301,80 8 566,00

162,40 4 611,00

12 651,27 81 853,00

12 622,35 81 666,00

28,92 187,00

14 570,89 113 726,00

313,65 8 903,00

301,80 8 566,00

162,40 4 611,00

2 914,18 22 745,20

17 485,07 136 471,20

Настройка приемо-передающего оборудования 
базовой станции

ОТ

М

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

  Итого по разделу 3 Производство пусконаладочных работ (ПНР)

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Оборудование

          Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

Страница 6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 7
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Акционерное общество 

«Читаэнергосбыт»
(ТП "Энергосбыт Калмыкии")

Внедрение ИСУ в МКЖД
г. Элиста
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Решаемые проблемы:

� Соответствие стандартам качества обслуживания.
• Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

• Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»

� Снижение объемов внутридомовых потерь в жилищном фонде

� Уменьшение платежей граждан за поставленную 
электрическую энергию

� Снижение ДЗ за поставленную электрическую энергию

• Отсутствие 100% обеспечения приборами учета в МКЖД.
• Наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборов учета.
• Хищение электрической энергии в МКЖД.
• Отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков.
• Несвоевременное предоставление показаний приборов учета. 
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Существующий отрицательный социальный эффект в настоящее время

Просроченная задолженность
560 млн. рублей

Добросовестный потребитель вынужден 
рассчитываться за третьих лиц

Кража Э/Э
Неучтенное 
потребление 

Э/Э
ОДН

Собственное 
потребление

Социальная значимость:

� Снижение негативного отношения потребителей.

� Повышение уровня собираемости платежей.

� Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг на поставку 
электрической энергии.

� Повышение производительности труда. 

� Повышение имиджа компании.

� Создание рабочих мест на период реализации проектов.
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Решаемые проблемы:

Просроченная задолженность
560 млн. рублей

Невыполнение инвестиционной программы

Невыполнение ремонтной программы

Снижение энергобезопасности региона

Рост социальной напряженности

Рост задолженности ЖКХ

Энергосбытовая компания

Сетевые организации

Цепочка задолженности
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Объект реализации 

I. 535 МКЖД на территории г. Элисты:

ОДН в среднем 1,52 кВтч/кв.м. мест общего пользования
Выше в 1,5 раза от утвержденных нормативов по ОДН

92/112



Пример реализации объекта:
до (как есть): после (по плану):

Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД
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№ п/п Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ
Год начала и 

окончания проекта

Итого, млн. руб. 

без НДС

I Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 2025г. - 2036г. 687,8

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год 2025 год 45,8

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год 2026 год 47,6

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год 2027 год 49,5

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год 2028 год 51,5

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год 2029 год 53,6

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год 2030 год 55,7

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год 2031 год 57,9

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год 2032 год 60,2

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год 2033 год 62,6

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год 2034 год 65,1

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год 2035 год 67,7

Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год 2036 год 70,5

Общие расходы, необходимые для 
реализации проекта.

Период окупаемости (PBP) около 8,83 лет
Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого 

денежного потока, генерируемого проектом и стоимости инвестиционного 

проекта в тарифной составляющей
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Ожидаемый результат:

� снижение объема потребления электрической энергии на 
общедомовые нужды;

� получение достоверных данных коммерческого учета;

� улучшение платежной дисциплины;

� снятие разногласий с сетевыми организациями;

� централизованное дистанционное отключение потребителей;

� снижение затрат на операционные расходы АО «Читаэнергосбыт»
(отключение/подключение, снятие показаний и т.д.)

95/112



Сопутствующие расходы инвестиционной 
программы в течение периода реализации

№ 

п/п

Наименования инвестиционного проекта, объекта и 

работ

млн. руб.

Итого 2026 2027 2028 2029-2041

I Внедрения ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 700,0 10,0 19,5 29,4 641,1

Расходы на амортизацию 687,8 9,2 18,7 28,6 631,4

Расходы на обслуживание кредитов, привлекаемых для целей 

обеспечения стандартов качества обслуживания
12,2 0,8 0,8 0,9 9,7
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Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

I Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты 700 025 0 9 964 19 523 29 445 39 792 50 547 52 575 54 678 56 864 59 124 61 475 63 916 66 497 53 195 40 672 27 649 14 110

Расходы на амортизацию 687 781 0 9 150 18 674 28 567 38 873 49 591 51 582 53 646 55 794 58 011 60 317 62 714 65 236 53 195 40 672 27 649 14 110

Расходы на обслуживание кредитов, привлекаемых для целей обеспечения стандартов 

качества обслуживания
12 243 0 813 849 878 919 956 993 1 032 1 070 1 113 1 157 1 202 1 260 0 0 0 0

ВСЕГО 700 025 0 9 964 19 523 29 445 39 792 50 547 52 575 54 678 56 864 59 124 61 475 63 916 66 497 53 195 40 672 27 649 14 110

Дополнительные расходы, подлежащих включению в НВВ для реализации инвестиционной программы на 2025-2036 гг.

№ 

п/п
Наименование затрат 

Сумма, тыс. руб. без учета НДС

Итого
За счет тарифа на производство
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Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

№ Наименование проекта Цель реализации проекта Содержание проекта Год
Сумма, тыс. руб. без 

НДС

Источник 

финансирования

1
Внедрение ИСУ в многоквартирных домах 

г. Элисты

Обеспечение возмещения дополнительных сопутствующих расходов, 

которые возникнут после реализации инвестиционных проектов (ИСУ)

Расходы на обслуживание кредитов, привлекаемых для целей 

обеспечения стандартов качества обслуживания, амортизация
2025-2041гг. 700 025

Собственные средства, 

учтенные в ТБР

Итого 700 025

Пояснительная таблица к дополнительным расходам, подлежащих включению в НВВ для реализации  инвестиционной программы на 2025-2036 гг.
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Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Итого

2025 45 751 60 0 9 150 9 150 9 150 9 150 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 751

2026 47 621 60 0 0 9 524 9 524 9 524 9 524 9 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 621

2027 49 464 60 0 0 0 9 893 9 893 9 893 9 893 9 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 464

2028 51 528 60 0 0 0 0 10 306 10 306 10 306 10 306 10 306 0 0 0 0 0 0 0 0 51 528

2029 53 589 60 0 0 0 0 0 10 718 10 718 10 718 10 718 10 718 0 0 0 0 0 0 0 53 589

2030 55 709 60 0 0 0 0 0 0 11 142 11 142 11 142 11 142 11 142 0 0 0 0 0 0 55 709

2031 57 938 60 0 0 0 0 0 0 0 11 588 11 588 11 588 11 588 11 588 0 0 0 0 0 57 938

2032 60 206 60 0 0 0 0 0 0 0 0 12 041 12 041 12 041 12 041 12 041 0 0 0 0 60 206

2033 62 614 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 523 12 523 12 523 12 523 12 523 0 0 0 62 614

2034 65 119 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 024 13 024 13 024 13 024 13 024 0 0 65 119

2035 67 695 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 539 13 539 13 539 13 539 13 539 0 67 695

2036 70 548 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 110 14 110 14 110 14 110 14 110 70 548

687 781 0 9 150 18 674 28 567 38 873 49 591 51 582 53 646 55 794 58 011 60 317 62 714 65 236 53 195 40 672 27 649 14 110 687 781

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Итого

1 0 813 849 878 919 956 993 1 032 1 070 1 113 1 157 1 202 1 260 0 0 0 0 12 24312

Кредитная ставка, %

Расходы на обслуживание кредитов, 

привлекаемых для целей обеспечения 

стандартов качества обслуживания

Наименование

Расходы на обслуживание кредитов, привлекаемых для целей обеспечения стандартов качества обслуживания

№
Стоимость, тыс. руб. без НДС 

Расчет дополнительных расходов, подлежащих включению в НВВ для реализации инвестиционного проекта "Внедрение ИСУ в многоквартирных домах г. Элисты в 2025-2036гг."

СПИ, 

мес.

ИТОГО

Стоимость, тыс. руб. без НДС 

№ Наименование

Проектная сметная 

стоимость, тыс. руб. 

без НДС

Год 

реализации

Расходы на амортизацию

Амортизация1
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* В том числе:

— степень износа электрооборудования

— срок вывода из эксплуатации электрооборудования

— уровень технического оснащения электрооборудования

** Определяется исходя из выполнения графика строительства.

**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

Показатели экономической

окупаемости

- -

простой дискон-

825,3 8,83 11,5

доходность

IRR,

- - -

NPV,

млн.

ный проект

инвестицион- сметной конкурсовсметная экспер-

докумен- тизы

тельства плуата-

шениепрограммы начала ввода денная чение ленный

(подпись)

20 24

срок

шение Правительства

в соот- на строи-

ветствии тельство

с законо- (+; –) докумен-

2025-

2036

2025-

2036
- 825,3

*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных

органов (указать).

— требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения

объекта  (энергорайона).

№

п/п направления/

проекта Федерации,

СубъектНаименование 

г. Элиста

на территорииинвестиционной

1

реализуется

которого

Республика 

Калмыкия

Внедрение 

интеллектуальной 

системы 

коммерческого 

учета 

электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах г. Элисты в 

2025-2036гг.

региональные и

муниципальныеотвод

(+; –)

Место

располо-

жения

объекта

Российской

мощ- выра- длина

ность, ботка, ВЛ,

МВт, млн. кВт/ч км

МВА

- 29210

Технические характеристики

-

Исполь-

зуемое

топ-

э/э

Оформ- Разре-ливо Год Год Утверж- Заклю-

строи- в экс- проектно- Главгос-

тация России дательст-

цию

(+; –) (+; –) вом

земле-

Сроки

реализации

проекта

документации

Процент

освоения

сметной

Наличие исходно-разрешительной

стоимости

на 01.01.24

года, %

-

Техничес-

кая готов-

ность

объекта на

01.01.2024,

%**

-

Стоимость объекта,

 млн. рублей

в соответ- в соответ-

ствии с ствии с

проектно- итогами

и заклю-

сметной конкурсов

тацией*** ченными

догово-

рами

Остаточная стоимость

объекта на 01.01.24 года,

 млн. рублей

в соответ- в соответ-

ствии с ствии с

проектно- итогами

докумен- и заклю-

тацией*** ченными

догово-

рами

необхо- екта в инвестицион-

Обоснование необходимости

реализации проекта

решаемые режимно- основание включения

Российской Федера-

ции, федеральные,

димость ную программу (ре-

повышения 

энергоэффекти

вности

снижение 

общедомов

ых нужд 

электрическ

ой энергии

Федеральный 

Закон №261-ФЗ

Федеральный 

Закон №35-ФЗ

Федеральный 

Закон №522-ФЗ

166,5 33,8

рублей ный

Краткое описание инвестиционной программы

% тирован-

эффективности реализации

инвестиционного проекта****

задачи* балансовая инвестиционного про-
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Приложение №2.3

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю

руководитель организации

_____________________ 

«___»____________2024 г.

М.П.

Исходные данные Значение

Общая стоимость объекта, тыс. руб, без НДС 687 781

Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект 12 243

Срок амортизации, лет 5

Кол-во объектов, ед. 1

Затраты на ремонт объекта, тыс. руб. без НДС

Первый ремонт объекта, лет после постройки 15

Периодичность ремонта объекта, лет 5

Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс. руб. без НДС

Возникновение прочих расходов, лет после постройки

Периодичность расходов, лет

Налог на прибыль 20%

Прочие расходы, тыс. руб без НДС в месяц

Рабочий капитал в % от выручки

Срок кредита 13

Ставка по кредиту 12,00%

Ставка по кредиту без учета субсидирования 12,00%

Доля заемных средств 0,39

Ставка дисконтирования на собственный капитал 10,00%

Доля собственных средств 0,61

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 9,84%

Собственный капитал (на 01.01.2024), тыс. руб. 1 711 291

Период 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2036

год окончания 

строительства

2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2025-2044

Прогноз инфляции 4,2% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

Кумулятивная инфляция 4,2% 8,4% 12,7% 17,2% 21,9% 26,8% 31,8% 37,1% 42,6% 48,3% 54,2% 60,4% 66,0% 71,5% 76,8% 81,9% 87,2% 92,7% 98,2% 104,0%

Доход, тыс. руб, без НДС 34 457 37 976 42 783 47 821 52 233 57 876 64 104 70 381 77 066 84 971 91 953 99 923 107 893 125 355 129 240 72 875 75 021 77 230 79 504 81 845 1 510 506

Кредит, тыс. руб. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2036

год окончания 

строительства

2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2025-2044

Основной долг на начало периода 0 13 554 14 143 14 635 15 322 15 935 16 545 17 207 17 836 18 549 19 291 20 029 21 004 0 0 0 0 0 0 0 204 052

Поступление кредита 13 554 14 143 14 635 15 322 15 935 16 545 17 207 17 836 18 549 19 291 20 029 21 004 0 0 0 0 0 0 0 0 204 052

Погашение основного долга 6 777 13 848 14 389 14 979 15 629 16 240 16 876 17 521 18 193 18 920 19 660 20 517 10 502 0 0 0 0 0 0 0 204 052

Начисление процентов 0 813 849 878 919 956 993 1 032 1 070 1 113 1 157 1 202 1 260 0 0 0 0 0 0 0 12 243

Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2036

год окончания 

строительства

2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2025-2044

Доход 34 457 37 976 42 783 47 821 52 233 57 876 64 104 70 381 77 066 84 971 91 953 99 923 107 893 125 355 129 240 72 875 75 021 77 230 79 504 81 845 1 510 506

Операционные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ремонт объекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и 

начисленной амортизации (EBITDA)
34 457 37 976 42 783 47 821 52 233 57 876 64 104 70 381 77 066 84 971 91 953 99 923 107 893 125 355 129 240 72 875 75 021 77 230 79 504 81 845 1 510 506

Амортизация 0 -9 150 -18 674 -28 567 -38 873 -49 591 -51 582 -53 646 -55 794 -58 011 -60 317 -62 714 -65 236 -53 195 -40 672 -27 649 -14 110 0 0 0 -687 781

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) 34 457 28 826 24 108 19 254 13 361 8 285 12 522 16 735 21 273 26 960 31 636 37 209 42 656 72 159 88 568 45 226 60 911 77 230 79 504 81 845 822 725

Проценты 0 -813 -849 -878 -919 -956 -993 -1 032 -1 070 -1 113 -1 157 -1 202 -1 260 0 0 0 0 0 0 0 -12 243

Прибыль до налогообложения 34 457 28 013 23 260 18 376 12 441 7 329 11 529 15 703 20 203 25 847 30 478 36 007 41 396 72 159 88 568 45 226 60 911 77 230 79 504 81 845 810 482

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистая прибыль 34 457 28 013 23 260 18 376 12 441 7 329 11 529 15 703 20 203 25 847 30 478 36 007 41 396 72 159 88 568 45 226 60 911 77 230 79 504 81 845 810 482

Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

2036

год окончания 

строительства

2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2025-2044

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов н процентов (EBIT) 41 348 45 571 51 339 57 386 62 680 69 451 76 925 84 457 92 480 101 965 110 343 119 908 129 471 150 425 155 088 87 450 90 025 92 676 95 405 98 214 1 812 608

Амортизация

Проценты 0 -813 -849 -878 -919 -956 -993 -1 032 -1 070 -1 113 -1 157 -1 202 -1 260 0 0 0 0 0 0 0 -12 243

Налог на прибыль

НДС 2 259 1 929 1 336 741 271 -433 -1 233 -2 035 -2 890 -3 970 -4 851 -5 875 -21 579 -25 071 -25 848 -14 575 -15 004 -15 446 -15 901 -16 369 -164 545

Изменения в рабочем капитале -188 28 49 50 39 59 67 67 71 90 73 85 1 309 291 65 -939 36 37 38 39 1 364

Инвестиции -54 902 -57 145 -59 357 -61 833 -64 306 -66 851 -69 525 -72 247 -75 137 -78 142 -81 235 -84 658 0 0 0 0 0 0 0 0 -825 338

Изменения финансовых обязательств 6 777 295 246 343 306 305 331 314 357 371 369 487 -10 502 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистый денежный поток -4 706 -10 136 -7 235 -4 191 -1 929 1 574 5 571 9 524 13 810 19 201 23 542 28 746 97 439 125 646 129 305 71 936 75 057 77 267 79 542 81 884 811 846

Накопленный чистый денежный поток -4 706 -14 842 -22 076 -26 268 -28 197 -26 623 -21 051 -11 528 2 283 21 483 45 025 73 771 171 210 296 856 426 161 498 096 573 153 650 420 729 962 811 846 811 846

Коэффициент дисконтирования 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 2,59 2,85 3,14 3,45 3,80 4,18 4,59 5,05 5,56 6,12 6,73

Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) -5 134 -17 029 -26 062 -31 582 -34 243 -33 354 -30 495 -26 052 -20 195 -12 793 -4 541 4 618 32 843 65 929 96 884 112 539 127 389 141 286 154 291 166 463 166 463

Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) -5 134 -17 029 -26 062 -31 582 -34 243 -33 354 -30 495 -26 052 -20 195 -12 793 -4 541 4 618 32 843 65 929 96 884 112 539 127 389 141 286 154 291 166 463 166 463

Внутренняя норма доходности (IRR) 33,8%

Срок окупаемости (РВР) 8,83

Дисконтированный срок окупаемости (DBP) 11,50

* Форма заполняется:

 - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов

 - в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток

 - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более,

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

Финансовая модель по проекту "Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах г. Элисты в 2025-2036гг."
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Приложение № 3.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 20 г.

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Выполнение (план)

100%

Процент

начало окончание период (%)

5

2036

3 Поставка основного оборудования 2025 2036 100%

2 Заключение договора подряда 2025

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

01.01. 37

24

(подпись)

"Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в 

многоквартирных домах г. Элисты в 2025-2036гг."

Наименование контрольных

этапов реализации инвестпроекта

с указанием событий/работ

критического пути сетевого

№ Основные причины невыполнения

исполнения

работ за весь

2

100%2036

4 63

1
Заключение договора на разработку 

проектной документации
2025

(дата) (дата)графика*

1

2036 100%

4 Монтаж основного оборудования 2025 2036 100%

6 Завершение строительства 2025 2036 100%

5 Пусконаладочные работы 2025

7 Комплексное опробование оборудования 2025 2036 100%

8 Оформление (подписание) актов 2025 2036 100%

9 Ввод в эксплуатацию объекта 2025 2036 100%
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Приложение № 4.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

млн. рублей

0,0

0,0

24,6

4,9

19,7

0,0

0,00,0

36,6

3 304,5

393,5

19 039,8

113,6

49,1

1 107,0

-1 082,4

2 222,1

19 714,3

2 371,0

298,8

0,0

20 090,7

291,9

42 566,9

19 806,4

0,0

22,6

69,6

0,0

2039

Всего

26

44 935,2

43 382,1

3 210,9

387,5

30,6

6,1

24,5

1 086,2

-1 055,7

2 155,2

35,5

0,0

19 504,5

18 485,3

110,2

47,7

0,0

21,9

67,5

19 140,1

2 299,7

304,4

0,0

2038

Всего

25

43 642,3

42 141,2

283,1

41 338,0

19 229,5

25,3

5,1

20,2

0,0

0,0

34,4

3 116,5

383,2

17 946,9

106,7

46,3

1 055,4

-1 030,1

2 086,4

18 582,6

2 226,2

309,8

0,0

18 933,5

274,1

40 138,7

18 669,1

0,0

21,2

65,4

0,0

0,0

0,0

2037

Всего

24

42 374,1

40 920,0

1 994,3

230,9

6,7

-4,6

11,3

875,3

-868,5

1 125,7

28,7

0,0

10 756,5

10 280,8

57,1

42,8

0,0

11,9

44,2

10 397,2

1 072,7

157,7

23 315,3

23 137,0

178,3

22 440,0

10 453,2

3. Амортизационные отчисления

2. Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

5. Прочие расходы, всего

4. Налоги и сборы, всего

1.1. Топливо

в том числе:

1.3. Покупная электроэнергия

1.2. Сырье, материалы, запасные части, инструменты

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы

(заполняется по финансированию)

в том числе:

I. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

Показатели№ п/п

1 2

24

(подпись)

2022

Всего

9

5.1.
Ремонт основных средств (услуги по передачи 

электрической энергии)

5.3. Платежи по аренде и лизингу

Выручка от основной деятельности

в том числе:

1. Материальные расходы, всего

II. Расходы по текущей деятельности, всего

IV. Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

III. Валовая прибыль (I р.—II р.)

5.4. Инфраструктурные платежи рынка

Доходы от участия в других организациях (дивиденды 

в том числе

1.1.

1. Внереализационные доходы, всего

в том числе

2. Внереализационные расходы, всего

1.2. Проценты от размещения средств

VI. Налог на прибыль

V. Прибыль до налогообложения (III+IV)

2.1. Проценты по обслуживанию кредитов

VIII. Направления использования чистой прибыли

VII. Чистая прибыль

в том числе:

1.1.
(расшифровать по видам регулируемой деятельности)

1.2. Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

2. Резервный фонд

от Д3О)

1. Фонд накопления

2023

Всего

10

26 893,2

26 739,2

154,0

26 178,9

12 333,9

0,0

11,9

36,7

12 285,3

1 250,8

174,8

0,0

12 419,4

11 865,0

59,9

30,6

714,3

-701,8

1 172,3

19,3

1 874,0

338,3

0,0

12,5

-4,3

16,8

0,0

0,0

0,0

12,8

39,4

12 653,8

1 340,9

192,3

0,0

12 815,2

12 220,9

64,3

31,5

5,3

21,2

748,5

-722,0

1 256,7

20,7

0,0

0,0

0,0

12 706,0

27 054,4

1 978,6

332,4

26,5

2024

165,1

27 637,8

27 802,8

11

Всего

2025

Всего

12

28 674,3

28 496,7

172,0

27 897,2

13 087,8

0,0

13,3

41,0

13 033,4

1 397,2

205,4

0,0

13 206,8

12 587,6

67,0

32,5

771,6

-741,6

1 309,5

21,6

2 051,1

335,7

29,9

6,0

23,9

0,0

0,0

0,0

2026

Всего

13

29 552,2

29 387,8

178,9

28 771,6

13 480,9

0,0

13,8

42,7

13 424,5

1 453,1

228,4

0,0

13 609,2

12 965,2

69,6

33,4

795,0

-762,1

1 361,8

22,4

2 123,9

339,8

32,9

6,6

26,4

0,0

0,0

0,0

2027

Всего

14

30 475,9

30 304,9

186,0

29 675,5

13 885,9

0,0

14,4

44,4

13 827,2

1 511,2

254,4

0,0

14 023,9

13 354,1

72,4

34,4

815,4

-784,6

1 416,3

23,3

2 201,0

345,6

30,8

6,2

24,6

0,0

0,0

0,0

2028

Всего

15

31 419,0

31 251,3

193,5

30 607,2

14 303,1

0,0

15,0

46,2

14 242,0

1 571,7

281,1

0,0

14 451,3

13 754,8

75,3

35,5

837,5

-805,5

1 473,0

24,3

2 278,4

348,8

32,1

6,4

25,6

0,0

0,0

0,0

2029

Всего

16

32 386,0

32 221,7

201,2

31 567,6

14 732,8

0,0

15,5

48,0

14 669,3

1 634,5

308,4

0,0

14 891,9

14 167,4

78,3

36,5

855,3

-827,4

1 531,9

25,2

2 359,3

352,5

27,9

5,6

22,3

0,0

0,0

0,0

2030

Всего

17

33 368,0

33 207,0

209,3

32 539,5

15 175,4

0,0

16,2

49,9

15 109,3

1 699,9

318,3

0,0

15 345,9

14 592,4

81,5

37,6

876,8

-850,2

1 593,2

26,3

2 443,3

356,2

26,7

5,3

21,3

0,0

0,0

0,0

2031

Всего

18

34 395,4

34 227,9

217,6

33 541,6

15 631,4

0,0

16,8

51,9

15 562,6

1 767,9

328,6

0,0

15 813,8

15 030,2

84,7

38,8

904,0

-873,6

1 656,9

27,3

2 530,5

359,9

30,4

6,1

24,3

0,0

0,0

0,0

2032

Всего

19

35 439,7

35 265,5

226,3

34 562,9

16 101,0

0,0

17,5

54,0

16 029,5

1 838,6

327,3

0,0

16 296,0

15 481,1

88,1

39,9

929,0

-898,0

1 723,2

28,4

0,0

0,0

0,0

2 621,2

363,8

30,9

6,2

24,7

2036

Всего

22

39 923,3

39 719,4

264,8

38 953,2

18 125,0

0,0

20,5

63,2

18 041,3

2 150,9

299,8

0,0

18 377,4

17 424,1

103,1

44,9

1 031,0

-1 004,4

2 015,8

33,2

3 020,3

379,4

26,6

5,3

21,3

0,0

0,0

0,0

2034

Всего

21

37 622,2

37 433,8

244,8

36 695,5

17 083,0

0,0

18,9

58,4

17 005,7

1 988,7

318,5

0,0

17 305,3

16 423,9

95,3

42,4

983,0

-949,5

1 863,8

30,7

2 813,2

371,6

33,6

6,7

26,9

0,0

0,0

0,0

2033

Всего

20

36 511,6

36 330,4

235,4

35 616,3

16 584,7

0,0

18,2

56,2

16 510,4

1 912,2

326,3

0,0

16 793,0

15 945,5

91,6

41,1

949,6

-923,3

1 792,1

29,5

2 715,4

367,7

26,3

5,3

21,0

0,0

0,0

0,0

2035

Всего

22

38 742,6

38 546,6

254,6

37 797,0

17 596,3

0,0

19,7

60,7

17 515,9

2 068,2

299,2

0,0

17 833,3

16 916,6

99,1

43,6

1 004,2

-976,6

1 938,3

31,9

0,0

0,0

0,0

2 914,9

375,7

27,7

5,5

22,1
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* Заполняется ОГК/ТГК.

571,0

3,96

276,4

45 060,3

45 042,4

18,0

9 136,4

-326,5

13,6

9 181,7

9 150,0

13,6

217,8

0,0

9 195,2

551,2

3,82

198,0

0,0

209,4

43 870,2

43 850,8

19,4

9 095,5

-311,9

0,0

9 090,8

9 095,5

0,0

220,0

0,0

9 090,8

525,7

3,68

200,0

0,0

192,0

42 633,7

42 580,5

53,2

7 525,5

-287,6

0,0

9 000,8

7 525,5

0,0

0,0

1 663,7

9 000,8

395,3

3,27

0,0

242,0

160,2

36 759,0

36 860,7

-101,6

7 441,6

-247,4

0,0

7 677,2

7 441,6

0,0

0,0

120,5

7 677,2

225,6

0,0

1. EBITDA

Справочно:

2. Продажа активов (акций, долей и т. п.)

в т. ч. в части ДПМ*

XIV. Купля/продажа активов

2. Прочие цели (расшифровка)

1.1. в т. ч. в части ДПМ*

1. Инвестиционной программе

в том числе по:

Прочие цели (расшифровка)

1.1. в т. ч. в части ДПМ*

XVI.

Сальдо (+ профицит; – дефицит)

(ХVI р.–ХVII р.)

1. Финансирование инвестиционной программы

2.

XVII.

Всего расходы

XVI. Капитальные вложения

Изменение дебиторской задолженности

3. Выплата дивидендов

XII.

4. Прочие расходы из прибыли

Сокращение дебиторской задолженности

1. Увеличение дебиторской задолженности

IX.

Изменение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; – сокращение)

2.

Сокращение кредиторской задолженности

1. Увеличение кредиторской задолженности

X.

Привлечение заемных средств

Сальдо (+ увеличение; – сокращение)

2.

1.

в том числе на:

Погашение заемных средств

XIII.

XI.

XV. Средства, полученные от допэмиссии акций

(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. Х р.+ХI р.+ХIII р.+

Покупка активов (акций, долей и т. п.)

(II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. Х р.+VI р.+

VIII р.+ХII р.+1 п. ХIV р.+ХVI р.)

Всего поступления

2 п. ХIV р.+ХV р.)

Возмещаемый НДС (поступления)

3. Прогноз тарифов

2. Долг на конец периода

196,0

0,0

215,6

0,0

9 306,6

33,1

9 273,5

9 235,9

33,1

9 202,8

-342,9

321,7

46 293,5

46 270,2

23,3

601,2

4,10

172,0

0,0

189,2

0,0

10 590,6

36,5

10 554,1

10 556,8

36,5

21,0

10 520,3

-538,9

717,0

6,49

348,5

65 316,2

65 295,1

173,7

0,0

191,1

0,0

10 513,4

63,8

10 449,6

10 509,6

63,8

10 445,8

-526,9

329,1

63 673,0

63 652,1

20,9

722,4

6,27

180,9

0,0

199,0

0,0

10 091,9

50,1

10 041,9

10 069,3

50,1

10 019,2

-468,2

369,3

57 273,5

57 256,7

16,8

723,8

5,45

182,7

0,0

201,0

0,0

9 989,4

46,9

9 942,4

9 976,9

46,9

9 929,9

-453,0

362,7

55 766,9

55 751,5

15,4

720,3

5,26

184,5

0,0

203,0

0,0

9 888,0

44,0

9 844,0

9 885,6

44,0

9 841,5

-439,4

356,4

54 309,7

54 293,1

16,6

722,0

5,08

186,4

0,0

205,1

0,0

9 787,7

41,2

9 746,5

9 785,3

41,2

9 744,1

-425,4

350,2

52 890,4

52 866,7

23,7

718,9

4,90

188,3

0,0

207,1

0,0

9 688,2

38,1

9 650,0

9 680,8

38,1

9 642,7

-409,0

343,7

51 497,6

51 475,6

22,0

701,1

4,73

190,2

0,0

209,2

0,0

9 591,1

36,6

9 554,5

9 578,8

36,6

9 542,2

-394,2

338,9

50 151,8

50 128,8

23,0

688,7

4,56

192,1

0,0

211,3

0,0

9 493,7

33,9

9 459,9

9 461,8

33,9

9 428,0

-377,0

333,1

48 829,3

48 804,5

24,8

662,0

4,41

194,1

0,0

213,5

0,0

9 398,1

31,9

9 366,2

9 346,7

31,9

9 314,8

-359,3

630,7

4,25

327,9

47 541,0

47 519,0

21,9

177,3

0,0

195,0

0,0

10 295,8

52,1

10 243,7

10 237,5

52,1

10 185,4

-495,5

377,9

60 395,4

60 376,1

19,3

705,9

5,85

179,1

0,0

197,0

0,0

10 193,4

51,1

10 142,3

10 145,6

51,1

10 094,4

-479,0

702,5

5,65

373,7

58 798,8

58 785,4

13,4

175,5

0,0

193,1

0,0

10 391,4

45,2

10 346,1

10 407,5

45,2

10 362,2

-512,3

718,3

6,06

309,4

62 008,7

61 986,6

22,1
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 4.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RАВ, горизонт планирования может быть больше.

78,1

19,3

0,0

19,3

58,9

58,9

План*

года 2034

58,9

0,0

0,0

81,2

20,0

20,0

61,2

61,2

План*

года 2035

61,2

0,0

0,0

84,7

21,0

21,0

63,7

63,7

План*

года 2036

63,7

0,0

511,6

511,6

1.3. Возврат НДС

1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

в т. ч. средства допэмиссии

1.2.2. Прочая амортизация

вне ДПМ

Прочие собственные средства

2. Привлеченные средства, в т. ч.: 204,1

Использование лизинга

1.4.1.

1.5. Остаток собственных средств на начало года

2.3.

2.7. Прочие привлеченные средства

Итого

621,3

в т. ч. от технологического присоединения 

2.5. Средства внешних инвесторов

1.4.

13,6

Источник финансирования

Источники финансирования инвестиционных программ

24

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

№№

1 Собственные средства

1.2. Амортизация

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:

(для электросетевых компаний)1.1.3.

1.1.4. Прочая прибыль

1.1.3.2. в т. ч. от технологического присоединения потребителей

Кредиты

109,6

1.1.2. в т. ч. прибыль со свободного сектора

1.1.1. в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе 109,6

1.1.3.1. в т. ч. от технологического присоединения генерации

Займы организаций

2.4. Бюджетное финансирование

204,1

2.2. Облигационные займы

2.1.

825,3

ДПМ

0,0

для ОГК/ТГК, в том числе

ВСЕГО источников финансирования

2.6.

План*

года 2025

41,3

41,3

41,3

0,0

0,0

0,0

54,9

13,6

План*

года 2026

43,0

32,0

32,0

11,0

11,0

14,1

14,1

0,0

57,1

План*

года 2027

44,7

22,3

22,3

22,4

22,4

14,6

14,6

0,0

59,4

План*

года 2028

46,5

12,2

12,2

34,3

34,3

15,3

15,3

0,0

61,8

План*

года 2029

48,4

1,7

1,7

46,6

46,6

15,9

15,9

0,0

64,3

План*

года 2030

50,3

0,0

50,3

50,3

16,5

16,5

0,0

66,9

План*

года 2031

52,3

0,0

52,3

52,3

17,2

17,2

0,0

69,5

План*

года 2032

54,4

0,0

54,4

54,4

17,8

17,8

0,0

72,2

План*

года 2033

56,6

0,0

56,6

56,6

18,5

18,5

0,0

75,1
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 4.3

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

Инвестиционный денежный поток

Продажа электрической энергии и мощности

Продукт 2

26 739,2 42 141,2 43 382,1

Операционный денежный поток

143,9

-177,1

28 905,8

610 350,223 137,0

33 920,5

Внереализационные доходы 1 172,3

184,8

35 150,6

34 812,3

34 688,0

124,3

-1 230,1

-4,3

16,8

192,0

16,8

26 178,9

26 178,9

26 075,3

2 155,2

103,6

1 125,7

28 889,7

214,0

29 280,7

29 049,8

11,3

11,3

29 103,6

20

2022

23 315,3 614 281,0

Итого операционный денежный поток 346,2 335,7

Финансовая модель

24

(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам 

(подпись)

выпускаемой продукции) по годам до 2039 года включительно

3 861,0

6 362,6

Продукт 3

Прочее

Обслуживание

759 592,1

Выручка от продажи электрической энергии и 

мощности
52 359,5 53 938,3 756 418,9

Платежи по прямой себестоимости

2 222,1

Итого2039

Выручка

2038

42 424,3 43 673,926 893,2

2023

190,4 196,3 2 644,3119,9

Поступления

Продукт 2

Обслуживание

Накладные расходы

52 588,0 54 174,0

29 694,0

Выбытия 329,1 348,5 5 680,5160,2

Продажа электрической энергии и мощности 41 147,6 42 370,6 595 297,8

Продукт 2

22 320,1

Продукт 3

Прочее 283,1 291,9 3 930,9

Обслуживание

178,3 154,0

597 942,1

Прямая себестоимость 41 338,0 42 566,9 597 942,1

Себестоимость 41 338,0 42 566,922 440,0

22 440,0

Заводские расходы

Процентные платежи 387,5 393,5230,9 338,3 332,4

Прочее 339,7 350,3 4 717,1

Обслуживание

765 954,6

Прочее 228,5 235,6 3 173,2

Выбытия 52 975,5 54 567,5

Продукт 3

769 815,6
Выручка от продажи электрической энергии и 

мощности
52 981,9 54 552,9 765 098,5

Поступления 53 321,7 54 903,2

33 735,8

Продукт 3

Продукт 2

Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам 24,5 19,7 398,2

Чистая прибыль/убыток 24,5 19,7

21,3 21,0 22,1

39 188,6

Операционная прибыль 1 086,2875,3

1 763,4

398,2

16 339,0

Внереализационные расходы 2 823,4

1 107,0

2 911,0

387,5 393,5230,9

714,3

1 535,7

6 362,6

Налог на прибыль 6,1 4,9 83,6

Проценты

-4,6

338,3

2024

27 802,8

27 637,8

165,1

27 054,4

27 054,4

26 943,3

111,0

748,5

1 256,7

1 646,3

332,4

5,3

21,2

21,2

34 671,4

34 473,3

198,1

34 437,9

34 105,6

33 972,3

133,3

233,5

209,4

2025

28 668,7

28 496,7

172,0

27 897,2

27 897,2

27 781,5

115,7

771,6

1 309,5

1 715,4

335,7

6,0

23,9

23,9

35 775,8

35 569,4

206,4

35 526,7

35 191,0

35 052,2

138,8

335,7

249,1

276,4

2026

29 566,6

29 387,8

178,9

28 771,6

28 771,6

28 651,3

120,3

795,0

1 361,8

1 784,0

339,8

6,6

26,4

26,4

36 918,1

36 703,5

214,7

36 643,8

36 304,0

36 159,6

144,4

339,8

274,3

321,7

2027

30 490,9

30 304,9

186,0

29 675,5

29 675,5

29 550,4

125,1

815,4

1 416,3

1 855,4

345,6

6,2

24,6

24,6

38 094,6

37 871,4

223,2

37 796,2

37 450,6

37 300,5

150,2

345,6

298,4

327,9

2028

31 444,7

31 251,3

193,5

30 607,2

30 607,2

30 477,1

130,2

837,5

1 473,0

1 929,6

348,8

6,4

25,6

25,6

39 309,1

39 077,0

232,2

38 983,2

38 634,4

38 478,2

156,2

348,8

326,0

333,1

2029

32 422,9

32 221,7

201,2

31 567,6

31 567,6

31 432,2

135,4

855,3

1 531,9

2 006,8

352,5

5,6

22,3

22,3

40 555,5

40 314,0

241,5

40 205,8

39 853,3

39 690,9

162,4

352,5

349,7

338,9

2030

33 416,3

33 207,0

209,3

32 539,5

32 539,5

32 398,7

140,8

876,8

1 593,2

2 087,1

356,2

5,3

21,3

41 823,0

41 571,9

251,1

41 464,6

41 108,4

40 939,4

168,9

356,2

358,4

343,7

2031

34 445,6

34 227,9

217,6

33 541,6

33 541,6

33 395,2

146,4

904,0

1 656,9

2 170,6

359,9

6,1

24,3

24,3

43 136,5

42 875,4

261,2

42 765,0

42 405,1

42 229,4

175,7

359,9

371,5

350,2

2032

35 491,9

35 265,5

226,3

34 562,9

34 562,9

34 410,6

152,3

929,0

1 723,2

2 257,4

363,8

6,2

24,7

24,7

44 473,5

44 201,9

271,6

44 103,0

43 739,2

43 556,5

182,7

363,8

370,5

356,4

2033

36 565,8

36 330,4

235,4

35 616,3

35 616,3

35 457,9

158,4

949,6

1 792,1

2 347,7

367,7

5,3

21,0

45 846,8

45 564,3

282,5

45 481,2

45 113,5

44 923,5

362,7

190,0

367,7

365,6

2037

41 194,1

40 920,0

274,1

40 138,7

40 138,7

39 954,3

184,4

1 055,4

2 086,4

2 733,2

383,2

5,1

20,2

20,2

51 761,1

51 432,2

328,9

51 413,5

51 030,2

50 809,0

221,2

383,2

347,6

309,4

2035

38 801,2

38 546,6

254,6

37 797,0

37 797,0

37 625,7

171,3

1 004,2

1 938,3

2 539,2

375,7

5,5

22,1

48 708,3

48 402,8

305,5

48 369,1

47 993,5

47 787,9

205,5

375,7

339,2

373,7

2034

37 678,6

37 433,8

244,8

36 695,5

36 695,5

36 530,8

164,7

983,0

1 863,8

2 441,6

371,6

6,7

26,9

26,9

47 269,9

46 976,1

293,8

46 906,4

46 534,8

46 337,2

197,6

371,6

363,5

369,3

2036

39 984,2

39 719,4

264,8

38 953,2

38 953,2

38 775,1

178,1

1 031,0

2 015,8

2 640,8

379,4

5,3

21,3

21,3

50 222,8

49 905,0

317,7

49 883,9

49 504,5

49 290,7

377,9

213,7

379,4

338,8
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9 000,8

-101,6

Финансовый денежный поток

-101,6

19,4 21,0

-160,2

7 677,2

7 677,2

7 441,6

1 643,8

остаток денежных средств на начало периода

Кредиты на начало 1 879,5 3 354,7 3 702,81 643,8

273,253,2

Кредиты на конец 3 354,7 3 350,0 3 736,61 879,5 3 736,6

9 090,8 10 590,6 174 183,2

172 090,5

Погашение кредитов и займов

9 095,5 10 556,8

10 556,87 441,6 9 095,5 172 090,5

Итого финансовый денежный поток 1 475,2 2 092,7-4,7 33,8235,7

53,2

Выбытия

Увеличение капитализации

9 090,8 10 590,69 000,8

7 525,5

Поступления

Субсидирование процентной ставки (реестр)

Эмиссия акций

174 183,2

19,4 21,0 273,2

7 525,5

Привлечение кредитов

Итого денежный поток

Нарастающим итогом

Субсидирование процентной ставки

Итого денежный поток

Меры господдержки

Реструктуризация дефицитных кредитов

Итого инвестиционный денежный поток -192,0 -209,4 -348,5 -5 680,5-276,4

9 195,2

9 195,2

9 150,0

9 150,0

45,3

18,0

18,0

3 350,0

3 395,3

-321,7

9 306,6

9 306,6

9 235,9

9 235,9

70,7

23,3

3 395,3

3 466,0

23,3

-327,9

9 398,1

9 398,1

9 346,7

9 346,7

51,4

21,9

21,9

3 466,0

3 517,4

-333,1

9 493,7

9 493,7

9 461,8

9 461,8

31,9

24,8

24,8

3 517,4

3 549,3

-338,9

9 591,1

9 591,1

9 578,8

9 578,8

12,2

23,0

23,0

3 549,3

3 561,6

-343,7

9 688,2

9 688,2

9 680,8

9 680,8

7,4

22,0

22,0

3 561,6

3 568,9

-350,2

9 787,7

9 787,7

9 785,3

9 785,3

2,4

23,7

23,7

3 568,9

3 571,4

-356,4

9 888,0

9 888,0

9 885,6

9 885,6

2,5

16,6

16,6

3 571,4

3 573,8

-362,7

9 989,4

9 989,4

9 976,9

9 976,9

12,5

15,4

15,4

3 573,8

3 586,3

-369,3

10 091,9

10 091,9

10 069,3

10 069,3

22,6

16,8

16,8

3 586,3

3 608,9

-373,7

10 193,4

10 193,4

10 145,6

10 145,6

47,8

13,4

3 656,8

13,4

3 608,9

-329,1

10 513,4

10 513,4

10 509,6

10 509,6

3,7

20,9

3 702,8

20,9

3 699,0

-309,4

10 391,4

10 391,4

10 407,5

10 407,5

-16,1

22,1

22,1

3 715,1

3 699,0

-377,9

10 295,8

10 295,8

10 237,5

10 237,5

58,3

19,3

3 656,8

3 715,1

19,3
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Приложение № 5

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

млн. рублей

от Д3О)

1.1. (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

1.2. Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

2. Резервный фонд

в том числе:

1. Фонд накопления

VIII. Направления использования чистой прибыли

VII. Чистая прибыль

VI. Налог на прибыль

V. Прибыль до налогообложения (III+IV)

2.1. Проценты по обслуживанию кредитов

в том числе

2. Внереализационные расходы, всего

1.2. Проценты от размещения средств

Доходы от участия в других организациях (дивиденды 

в том числе

1.1.

1. Внереализационные доходы, всего

IV. Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

III. Валовая прибыль (I р.—II р.)

5.4. Инфраструктурные платежи рынка

5.1. Ремонт основных средств

5.3. Платежи по аренде и лизингу

Выручка от основной деятельности

в том числе:

1 2 54

план фактфакт

год N-2 год N-1

6

Показатели

Отчет об исполнении финансового плана

24

(заполняется по финансированию)

№ п/п

в том числе:

план

I. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

3

1. Материальные расходы, всего

II. Расходы по текущей деятельности, всего

1.1. Топливо

в том числе:

1.3. Покупная электроэнергия

1.2. Сырье, материалы, запасные части, инструменты

3. Амортизационные отчисления

2. Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

5. Прочие расходы, всего

4. Налоги и сборы, всего

3. Выплата дивидендов

2.

1.

IX.

4. Прочие расходы из прибыли

Увеличение дебиторской задолженности

Изменение дебиторской задолженности

(подпись)

Сальдо (+ увеличение; – сокращение)

Сокращение дебиторской задолженности
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* Заполняется ОГК/ТГК.

3. Уровень тарифов

2. Долг на конец периода

1. Покупка активов (акций, долей и т. п.)

XII.

в том числе на:

XI. Привлечение заемных средств

Сальдо (+ увеличение; – сокращение)

2. Сокращение кредиторской задолженности

1. Увеличение кредиторской задолженности

X. Изменение кредиторской задолженности

XVI. Капитальные вложения

XV. Средства, полученные от допэмиссии акций

(II р.–3 п. II р.+2 п. IV р.+1 п. IX р.+2 п. Х р.+VI р.+

VIII р.+ХII р.+1 п. ХIV р.+ХVI р.)

Всего поступления

XVI. 2 п. ХIV р.+ХV р.)

(I р.+1 п. IV р.+2 п. IX р.+1 п. Х р.+ХI р.+ХIII р.+

Погашение заемных средств

Сальдо (+ профицит; – дефицит)

(ХVI р.–ХVII р.)

XVII.

1. Финансирование инвестиционной программы

2. Прочие цели (расшифровка)

1.1. в т. ч. в части ДПМ*

1. Инвестиционной программе

в том числе по:

1.1. в т. ч. в части ДПМ*

2. Прочие цели (расшифровка)

XIII. Возмещаемый НДС (поступления)

XIV. Купля/продажа активов

2. Продажа активов (акций, долей и т. п.)

1. EBITDA

Справочно:

в т. ч. в части ДПМ*

Всего расходы

109/112
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Приложение № 6.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » года

М. П.

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении инвестиционной 

(представляется

программы, млн. рублей с НДС

ежегодно)

(подпись)

20

…

1 Объект 1

2 Объект 2

Справочно:

Оплата процентов за привле-

ченные кредитные ресурсы

в том числе ПТП

…

в том числе ПТП

2 Объект 2

2.2. Прочее новое строительство

1 Объект 1

2 Объект 2

…

2.1.
Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

1 Объект 1

…

2. Новое строительство

1 Объект 1

2 Объект 2

…

1.4.

Установка устройств регулиро-

вания напряжения и компен-

сации реактивной мощности

1 Объект 1

2 Объект 2

…

1.3.
Создание систем телемеханики

и связи

1 Объект 1

2 Объект 2

…

1.2.
Создание систем противоава-

рийной и режимной автоматики

1 Объект 1

2 Объект 2

1.
Техническое перевооружение

и реконструкция

1.1.
Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

почных процедур

Объем финансирования 

(отчетный год)

Отклонение***

в том числе за счет

Осталось

выполненных актами ввода

профинансировать

млн. рублей млн. рублей периода*

года*

план** факт***

работ) в эксплуатацию)

уточнения стоимости

млн. рублей %

Остаток Освоено Введено

отчетного

утвержденной ПСД

ВСЕГО,

№№ Наименование объекта

уточнения стоимос-по результатам

стоимости

на начало

24

ти по результатам по результатам заку-

Причины отклонений

(закрыто актами (оформлено
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Приложение № 6.2

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе

вне ДПМ

ДПМ

1.1.1.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, 

24

млн. рублей (представляется ежегодно)

(подпись)

1 Собственные средства

для ОГК/ТГК, в том числе

2.7.

2.5. Средства внешних инвесторов

2.6. Использование лизинга

2.4. Бюджетное финансирование

2.3. Займы организаций

2.2. Облигационные займы

2.1.

1.3. Возврат НДС

1.4. Прочие собственные средства

ВСЕГО источников финансирования

Кредиты

Прочие привлеченные средства

2. Привлеченные средства, в т. ч.:

1.5. Остаток собственных средств на начало года

1.4.1. в т. ч. средства допэмиссии

1.2.3.

Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет

1.2.2. Прочая амортизация

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе

1.2. Амортизация

Причины отклоненийОбъем

финансирования

[отчетный год]

Источник финансирования№№

1.1.2. в т. ч. прибыль со свободного сектора

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции:

в т. ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)

план* факт**

1.1.3.1.

в т. ч. от технологического присоединения 

генерации

1.1.3.

потребителей

1.1.4. Прочая прибыль

1.1.3.2.

в т. ч. от технологического присоединения
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Приложение № 6.3

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю

руководитель организации

« » 20 года

М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

(подпись)

Отчет о вводах/выводах объектов

(представляется ежегодно)

план* факт

№ п/п Наименование проекта

24

1 2 3 4

Ввод мощностей Вывод мощностей

МВт, Гкал/час, км,

план* факт

МВт, Гкал/час, км,МВт, Гкал/час, км,МВт, Гкал/час, км,

5 6
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